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Piano di utilizzazione della rete 2025 V3.0 

1. Introduzione 

Il piano di utilizzazione della rete (PUR) viene redatto dai gestori dell’infrastruttura. Le FFS sono 

incaricate dall’UFT di coordinare i diversi gestori dell’infrastruttura e di redigere la documenta-

zione. Il PUR forma la rete ferroviaria del programma di utilizzazione della rete. L’istanza compe-

tente per l’approvazione è l’UFT. Il presente PUR sostituisce la versione approvata dall’UFT il 6 

dicembre 2022. 

 

Questo documento di accompagnamento descrive in forma scritta la distribuzione pianificata della 

capacità tra traffico a lunga percorrenza, traffico regionale, traffico merci e le altre tipologie di 

traffico (ad es. treni auto).  

 

Secondo la concessione per il traffico a lunga percorrenza del 12.6.2018, la concretizzazione 

(fermate, cadenza) dell’offerta non viene più tracciata nella concessione, ma nei piani di utilizza-

zione della rete annuali (PUR). In base a questa procedura, la concessionaria non deve più fare 

confluire le variazioni dell’offerta pianificate in un procedimento di concessione, ma nel contesto 

degli strumenti di pianificazione (PUR) e del programma di utilizzazione della rete (PRUR). Senza 

l’inserimento di questa variazione dell’offerta nel PUR o nel PRUR, secondo la LTV la concessio-

naria non dispone del diritto dei trasporti per l’attuazione dell’offerta. D’altro lato, la concessione 

obbliga la concessionaria ad attuare l’offerta esattamente come concretizzata nel PUR e a rap-

presentarla di conseguenza nell’orario. 

  

Le offerte non rappresentate nel PUR o nel PRUR possono essere integrate nella procedura in 

materia di orario. Se la concessionaria dispone delle tracce corrispondenti e non esiste concor-

renza ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b OTP, l’offerta è attuabile. Ai sensi dell’articolo 

17 OTP, tali progetti devono però essere presentati dalle imprese di trasporto ferroviario (ITF) 

all’UFT. 

Le linee rappresentate nel PUR come traffico a lunga percorrenza comprendono anche l’autoriz-

zazione federale N° 733 delle FFS per il traffico esclusivamente transfrontaliero. 

 

Il documento di accompagnamento è sempre valido solo unitamente ai relativi grafici di rete. 

Questi due strumenti devono sempre essere considerati insieme. Poiché i grafici di rete non di-

spongono di spazio sufficiente per contenere tutte le informazioni sulle capacità pianificate, al-

cune di queste informazioni sono disponibili esclusivamente nel documento di accompagna-

mento. Il PUR rappresenta lo stato di pianificazione valido al momento della redazione.  

 

Nell’assegnazione, le ordinazioni di tracce per capacità assicurate nel PUR sono prioritarie ri-

spetto a capacità non contenute nel PUR. Il PUR indica in modo univoco per quale tipologia di 

traffico è riservata la capacità (o la traccia), ma non per quale impresa di trasporto ferroviario 

(ITF). Le capacità pianificate sono indicate nel capitolo 4. 

 

Hai domande durante la lettura del presente documento di accompagnamento o dei grafici di rete, 

oppure desideri fornirci il tuo feedback?  

 

Scrivici all’indirizzo kapazitaetsmanagement.konzeption@sbb.ch. 
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2. Principi di base 

2.1. Entità e granularità 

Il piano di utilizzazione della rete contiene le capacità assicurate in ore normali e durante le ore 

di punta del traffico viaggiatori (ore 6-9 e ore 16-19, da lunedì a venerdì, senza giorni festivi 

generici) per l’assegnazione delle tracce dell’orario 2025. Criterio determinante per le ore di punta 

è l’orario di partenza della prestazione OdP richiesto dall’ITF del traffico viaggiatori. In caso di 

considerevoli ripercussioni sulla capacità causate dagli intervalli vengono riportati anche orari 

marginali / notturni. Le pianificazioni dell’orario dei gestori dell’infrastruttura rappresentano la 

base di tutte le indicazioni. Le indicazioni in minuti così come le coincidenze e i collegamenti 

sui grafici di rete non sono vincolanti. 

 

2.2. Numero di tracce per sezione di tratta 

Il numero di tracce inserite sulle sezioni di tratta corrisponde alla quantità massima delle tracce 

assicurate per una tipologia di traffico in ogni direzione sull’intera sezione di tratta.  

Nella registrazione in formato tabellare si fa distinzione tra ora normale (ora di traffico ridotto) e 

ora di punta. Una traccia per ora e direzione è registrata con il valore «1». In assenza di specifiche 

annotazioni, queste capacità valgono allo stesso modo in entrambe le direzioni. In presenza di 

differenze di capacità tra le due direzioni, la capacità è riportata separata per direzione.  

Le tracce riportano il valore «0,5» quando: 

− sono assicurate solo ogni due ore o solo temporaneamente; 

− non è ammessa un’utilizzazione in entrambe le direzioni nelle stesse ore (esclusione re-

ciproca della direzione); 

− rappresentano una divisione della capacità tra due tipologie di traffico. 

Il punto di misura per il conteggio delle tracce è sempre l’inizio della sezione. 

2.3. Numero di tracce limitato da intervalli 

 

Fondamentalmente il PUR identifica riduzioni di capacità dovute a intervalli in caso di sbarramenti 

continui di almeno 30 giorni o di singoli sbarramenti ricorrenti di almeno 30 giorni cumulativi.  

 

Possono essere identificati anche intervalli più brevi (> 10 giorni) come intervalli notturni prolun-

gati con sbarramenti totali, esercizio permanente a semplice binario o singole fasi esecutive. Ven-

gono acquisite nel PUR anche finestre di manutenzione con effetto sulla capacità. 

 

2.4. Capacità secondo il PRUR 

La capacità del PUR viene confrontata con quella del PRUR, segnalando eventuali differenze. È 

riportato anche il motivo di una capacità non ancora esaurita secondo il piano target. Ciò può 

essere dovuto a restrizioni causate da lavori di costruzione, infrastrutture non ancora costruite o 

altri piani (ad es. ridistribuzione TLP/TR tramite la concessione TLP). 
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2.5. Gestione dei conflitti 

Per definizione, la pianificazione del PUR deve essere priva di conflitti. Se nella pianificazione si 

riscontrano conflitti tra due tipologie di traffico, questi vengono rettificati prima della pubblicazione 

del PUR. In linea di principio, per la risoluzione dei conflitti è determinante il PRUR. Per eliminare 

le tracce ibride fissate nel PRUR, dal PUR 2020 si sono cercate soluzioni con i rappresentanti del 

settore del trasporto merci nonché delle ITF traffico viaggiatori. Ciò ha comportato la suddivisione 

delle ore di punta in ore singole in determinate sezioni di tratta oppure l’identificazione di tracce 

singole1, conformemente al principio fissato nel capitolo 3.2 del PRUR. Se nel PUR la capacità 

assicurata nel PRUR non può essere attuata, come accade prevalentemente in caso di un’infra-

struttura limitata da intervalli, si svolgeranno trattative per la risoluzione dei conflitti. Qualora non 

si riesca a trovare un accordo su una soluzione, il gestore dell’infrastruttura interessato elabora 

una proposta destinata all’UFT su come dirimere questo conflitto di pianificazione. La decisione 

definitiva spetta all’UFT. 

2.6. Principi del PUR25 

Il presente PUR è stato redatto sulla base del PRUR35. 

2.7. Gestione della Svizzera romanda nel PUR25    

Con delibera del 30 marzo 2023 la Conferenza dei trasporti della Svizzera occidentale (CTSO) 
ha approvato l’orario risanato nella Svizzera romanda per gli anni 2025 e segg. Ciò costituisce 
quindi anche la base per il presente PUR. Le tracce che superano le capacità secondo il PRUR 
2035 non sono assicurate e sono rappresentate indicativamente come capacità residue. 
L’aggiudicazione della traccia avviene secondo la procedura di ordinazione ordinaria. 
 
 
 

 
1 Se non annotato diversamente (orari specifici), i numeri integrativi nella colonna «Osservazioni» sulle tracce aggiuntive nelle ore di 

punta valgono per ogni ora (6 ore OdP). 
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3. Informazioni sul materiale rotabile registrato 

Le informazioni fondamentali sul materiale rotabile registrato sono disponibili nel programma di 

utilizzazione della rete. Qui sono riportate precisazioni sul materiale rotabile di categoria N e sul 

materiale rotabile potente. 

Sono materiale rotabile di categoria N: ICN (RABDe 500), ETR610. 

Sono materiale rotabile potente: Fernverkehr DOSTO (RABe502), RV DOSTO (RABe511), IR 

DOSTO (RABe512), Flirt (RABe521, 522, 523, 524, 528), DTZ (RABe514) und MUTZ BLS-PV 

(RABe515), Traverso SOB (RABe 526).  

3.1. Traffico a lunga percorrenza 

Categoria N 

Linea Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Basel – Delémont – Biel   

Zürich HB – Biel – Lausanne Zürich: xx.30 

Bienne: xx.48 

Lausanne: xx.04 

Rorschach – St. Gallen – Biel - Lausanne Zürich: xx.04 

Bienne: xx.18 

Lausanne: xx.34 

Zürich – München   

 

TLP potente 

Linea Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Bern – Neuchâtel   

Bern – Biel/Bienne Bern: xx.12/.42 Biel/Bienne: xx.22/.52 

Zürich – Chur Zürich: xx.07/38 Chur: xx.08/38 

St. Gallen – Bern – Genève Aéroport Zürich: xx.32  

Zürich – Luzern Zürich: xx.10 Luzern: xx.09 

Zürich – Schaffhausen Zürich: xx.05 Schaffhausen: xx.17 

Arth-Goldau – Lugano (mit Halt Altdorf)2   

 

TLP potente con breve tempo di licenziamento dei treni (≤ 0,3’) 

Linea Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

St. Gallen – Chur St. Gallen: xx.55 Chur: xx.42 

Zürich – Ziegelbrücke – Chur  Zürich: xx.12 Chur: xx.11 

Zürich – St. Gallen – Sargans Zürich: xx.09 Sargans: xx.35 

Olten - Bern Olten: xx.06 Bern: xx.07 

Zürich – Burgdorf – Bern   

Martigny – Lausanne - Genève –  

Annemasse 

Martigny: xx.35 Annemasse: xx.12 

St. Maurice – Lausanne – Genève –  

Annemasse 

St. Maurice: xx.14 Annemasse: xx.42 

Zürich – Aarau Zürich: xx.38 Aarau: xx.54 

Luzern – Rapperswil – St. Gallen   

Arth-Goldau – Göschenen – Locarno   

  

 
2 Tracce percorribili anche con ETR610, RABe 501 e ICN 
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TLP con breve tempo di licenziamento dei treni (≤ 0,3’) senza richiesta di materiale rota-

bile potente 

Linea Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Neuchâtel – Le Locle Neuchâtel: xx.00 Le Locle: xx.20 

3.2. Traffico regionale 

TR potente 

Linea Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Orario di partenza (se 

la linea non è univoca) 

Olten – Basel – Delémont – Porrentruy   

Olten – Basel – Laufen    

Olten – Luzern Olten: xx.06 Luzern: xx.05 

Olten – Wettingen Olten: xx.35 Wettingen: xx.42 

Basel – Frick    

Basel – Laufenburg   

Baar – Luzern – Sursee    

Baar – Rotkreuz   

Baar Lindenpark – Walchwil    

Baar Lindenpark – Erstfeld   

Olten – Biel   

Olten – Solothurn   

Solothurn – Biel   

Langenthal - Olten    

Olten – Lenzburg – Rotkreuz Olten: xx.37  

Langenthal - Olten – Lenzburg – Baden    

Brugg – Muri   

(Winterthur Seen / Seuzach) – Dietikon – 

Aarau 

Dietikon: xx.15/45 Aarau: xx.17/47 

Zug – Zürich – Rapperswil – Pfäffikon SZ   

Rapperswil – Ziegelbrücke – Sargans   

Rapperswil – St. Gallen – Sargans   

Wädenswil – Einsiedeln    

Biberbrugg – Arth-Goldau   

Rapperswil – Einsiedeln   

Rapperswil – Schwanden   

Uetikon – Baden   

Pfäffikon SZ – Winterthur   

Fribourg – Thun    

Belp – Biel    

Belp – Münchenbuchsee – (Biel)   

Langnau – Laupen   

Bern – Langnau - Luzern   

Bern – Spiez – Brig – Domodossola   

Langnau - Burgdorf – Bern – Belp - Thun   

Biel – Delle   

Grandson – Cully   

Vallorbe – Bex   

Allaman – Lausanne – Palézieux    

Tessin: alle RV Trassen   
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4. Capacità delle tracce 

La rappresentazione in forma di tabella della capacità avviene secondo le seguenti spiegazioni: 

 

Informazione Descrizione 

Tratta Tratta a scartamento normale interoperabile della Svizzera. 

Sezione Parte di una tratta che si differenzia dalla tratta parziale attigua in relazione alla 

capacità. 

Ora normale 

(OdM) 

Esempio di ora al di fuori delle ore di punta (OdP) nel traffico viaggiatori. 

OdP Ore di punta del traffico viaggiatori (lun.-ven., ore 6.00-9.00 e 16.00-19.00) 

0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 

3…   

Numero di tracce per ora e direzione 

Traffico a lunga 

percorrenza 

EC, IC, IR e RE senza ordinazione da parte della Confederazione 

Traffico regionale Traffico regionale e sulla S-Bahn, RE con ordinazione da parte della Confederazione 

Traffico merci Tracce standard e tracce Express traffico merci 
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4.1. Corridoi / regioni   

Analogamente al PRUR35, le diverse sezioni della rete sono state suddivise in corridoi / regioni secondo la seguente rappresentazione.    
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4.2. Rappresentazione tabellare della capacità per corridoio / regione 

Le tabelle seguenti rappresentano la capacità per ogni corridoio / regione 
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1 Léman 

(Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - 

La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
  

 N°  Tratta  Sezione 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

 Osservazioni C
a
p

a
c
it
à

 P
R

U
R

 

ra
g

g
iu

n
ta

?
 

M
o

ti
v
o

 (
In

fr
a
s
tr

u
t-

tu
ra

; 
L

a
v
o

ri
 d

i 
c
o

-

s
tr

u
z
io

n
e

; 
 

A
lt
ro

 p
ia

n
o

) 

1.1. Lausanne – Genève Cor-

navin 

Lausanne - Renens VD 9 9 6 6 3 3 TLP: incl. TGV (Lausanne–Genève: 

9/13/19.46 da Lausanne e 9/17/19.34 da 

Genève nonché Lausanne–Vallorbe–Paris 

7/12/16.19 da Lausanne e 11/15/21.02 da 

Vallorbe) o traccia EC (Lausanne–Genève: 

11/16/20/22.52 da Lausanne e 5/7/13/18.27 

da Genève)           

 

TLP: utilizzo delle tracce; in ore con traccia 

EC o TGV tra Lausanne e Genf il traffico 

nazionale circola in posizioni di marcia di-

verse.  No I 

1.2. Renens VD - Lausanne-

Triage 

0 0 0 0 3 3   

No I 

1.3. Lausanne-Triage - Lonay  0 0 0 0 2 2  Sì   

1.4. Renens VD - Denges 6.5 6.5 2 2 0 0 TLP: come sopra 1.1 

TM: via Lausanne Triage No I 

1.5. Denges - Lonay 6.5 6.5 2 2 0 0 TLP: come sopra 1.1 

TM: via Lausanne Triage No I 

1.6. Lonay - Allaman 6.5 6.5 2 2 2 2 TLP: come sopra 1.1. No I 

1.7. Allaman - Coppet 6.5 6.5 0 0 2 2 TLP: come sopra 1.1.  No I 

1.8. Coppet - Genève 6.5 6.5 4 4 2 2 TLP: come sopra 1.1.  No I 

1.9. (Genève)& Lausanne  

Triage - Bypass - 

Bussigny 

Lécheires (bif) - Denges 0 0 0 0 0 0 TM via Lausanne Triage 

No I  
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1.10. Genève – St-Jean (bif) - 

Furet (bif) - Châtelaine 

(bif) - Genève Aéroport  

Genève - St-Jean (bif) 7 7 8 8 2 2 TLP: incl. TGV, come sopra 1.1 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.11. St-Jean (bif) - Furet (bif) 5 5 4 4 0.5 0.5 TLP: incl. TGV, come sopra 1.1 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.12. Furet (bif) - Châtelaine 

(bif) 

5 5 4 4 0.5 0.5 TLP: incl. TGV, come sopra 1.1 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.13. Châtelaine (bif) - Genève-

Aéroport 

4.5 4.5 0 0 0 0 come sopra 1.1. 

No I 

1.14. (Genève) – St-Jean (bif) -  

Jonction (Genève) - La 

Praille - Annemasse 

St-Jean (bif) - Jonction 

(Genève) 

2 2 4 4 2 2 
 

No I 

1.15. Jonction (Genève) -  

Genève-La-Praille 

2 2 4 4 2.5 2.5  

No I 

1.16. Genève-La-Praille -  

Annemasse 

2 2 4 4 0 0   

No I 

1.17. (Genève - St-Jean - Furet) 

- Châtelaine - Meyrin – La 

Plaine  

Châtelaine (bif) - Vernier-

Meyrin Cargo 

0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 TLP: incl. TGV 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.18. Vernier-Meyrin Cargo - La 

Plaine 

0.5 0.5 4 4 0.5 0.5 TLP: incl. TGV 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.19. La Plaine - La Plaine-

Frontière 

0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 TLP: incl. TGV 

TR: incl. tracce TER ogni due ore o tempo-

raneamente No I 

1.20.a (Meyrin) - Furet - Jonction 

Genève - (La Praille) 

Furet (bif) - Jonction (Ge-

nève)  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 0.5 0.5   

No I 

1.20.b Jonction (Genève) - Furet 

(bif)  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 0.5 0.5   

No I 

  

Pagina 12/127



  
 

 

Piano di utilizzazione della rete 2025 V3.0 

            
2 Vaud - Valais 

(Lausanne  -  Martiny - Visp / Martigny - Le Châble & Orsière  / Vevey - 

Puidoux) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
  

 N°  Tratta  Sezione 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

 Osservazioni C
a
p

a
c
it
à

 P
R

U
R

 

ra
g

g
iu

n
ta

?
 

M
o

ti
v
o

 (
In

fr
a
s
tr

u
t-

tu
ra

; 
L

a
v
o

ri
 d

i 
c
o

-

s
tr

u
z
io

n
e

; 
 

A
lt
ro

 p
ia

n
o

) 

2.1. Lausanne – Visp Lausanne - Cully 4.5 4.5 4 4 2 2 TLP: incl. traccia EC Genève–Milano 

(6/8/14/19.10 da Lausanne e 

10/15/19/21.20 da Brig) 

 

TLP e TR: in ore con traccia EC il traffico 

nazionale e regionale circola tra Lausanne 

e St-Maurice in posizioni di marcia modifi-

cate. 

 

TM: durante la circolazione dell’Eurocity (4 

volte al giorno), nella stessa direzione di 

marcia 1 traccia standard traffico merci non 

è percorribile. Invece della traccia standard 

non percorribile, sono percorribili una trac-

cia alternativa con i parametri Express nella 

stessa direzione di marcia dell’EC tra Lau-

sanne Triage–Sion o anche una traccia 

standard accorciata Lausanne Triage–St-

Maurice. La stesso vale in direzione oppo-

sta. No I 

2.2. Cully - Vevey 4.5 4.5 2 2 2 2 come sopra 2.1. No I 

2.3. Vevey - Villeneuve VD 4.5 4.5 2 2 2 2 come sopra 2.1. No I 

2.4. Villeneuve VD - Aigle 4.5 4.5 2 2 2 2 come sopra 2.1. No I 

2.5. Aigle - St-Maurice 4.5 4.5 0 0 2 2 come sopra 2.1 

TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento No I 

Pagina 13/127



  
 

 

Piano di utilizzazione della rete 2025 V3.0 

2.6. St-Maurice - Sion 2.5 2.5 2 2 2 2 TLP: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento 

TM: come sopra 2.1. No I 

2.7. Sion - Visp 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 TM: come sopra 2.1. No I 

2.8.a Vevey – Puidoux-

Chexbres 

Vevey - Puidoux  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 0 0   

Sì   

2.8.b Puidoux - Vevey  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 1 1   

Sì   

2.9. St. Maurice - Monthey – 

St-Gingolph 

St. Maurice - Monthey  0 0 2 2 1 1 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

2.10. Monthey - St-Gingolph 

(Frontière) 

0 0 1 1 0 0   

No I 

2.11. Martigny - Sembrancher - 

Orsières & Le Châble (VS) 

Martigny - Orsières 0 0 1 2 1 0   Sì   

2.12. Sembrancher - Le Châble 

VS 

0 0 1 2 1 0   

Sì   
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3 Plateau - Broye - Seeland 

(Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux- Payerne - Lyss / Ro-

mont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / 

Bern - Neuchâtel)   

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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3.1. Lausanne – Bern Lausanne - Puidoux 2 2 4 4 1 1   No I 

3.2. Puidoux - Palézieux 2 2 5 5 1 1 TLP e TR: attribuzione modificata No I 

3.3. Palézieux - Romont FR 2 2 1 1 1 1 TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento No I 

3.4. Romont FR - Avry 2 2 4 4 1 1 TLP e TR: attribuzione modificata No I 

3.5. Avry - Fribourg/Freiburg 2 2 4 4 1 1 TLP e TR: attribuzione modificata No I 

3.6. Fribourg/Freiburg -  

Flamatt 

2 2 3 3 1 1 TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento No I 

3.7. Flamatt - Thörishaus 2 2 5 5 1 1   No I 

3.8. Thörishaus - Bümpliz Süd 2 2 5 5 1 1   No I 

3.9. Bümpliz Süd - Bern 2 2 5 5 0 0   No I 

3.10. Bümpliz Süd - Bern  

Weyermannshaus 

0 0 0 0 1 1   

No I 

3.11. Bern Weyermannshaus - 

Bern 

0 0 0 0 1 1   

No I 

3.12. Palézieux – Payerne Palézieux - Payerne 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   
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3.13. Payerne – Murten/Morat - 

Muntelier - Kerzers – Lyss 

Payerne - Murten/Morat 0 0 1 1.5 1 0.5 OdP mattutine 

TR: Payerne–Murten: 1 traccia aggiuntiva 

alle ore 6.16 e 7.16 

Murten–Payerne: 1 traccia aggiuntiva alle 

ore 6.23 e 7.23 

 

TM: Payerne–Avenches: 1 traccia alle ore 

8.15 

 

OdP serali 

TR: Payerne–Murten: 1 traccia aggiuntiva 

alle ore 16.16 e 18.16 

Murten–Payerne: 1 traccia aggiuntiva alle 

ore 16.23 e 18.23 

1 traccia aggiuntiva alle ore 17.23 da Mur-

ten a Payerne OPPURE alle ore 17.16 da 

Payerne a Murten 

 

TM: occupazione del binario 2 ad Avenches 

dalle ore 17.23 per l’allestimento del treno. 

Partenza ore 17.53 direzione Murten Sì   

3.14. Murten/Morat - Muntelier 0 0 4 4 1 1   Sì   

3.15. Muntelier - Kerzers 0 0 2 2 1 1   Sì   

3.16. Kerzers - Aarberg 0 0 1 1 0.5 0.5   Sì   

3.17. Aarberg - Lyss 0 0 1 1 1 1   Sì   

3.18. Muntelier - Ins Muntelier - Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

3.19. Yverdon-les-Bains - 

Payerne - Givisiez -  

Fribourg/Freiburg 

Yverdon-les-Bains - 

Payerne 

0 0 2 2 1 1   

Sì   

3.20. Payerne - Grolley 0 0 2 2 0.5 0.5 TM: traccia nelle interruzioni della cadenza 

del traffico viaggiatori secondo orario 2023 Sì   

3.21. Grolley - Givisiez 0 0 2 2 0.5 0.5 TM: traccia con esclusione di direzione reci-

proca Sì   

3.22. Givisiez –  

Fribourg/Freiburg 

0 0 4 4 1 1   

Sì   

3.23. Givisiez – Murten/Morat Givisiez - Murten/Morat 0 0 2 2 0 0   Sì   
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3.24. (Murten/Morat) - Muntelier 

- Ins 

Muntelier - Ins 0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

3.25. Romont FR – Bulle – 

Broc-Fabrique 

Romont FR - Bulle - 

Broc-Fabrique 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

3.26. Thörishaus – Laupen BN Thörishaus - Laupen BN 0 0 2 2 0 0   Sì   

3.27. Bern – Neuchâtel Bern - Bern Brünnen 

Westside 

1 2 2 2 1 1 TR: in conseguenza di lavori di costruzione, 

il piano di traffico dei nodi Bern/Aaretal pre-

vede 2 invece di 4 tracce TR; politica in ma-

teria di fermate diversa a seconda della di-

rezione. 

Direzione di marcia Bern–Niederbottigen 

BN: durante la circolazione del treno OdP 

TLP tra Bern e Neuenburg (Bern dalle 

17.23) dal lunedì al venerdì, nella stessa di-

rezione di marcia è di volta in volta percorri-

bile 1 traccia standard TM (Niederbottigen 

BN alle 17.39). 

Direzione di marcia Niederbottigen BN–

Bern:  durante la circolazione del treno OdP 

TLP tra Neuenburg e Bern (Bern alle 7.38) 

dal lunedì al venerdì, nella stessa direzione 

di marcia è di volta in volta percorribile 1 

traccia standard TM (Niederbottigen BN 

dalle 7.21). No I, L 

3.28. Bern Brünnen Westside - 

Niederbottigen BN 

1 2 2 2 1 1 TR: politica in materia di fermate diversa a 

seconda della direzione. 

TM: come sopra 3.27. No I 

3.29. Niederbottigen BN -  

Kerzers 

1 2 2 2 0 0 TR: politica in materia di fermate diversa a 

seconda della direzione.  No I 

3.30.1. Kerzers - Ins 1 2 1 2 0.5 0.5 TR: politica in materia di fermate diversa a 

seconda della direzione. No I 

3.30.2. Ins - Neuchâtel 1 2 2 2 0.5 0.5 TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento; politica in materia di 

fermate diversa a seconda della direzione. No I 
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4 Lausanne - Neuchâtel - Biel  

(Lausanne_Lausanne Triage - Neuchâtel - Biel / Daillens-Vallorbe / Cha-

vornay - Orbe /  Auvernier -Travers - Buttes/-Verrières) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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4.1. Lausanne – Neuchâtel – 

Biel/Bienne 

Renens VD - Bussigny 2.5 2.5 4 4 0 0 TLP: incl. traccia TGV (Lausanne–Val-

lorbe–Paris 7/12/16.19 da Lausanne e 

11/15/21.02 da Vallorbe)        No I 

4.2. Bussigny - Daillens 2.5 2.5 4 4 4 4 TLP: come sopra 4.1.  No I 

4.3. Daillens - Chavornay 2 2 2 2 3 3 
 

No I 

4.4. Chavornay - Grandson 2 2 2 2 3 3 TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento; politica in materia di 

fermate diversa a seconda della direzione.  No I 

4.5. Grandson –  

Gorgier-St-Aubin 

2 2 0 0 3 3 TR: vedere capitolo 2.7. del documento di 

accompagnamento; politica in materia di 

fermate diversa a seconda della direzione.  No I 

4.6. Gorgier-St-Aubin -  

Auvernier 

2 2 1 1 3 3   

No I 

4.7. Auvernier - Neuchâtel 2 2 3.5 3.5 3.5 3.5 TR: 3 tracce + 1 traccia TER 3 volte al 

giorno (Neuchâtel–Pontarlier: 7/12/16.06 da 

Neuchâtel e 11/15/21.06 da Pontarlier)  

TM: traccia da/verso Travers nelle interru-

zioni di cadenza P analogamente all’orario 

2023 No I 

4.8. Neuchâtel - Cornaux NE 2 2 1 2 3 3   No I 

4.9.a Cornaux NE - Biel/Bienne 

(solo in questa direzione) 

2 2 1 2 4 3   

No I 

4.9.b Biel/Bienne - Cornaux NE 

(solo in questa direzione) 

2 2 1 2 4 4   

No I 

4.10. (Genève) & Lausanne  

Triage - Bypass -  

Lausanne Triage –  

Lécheires (bif) 

0 0 0 0 4 4 
 

No I 
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4.11. Bussigny Lécheires (bif) - Bussigny 0 0 0 0 4 4  No I 

4.12. Daillens –  Le Day -  

Vallorbe - Frasne 

Daillens - Vallorbe 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 Suddivisione delle tracce TM e TLP: 

Principio: 

TLP: incl. traccia TGV (Lausanne–Val-

lorbe–Paris 7/12/16.19 da Lausanne e 

11/15/21.02 da Vallorbe)          

TM: nelle ore senza la traccia TGV è dispo-

nibile 1 traccia standard Sì   

4.13. Vallorbe –  

Vallorbe Frontière 

0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 Suddivisione delle tracce TM e TLP: 

Principio: 

TLP: incl. traccia TGV (Lausanne–Val-

lorbe–Paris 7/12/16.19 da Lausanne e 

11/15/21.02 da Vallorbe)            

TM: nelle ore senza la traccia TGV è dispo-

nibile 1 traccia standard Sì   

4.14. Le Day - Le Brassus Le Day - Le Brassus 0 0 1 1 0 0   Sì   

4.15. Chavornay - Orbe Chavornay - Orbe 0 0 2 2 3 3   Sì   

4.16. Auvernier – Travers -  

Pontarlier 

Auvernier - Travers 0 0 2 2 0.5 0.5 TR: 2 tracce + 1 traccia TER 3 volte al 

giorno (Neuchâtel–Pontarlier: 7/12/16.06 da 

Neuchâtel e 11/15/21.06 da Pontarlier)  

TM: traccia nelle interruzioni di cadenza P 

analogamente all’orario 2023 Sì   

4.17. Travers - Les Verrières 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 TR: traccia TER (Neuchâtel–Pontarlier: 

7/12/16.06 da Neuchâtel e 11/15/21.06 da 

Pontarlier) 

TM: traccia nelle interruzioni di cadenza P 

analogamente all’orario 2023 Sì   

4.18. Les Verrières –  

Les Verrières-Frontière 

0 0 0.5 0.5 0 0 TR: traccia TER (Neuchâtel–Pontarlier: 

7/12/16.06 da Neuchâtel e 11/15/21.06 da 

Pontarlier) Sì   

4.19. Travers - Buttes Travers - Buttes 0 0 2 2 0 0   Sì   

            

5 Jura 

(Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Bienne - Biel Produktionsanlage 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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Ost - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Biel/Bienne - Biel Produktionsan-

lage Ost - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle & Bonfol - Solo-

thurn - Moutier) 
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O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

 Osservazioni C
a
p

a
c
it
à

 P
R

U
R

 

ra
g

g
iu

n
ta

?
 

M
o

ti
v
o

 (
In

fr
a
s
tr

u
t-

tu
ra

; 
L

a
v
o

ri
 d

i 
c
o

-

s
tr

u
z
io

n
e

; 
 

A
lt
ro

 p
ia

n
o

) 

5.1. Delémont - Basel SBB Delémont - Laufen 1 1 1 2 0.5 0.5 TR OdP: Basel–Delémont e Laufen–Basel 

1 traccia rispettivamente solo in questa  

direzione di marcia 

TM OdP serali: 0 tracce No I 

5.2. Laufen - Zwingen 1 1 2 3 0.5 0.5 TR OdP: Basel–Delémont e Laufen–Basel 

1 traccia rispettivamente solo in questa  

direzione di marcia 

Politica in materia di fermate diversa a se-

conda della direzione 

TM OdP mattutine: 0 tracce                                                             No I 

5.3. Zwingen - Aesch BL 1 1 2 3 1 1 TR OdP: politica in materia di fermate di-

versa  

a seconda della direzione 

TM OdP mattutine: 0 tracce No I 

5.4. Aesch BL - Ruchfeld 1 1 2 3 1 1 TR OdP: politica in materia di fermate di-

versa  

a seconda della direzione 

TM OdP mattutine: 0 tracce No I 

5.5. Ruchfeld - Basel SBB 1 1 2 3 0 0   No I 

5.6. Basel SBB RB – VL - Ru-

chfeld (- Delémont) 

Ruchfeld - Basel SBB RB 0 0 0 0 1 1   

Sì   

5.7. Lengnau BE – Grenchen 

Nord – Delémont 

Lengnau BE - Delémont 1 1 1 1 0.5 0.5   

No I 

5.9. Delémont – Porrentruy - 

Delle 

Delémont - Porrentruy 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

5.10.1. Porrentruy - Courtemaîche 0 0 1 1 0.5 0.5   Sì   

5.10.2. Courtemaîche - Delle-

Frontière 

0 0 1 1 0 0   

No I 
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5.11. Porrentruy - Bonfol Porrentruy - Bonfol 0 0 1 2 0.5 0   Sì   

5.12. Biel/Bienne – La Chaux-

de-Fonds 

Biel/Bienne –  

Reuchenette-Péry 

0 0 2 2 0.5 0.5   

No I 

5.13. Reuchenette-Péry –  

Sonceboz-Sombeval 

0 0 2 2 0.5 0.5 
 

No I 

5.14. Sonceboz-Sombeval - La 

Chaux-de-Fonds 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

5.15. Sonceboz-Sombeval – 

Moutier 

Sonceboz-Sombeval - 

Malleray-Bévilard 

0 0 2 2 0.5 0.5 TM: traccia ogni due ore nelle interruzioni di 

cadenza P analogamente all’orario 2022 No   

5.16. Malleray-Bévilard –  

Moutier 

0 0 1 2 0.5 0.5 TM: traccia ogni due ore nelle interruzioni di 

cadenza P analogamente all’orario 2022 No   

5.17.1 Solothurn – Moutier Solothurn West - Oberdorf 

SO 

0 0 1 2 0 0 In conseguenza di lavori di costruzione, la 

capacità è disponibile solo sulla sezione 

Solothurn West–Oberdorf SO. No L 

5.17.2 Oberdorf SO -  

Gänsbrunnen 

0 0 0 0 0 0 come sopra 5.17.1. 

No L 

5.18. Gänsbrunnen - Moutier 0 0 0 0 0 0  No L 

5.19. Neuchâtel – Le Locle-Col-

des-Roches - Le Locle-

Frontière 

Neuchâtel - La Chaux-de-

Fonds 

0 0 0 0 0 0 TLP e TR: fino all’ampliamento della linea 

diretta Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds, l’of-

ferta è assicurata come nel PRUR 2025 

dalla  

linea Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds via 

Chambrelien (2 tracce TR Neuchâtel–Cor-

celles-Peseux e 2 tracce TLP Neuchâtel–La 

Chaux-de-Fonds). No I 

5.20. La Chaux-de-Fonds - Le 

Locle 

1 1 1.5 1.5 0.5 0.5 TR: incl. traccia TER 7 volte al giorno 

TM: traccia nelle interruzioni di cadenza P 

analogamente all’orario 2023 No I 

5.21. Le Locle - Le Locle-Col-

des-Roches 

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 come sopra 5.20. 

No I 

5.22. Le Locle-Col-des-Roches 

- Le Locle-Frontière 

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 come sopra 5.20. 

Sì   

5.23.1. Neuchâtel – Chambrelien - 

La-Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel-Vauseyon (bif) 

- Corcelles-Peseux 

2 2 2 2 0 0 TLP e TR: come sopra 5.19. 

No I 
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5.23.2. Corcelles-Peseux - La 

Chaux-de-Fonds 

2 2 0 0 0 0 TLP e TR: come sopra 5.19. 

No I 
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6 Mittelland Bern 

(Biel -  Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / 

Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofin-

gen)  

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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6.1.a Olten - Burgdorf –  

(Zollikofen) – Bern 

Olten - Rothrist  

(solo in questa direzione) 

8 9 0 0 1 1 via galleria del Born 

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25 No I 

6.1.b Rothrist - Olten  

(solo in questa direzione) 

8 9 0 0 3 3 via galleria del Born 

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

6.2.a Aarburg-Oftringen - Aar-

burg-Oftringen West 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 2 4 4 Aarburg-Oftringen–Rothrist 

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

6.2.b Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) - Aarburg-Oftrin-

gen  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 2 3 3 Rothrist–Aarburg-Oftringen 

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 
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6.3. Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) –  

Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) 

1 1 0 0 0 0 Rothrist–Zofingen (passante bellico) 

No I 

6.4.a Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) - Rothrist  

(solo in questa direzione) 

1 1 1 2 4 4 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

6.4.b Rothrist - Aarburg-Oftrin-

gen West (Abzw)  

(solo in questa direzione) 

1 1 1 2 2 2 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

6.5. Rothrist - Langenthal / 

Langenthal GB 

2 2 1 2 5 5 Secondo la decisione del Tribunale federale 

dell’ottobre 1995 (121 II 378), tra le ore 

22.00 e le 6.00 i treni merci Olten–Mattstet-

ten devono circolare sulla nuova linea di 

ferrovia (NBS) invece che sulla linea origi-

naria Langenthal–Burgdorf.  

 

Assegnazione della capacità NBS (Matt-

stetten–Rothrist) ore 22.00-6.00 

TM: 3 tracce orarie in conseguenza dello 

sbarramento Bern–(Zollikofen)–Burgdorf–

Olten per il traffico merci, che sono in parte 

in conflitto con le tracce P. Il traffico merci 

ha la priorità, per le tracce P si richiede fles-

sibilità per quanto concerne orari di circola-

zione, politica in materia di fermate e coinci-

denze. Al di fuori degli orari di circolazione 

del traffico viaggiatori sono disponibili 4 

tracce.  No I 

6.6. Langenthal / Langenthal 

GB - Thunstetten 

2 2 0 0 4 4 come sopra 6.5. 

No I 

6.7. Thunstetten - Burgdorf 2 2 0 0 4 4 come sopra 6.5. No I 
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6.8. Burgdorf - Mattstetten 2 2 2 2 4 4 come sopra 6.5. 

No I 

6.9.1. Mattstetten - Schönbühl 

SBB 

0 0 1 1 4 4   

No I 

6.9.2. Schönbühl SBB –  

Zollikofen 

0 0 1 1 3 3   

No I 

6.10. Zollikofen - Löchligut 

(Abzw) 

2 2 5 5 4 4 Transito Basel–Domodossola tra  

Langenthal–Löchligut (–Thun) con suddivi-

sione capacità con traffico merci locale No I 

6.11. Löchligut (Abzw) -  

Löchligut Süd (Abzw) 

10 11 6 6 3 3 Transito Basel–Domodossola tra  

Langenthal–Löchligut (–Thun) con suddivi-

sione capacità con traffico merci locale No I 

6.12. Löchligut Süd (Abzw) -  

Bern Wankdorf - Wyler - 

(Bern) 

10 11 6 6 1 1 Transito Basel–Domodossola tra  

Langenthal–Löchligut (–Thun) con suddivi-

sione capacità con traffico merci locale No I 

6.13. (Wankdorf) - Wyler - Bern 13 14 12 12 1 1 Transito Basel–Domodossola tra  

Langenthal–Löchligut (–Thun) con suddivi-

sione capacità con traffico merci locale No I 
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6.14. Rothrist - NBS -  

Mattstetten - Löchligut 

(Abzw)  

Rothrist - Wanzwil (Abzw) 7 8 0 0 0 0 Secondo la decisione del Tribunale federale 

dell’ottobre 1995 (121 II 378), tra le ore 

22.00 e le 6.00 i treni merci Olten–Mattstet-

ten devono circolare sulla nuova linea di 

ferrovia (NBS) invece che sulla linea origi-

naria Langenthal–Burgdorf.  

 

Assegnazione della capacità NBS (Matt-

stetten–Rothrist) ore 22.00-6.00 

 

TM: 3 tracce orarie in conseguenza dello 

sbarramento Bern–(Zollikofen)–Burgdorf–

Olten per il traffico merci, che sono in parte 

in conflitto con le tracce P. Il traffico merci 

ha la priorità, per le tracce P si richiede fles-

sibilità per quanto concerne orari di circola-

zione, politica in materia di fermate e coinci-

denze. Al di fuori degli orari di circolazione 

del traffico viaggiatori sono disponibili 4 

tracce.  No I 

6.15. Wanzwil (Abzw) –  

Mattstetten 

6 7 0 0 0 0 come sopra 6.14. 

No I 

6.16. Mattstetten - Löchligut 

(Abzw) 

8 9 1 1 0 0 via galleria del Grauholz 

No I 

6.17.1. Zollikofen - Biel/Bienne Zollikofen –  

Münchenbuchsee 

2 2 4 4 1 1 TM: il collegamento della traccia TM 
da/verso THB determina un’esclusione di 
direzione tra Lyss e Zollikofen. 
 (Nessuna restrizione nella circolazione 

sulla traccia standard BIPO-BNWM) No I 

6.17.2. Münchenbuchsee - Lyss 2 2 2 4 1 1 TM: come sopra 6.17.1 No I 

6.18. Lyss - Busswil BE 2 2 3 6 1 1 Fino all’ampliamento della tratta Busswil– 

Büren a.A. la capacità è assicurata se-

condo il PRUR25 No I 

6.19. Busswil BE - Madretsch 2 2 2 4 1 1   No I 

6.20. Madretsch - Biel/Bienne 2 2 2 4 0 0  Sì   
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6.21. Madretsch - Biel/Bienne 

Produktionsanlage Ost 

0 0 0 0 1 1   

No I 

6.22. Busswil BE – Büren an der 

Aare 

Busswil BE - Büren an der 

Aare 

0 0 1 2 0 0   

Sì   

6.23. Olten - Oensingen - Solo-

thurn - Biel Produktionsan-

lage Ost / Biel/Bienne 

Olten - Solothurn 1 1 2 2 6 6   No I 

6.24. Solothurn - Solothurn 

West 

2 2 3 4 4 4   

No I 

6.25. Solothurn West –  

Grenchen Süd 

2 2 2 2 4 4   

No I 

6.26. Grenchen Süd - Lengnau 

BE 

2 2 2 2 4 4   

No I 

6.27. Lengnau BE - Biel Mett 

(Abzw) 

3 3 3 3 4.5 4.5 TM:  incl. 1 traccia standard Biel impianto di 

produzione Est–Delémont ogni due ore No I 

6.28. Biel Mett (Abzw) - Biel 

Produktionsanlage Ost 

0 0 0 0 1.5 1.5 TM:  incl. 1 traccia standard Biel impianto di 

produzione Est–Delémont ogni due ore Sì   

6.29. Biel Produktionsanlage 

Ost - Biel/Bienne 

0 0 0 0 1.5 1.5 TM:  incl. 1 traccia standard Biel impianto di 

produzione Est–Delémont ogni due ore Sì   

6.30. Biel Mett (Abzw) –  

Biel/Bienne 

3 3 3 3 3 3   

No I 

6.31. Langenthal / Wanzwil - 

ABS - Solothurn 

Thunstetten - Inkwil 0 0 0 0 0 0   No I 

6.32. Wanzwil (Abzw) - Inkwil 1 1 0 0 0 0   No I 

6.33. Inkwil - Solothurn 1 1 0 0 0 0   No I 

6.34. Solothurn – Burgdorf  Solothurn - Burgdorf 0 0 2 2 1 1   Sì   

6.35. Oensingen - Balsthal Oensingen - Balsthal 0 0 2 2 0 0   Sì   
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7  Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg -  Sim-

plon) 

(Bern - Belp - Thun / Bern - Luzern / Bern - Thun - Spiez - Interlaken / 

Spiez- Zweisimmen / Spiez - Frutigen  - LBT/Lötscheberg - Visp - Brig - 

Domodossola / Burgdorf - Konolfingen- Thun & Sumiswald / Langenthal 

- Wolhusen) 

Traffico 
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correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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7.1. Bern – Gümligen – Thun – 

Spiez 

(Bern) - Wyler - Wankdorf 

- Ostermundigen 

3 3 6 6 1 1   

No I 

7.2. Ostermundigen -  

Gümligen 

3 3 6 6 3 3 TM: traffico merci locale con suddivisione 

capacità con traffico di transito No I 

7.3. Gümligen - Münsingen 3 3 3 3 3 3 come sopra 7.2. No I 

7.4. Münsingen - Thun 3 3 3 3 3 3 come sopra 7.2. No I 

7.5. Thun - Spiez 3 3 1 1 3 3 come sopra 7.2. No I 

7.6. Löchligut/Zollikofen -  VL - 

Ostermundigen 

Löchligut Süd (Abzw) - 

Ostermundigen 

0 0 0 0 3 3 come sopra 7.2. 

No I 

7.7. Spiez – (Frutigen) - LBT – 

Brig – Domodossola 

Spiez - Frutigen 1.5 1.5 1 2 3 3   No I 

7.8.a Frutigen - Visp (Abzw.) 

(solo in questa direzione) 

1.5 1.5 0 0 2.5 2.5 TM:  

Ora A: 2 tracce via LBT (1 SIM) – 1 traccia 

via linea di montagna (1 SIM)  

Ora B: 3 tracce via LBT (2 SIM) – 0 tracce 

via linea di montagna   No I 

7.8.b Visp - Frutigen  

(solo in questa direzione) 

1.5 1.5 0 0 0 0 TM: 3 tracce via linea di montagna (2 SIM) 

Suddivisione capacità TLP/TM negli orari 

marginali: tra le 20 e le 4 la traccia TLP Brig 

dalle xx.45 in direzione Bern è a disposi-

zione del traffico merci No I 

7.9.a Visp - Brig  

(solo in questa direzione) 

4 4 2 2 4 4 TLP: incl. traccia EC Genève–Milano 

(6/8/14/19.10 da Lausanne e 

10/15/19/21.20 da Brig) No I 
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7.9.b Brig - Visp  

(solo in questa direzione) 

4 4 2 2 1.5 1.5 TLP: incl. traccia EC Genève–Milano 

(6/8/14/19.10 da Lausanne e 

10/15/19/21.20 da Brig) 

Suddivisione capacità TLP / TM: come so-

pra 7.8.b No I 

7.10. Brig - Iselle di Trasquera 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 Altre tipologie di traffico: in aggiunta 1 trac-

cia ogni 1,5 ore e per ogni direzione (treno 

auto) 
TLP: circolazione in diverse posizioni di 

marcia No I 

7.11. Iselle di Trasquera - Do-

modossola 

0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 TLP: come sopra 7.10. 

No I 

7.12.a Frutigen – Kandersteg – 

Brig 

Frutigen - Kandersteg  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 0.5 0.5 TM:  

Ora A: 2 tracce via LBT (1 SIM) – 1 traccia 

via linea di montagna (1 SIM)  

Ora B: 3 tracce via LBT (2 SIM) – 0 tracce 

via linea di montagna  

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25 No I 

7.12.b Kandersteg - Frutigen  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 3 3 TM: 3 tracce via linea di montagna (2 SIM) 

 

Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

7.13.a Kandersteg - Goppenstein 

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 0.5 0.5 come sopra 7.12.a 

Altre tipologie di traffico: in aggiunta 2 

tracce per ora e direzione (treno auto) Sì   

7.13.b Goppenstein - Kandersteg 

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 3 3 come sopra 7.12.b 

Altre tipologie di traffico: in aggiunta 2 

tracce per ora e direzione (treno auto) 
No I 
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7.14.a Goppenstein - Brig  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 0.5 0.5 come sopra 7.12.a 

Sì   

7.14.b Brig - Goppenstein  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 1 3 3 come sopra 7.12.b 

Altre tipologie di traffico: in aggiunta 1 trac-

cia per ora e direzione (treno auto) No I 

7.15. Spiez – Interlaken Ost Spiez - Interlaken Ost 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5   No I 

7.16. Spiez – Zweisimmen Spiez - Zweisimmen 0 0 2 2 0 0   Sì   

7.17. Burgdorf – Konolfingen – 

Thun 

Burgdorf - Hasle-Rüegsau 0 0 3 3 1 1   No A 

7.18. Hasle-Rüegsau -  

Konolfingen 

0 0 2 2 0 0   

Sì   

7.19. Konolfingen - Thun 0 0 3 3 0.5 0.5   Sì   

7.20. Hasle-Rüegsau – Ramsei 

– Obermatt 

Hasle-Rüegsau - Ramsei 0 0 2 2 1 1   
Sì   

7.21. Ramsei - Obermatt 0 0 1 1 0 0   Sì   

7.22. Ramsei – Sumiswald Ramsei -  

Sumiswald-Grünen 

0 0 1 1 0.5 0.5   

Sì   

7.23. Gümligen – Obermatt – 

Langnau - Luzern 

Gümligen - Konolfingen 0 0 3 3 0 0   Sì   

7.24. Konolfingen - Obermatt 0 0 3 3 0.5 0.5   Sì   

7.25. Obermatt - Langnau i.E. 0 0 4 4 0.5 0.5   Sì   

7.26. Langnau i.E. - Wolhusen 0 0 2 2 0 0   Sì   

7.27. Wolhusen - Luzern 0 0 2 3 0.5 0.5 TM: in conseguenza del rinnovo della sta-

zione di Littau, durante i lavori di costru-

zione fino ad agosto 2025 sono a disposi-

zione le seguenti capacità: Luzern partenza 

ore 8.37 e 20.37 nonché Luzern arrivo ore 

9.49  

TM OdP: 0 tracce Wolhusen–Schachen 

0 tracce Malters–Wolhusen No A 

7.28.1. Langenthal – Huttwil – 

Wolhusen 

Langenthal - Huttwil 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 

7.28.2. Huttwil - Zell LU 0 0 1 2 0.5 0.5   No I 

7.29. Zell LU - Gettnau 0 0 1 2 0.5 0.5   No I 

7.30. Gettnau - Willisau 0 0 1 2 0.5 0.5   No I 

7.31.1 Willisau - Menznau 0 0 2 3 0.5 0   No A 

7.31.2 Menznau - Wolhusen 0 0 2 3 0 0   No A 

7.32. Bern – Belp – Thun Bern - Bern Fischermätteli 0 0 8 8 0 0   No I 
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7.33. Bern Fischermätteli - Belp 0 0 6 6 0 0   Sì   

7.34. Belp - Thun 0 0 2 2 0 0   Sì   

7.35. Bern Fischermätteli – Sch-

warzenburg 

Bern Fischermätteli -  

Niederscherli 

0 0 2 2 0 0   

No I 

7.36. Niederscherli -  

Schwarzenburg 

0 0 2 2 0 0   

Sì   
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8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz 

(Basel  - Brugg VL - Arth-Goldau - GBT / Panoramastrecke - Castione-

Arbedo / Luzern - Zug /  Luzern - Arth-Goldau /  Zug - Arth-Goldau / 

Arth-Goldau- Biberbrugg) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 
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regionale 
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merci 
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8.1.a Brugg - Stein-Säckingen - 

Pratteln 

Brugg AG - Brugg AG 

Nord (Abzw)  

(solo in questa direzione) 

2 2 0 0 1 1 Fino all’ampliamento dell’infrastruttura se-

condo il PRUR35, la capacità è assicurata 

secondo il PRUR25. No A 

8.1.b Brugg AG Nord (Abzw) - 

Brugg AG  

(solo in questa direzione) 

2 2 0 0 0 0   

No A 

8.2. Brugg AG Nord (Abzw) - 

Frick 

2 2 0 0 8 8   

Sì   

8.3. Frick - Stein-Säckingen 2 2 1 1 8 8   Sì   

8.4. Stein-Säckingen - Pratteln 2 2 2 2 9 9   Sì   

8.5.a Brugg – Hendschiken - 

Muri – Arth-Goldau 

Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brugg AG Nord (Abzw) 

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 7 7 TM: via Brugg VL 

No I 

8.5.b Brugg AG Nord (Abzw) 

Brugg AG Süd (Abzw) 

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 8 8 TM: via Brugg VL 

Sì   

8.6.a Brugg AG - Brugg AG Süd 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 1.5 1.5 TM: 1 traccia Express RBL–Cadenazzo una 

volta ogni 2 ore solo in questa direzione 

(RBL partenza xx.48 tutte le ore pari) No I 

8.6.b Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brugg AG  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 0 0   

No I 

8.7.a Brugg AG Süd (Abzw) - 

Brunegg  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 8 8 TM: come sopra 8.6.a 

Sì   
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8.7.b Brunegg - Brugg AG Süd 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 7 7   

No I 

8.8. Brunegg - Othmarsingen 0 0 2 2 6 6 TM: come sopra 8.6.a 
Sì   

8.9.a Othmarsingen -  

Hendschiken  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 2 6.5 6.5 TM: come sopra 8.6.a 

No I 

8.9.b Hendschiken -  

Othmarsingen  

(solo in questa direzione) 

0 0 1 2 6 6   

No I 

8.10.a Hendschiken - Wohlen AG 

(solo in questa direzione) 

0 0 3 4 6.5 6.5 TM: come sopra 8.6.a 

No I 

8.10.b Wohlen AG - Hendschiken 

(solo in questa direzione) 

0 0 3 4 6 6   

No I 

8.11.a Wohlen AG - Muri AG  

(solo in questa direzione) 

0 0 3 4 6.5 6.5 TM: come sopra 8.6.a 

No I 

8.11.b Muri AG - Wohlen AG  

(solo in questa direzione) 

0 0 3 4 6 6   

No I 

8.12.a Muri AG - Rotkreuz  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 6.5 6.5 TM: come sopra 8.6.a 

No I 

8.12.b Rotkreuz - Muri AG  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 6 6   

No I 

8.13.a Rotkreuz - Immensee  

(solo in questa direzione) 

1.5 1 0 0 6.5 6.5 TLP: di cui una traccia solo 2 volte al 

giorno; EC Luzern–Milano (LZ partenza 

8.47 e 16.47, GD partenza 10.45 e 18.45). 

TM: come sopra 8.6.a No A 

8.13.b Immensee - Rotkreuz  

(solo in questa direzione) 

1.5 1 0 0 6 6 TLP: come sopra 8.13.a 

No A 

8.14.a Immensee - Arth-Goldau 

(solo in questa direzione) 

1.5 1 2 2 6.5 6.5 TLP: come sopra 8.13.a  

TM: come sopra 8.6.a 
No A 

8.14.b Arth-Goldau - Immensee 

(solo in questa direzione) 

1.5 1 2 2 6 6 TLP: come sopra 8.13.a 

No A 

8.15. Lenzburg –  Hendschiken Gexi - Hendschiken 0 0 2 2 1 0   No I 
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8.16.a Arth-Goldau –  GBT – 

Castione-Arbedo 

Arth-Goldau - Brunnen 

(solo in questa direzione) 

3 3 2 2 6 6 TM: 5 tracce standard + 1 traccia standard 

ogni due ore + 1 traccia Express RBL–Ca-

denazzo una volta ogni 2 ore solo in questa 

direzione (RBL partenza xx.48 tutte le ore 

pari) Sì   

8.16.b Brunnen - Arth-Goldau 

(solo in questa direzione) 

3 3 2 2 5.5 5.5 TM: 5 tracce standard + 1 traccia standard 

ogni due ore  Sì   

8.17.a Brunnen - Altdorf  UR / 

Rynächt  

(solo in questa direzione) 

3 3 1 1 6 6 TM: come sopra 8.16.a 

Sì   

8.17.b Altdorf UR / Rynächt - 

Brunnen  

(solo in questa direzione) 

3 3 1 1 5.5 5.5 TM: come sopra 8.16.b 

Sì   

8.18.a Altdorf  UR / Rynächt -  

Giustizia (dira)  

(solo in questa direzione) 

2 2 0 0 6 6 TM: come sopra 8.16.a 

TM: 5 tracce standard via Biasca invece di 

Pollegio 

Sì   

8.18.b Giustizia (dira) - Altdorf 

UR / Rynächt  

(solo in questa direzione) 

2 2 0 0 5.5 5.5 TM: come sopra 8.16.b 

TM: tutte le tracce via Pollegio 

Sì   

8.19.a Giustizia (dira) - Castione-

Arbedo  

(solo in questa direzione) 

3 3 2 2 6 6 TM: come sopra 8.16.a 

Sì   

8.19.b Castione-Arbedo -  

Giustizia (dira)  

(solo in questa direzione) 

3 3 2 2 5.5 5.5 TM: come sopra 8.16.b 

Sì   

8.20. Rynächt - Erstfeld - Pano-

ramastecke - Biasca -  

Giustizia 

Altdorf UR / Rynächt - Er-

stfeld 

1 1 1 1 1 1   

Sì   

8.21. Erstfeld - Biasca 1 1 0 0 1 1   

Sì   

8.22. Biasca - Giustizia (dira) 1 1 2 2 1 1 TM: in aggiunta 4 tracce standard transito 

in direzione sud via Biasca Sì   
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8.23. Zug - Luzern Zug - Zug Chollermüli 2 3 6 6 1.5 1.5 TM: 2 tracce standard, di cui una con  

esclusione di direzione reciproca (Zug–Af-

foltern a.A.) No I 

8.24. Zug Chollermüli -  

Rotkreuz 

2 3 4 4 1 1 TLP OdP: politica in materia di fermate di-

versa  

a seconda della direzione No I 

8.25. Rotkreuz - Ebikon 3.5 4 2 2 0.5 0.5 TLP: di cui una traccia solo 2 volte al 

giorno; EC Luzern–Milano (LZ partenza 

8.47 e 16.47, GD partenza 10.45 e 18.45). 

(È in conflitto con la traccia G. Precedenza 

al traffico a lunga percorrenza rispetto al 

traffico merci.)  

 
TM: 1 traccia Express RBL–Cadenazzo una 

volta ogni 2 ore solo in questa direzione 

(RBL partenza xx.48 tutte le ore pari) (è in 

conflitto 2 volte al giorno con la traccia TLP. 

Precedenza al traffico a lunga percorrenza 

rispetto al traffico merci.)  No I 

8.26. Ebikon - Luzern 3.5 4 2 2 0.5 0.5 come sopra 8.25.  No I 

8.27. Luzern – Küssnacht am 

Rigi – Immensee 

Luzern - Immensee 0 0 2 2 0 0   

Sì   

8.28. Zug – Arth-Goldau Zug - Walchwil 2 2 2 2 0 0   Sì   

8.29. Walchwil - Arth-Goldau 2 2 1 1 0 0   Sì   

8.30. Biberbrugg  – Arth-Goldau Biberbrugg - Arth-Goldau 0 0 2 2 0 0   Sì   
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9 Basel - Olten - Luzern 

(Basel - Adlertunnel/Pratteln - Liestal - Sissach - Läufelfingen/Gelterkin-

den - Olten - Zofingen - Luzern /  Zofingen - Suhr - Zofingen / Emmen-

brücke - Lenzburg)  
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9.1. Basel SBB / Basel SBB 

RB – Tecknau – Olten 

Basel SBB - Muttenz 9 9 4 4 0 0   No I 

9.2. Muttenz - Pratteln 2 2 4 4 0 0   No I 

9.3. Pratteln - Liestal 0 0 2 2 5 5   No I 

9.4. Liestal - Olten Nord 7 7 2 2 5 5   No I 

9.5. Olten Nord - Olten 4 4 2 2 5 5 TLP: fino all’attuazione dell’offerta di traffico 

a lunga percorrenza Basel–Zürich (4 tracce 

TLP all’ora) è assicurata una traccia TLP 

supplementare. No I 

9.6. (Basel SBB) – Muttenz - 

Adlertunnel - Liestal – (Ol-

ten) 

Muttenz - Liestal 7 7 0 0 0 0 TLP: via galleria dell’Adler 

Sì   

9.7. Basel SBB RB - Pratteln Basel SBB RB - Pratteln 0 0 0 0 14 14   No I 

9.8. Sissach – Läufelfingen – 

Olten 

Sissach - Olten 0 0 1 1 0 0   

Sì   

9.9. (Tecknau) - Olten VL - 

(Dulliken) 

(Tecknau) - Olten VL - 

(Dulliken) 

3 3 0 0 0 0   

No I 

9.10.a Olten – Luzern Olten - Aarburg-Oftringen 

(solo in questa direzione) 

2 2 4 5 4 4 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I, A 

9.10.b Aarburg-Oftringen - Olten 

(solo in questa direzione) 

2 2 4 5 3 3 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I, A 
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9.11. Aarburg-Oftringen –  

Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) 

2 2 3 3 1 1   

No I, A 

9.12. Aarburg-Oftringen Süd 

(Abzw) - Zofingen Nord 

(Abzw) 

3 3 3 3 1 1   

No I, A 

9.13.a Zofingen Nord (Abzw) - 

Zofingen  

(solo in questa direzione) 

3 3 5 5 1.5 1.5 TM: da Suhr percorribile 1 traccia ogni ora 

, escludendo la direzione opposta 

No I, A 

9.13.b Zofingen - Zofingen Nord 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

3 3 5 5 2.5 2.5 TM: dopo Suhr percorribili 2 tracce ogni ora  

escludendo la direzione opposta 

No I, A 

9.14. Zofingen - Sursee 3 3 2 2 2 2   Sì   

9.15.1. Sursee -  

Rothenburg Station 

3 3 3 3 2 2   

Sì   

9.15.2. Rothenburg Station - 

Hübeli (LU) 

3 3 3 3 1 1   

No I 

9.16.a Hübeli (LU) -  

Emmenbrücke  

(solo in questa direzione) 

3 3 5 6 1.5 1.5 OdP mattutine  

TR: tracce OdP (Hochdorf partenza ore 

7/8.07) 

TM: riduzione nelle OdP mattutine (traccia 

Hochdorf percorribile solo dalle ore 6.05) 

OdP serali 

TR: nessuna traccia OdP aggiuntiva 

TM: nessuna restrizione  No I 

9.16.b Emmenbrücke - Hübeli 

(LU)  

(solo in questa direzione) 

3 3 5 5 1.5 1.5 TR: nessuna traccia OdP in direzione 

Hochdorf 

No I 
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9.17.a Emmenbrücke - Luzern 

(solo in questa direzione) 

3 3 5 6 0.5 0.5 OdP mattutine  

TR: tracce OdP (Hochdorf partenza ore 

7/8.07) 

TM: riduzione nelle OdP mattutine (traccia 

Hochdorf percorribile solo dalle ore 6.05) 

OdP serali 

TR: nessuna traccia OdP aggiuntiva 

TM: nessuna restrizione  No I 

9.17.b Luzern - Emmenbrücke 

(solo in questa direzione) 

3 3 5 5 0.5 0.5 TR: nessuna traccia OdP in direzione 

Hochdorf No I 

9.18.a (Zofingen) - Zofingen Nord 

(Abzw) – Lenzburg 

Zofingen Nord (Abzw) - 

Suhr  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 1.5 1.5 TM: dopo Suhr percorribili 2 tracce ogni ora 

escludendo la direzione opposta; nelle ore 

serali dalle 20, interruzioni della cadenza 

TR analogamente all’orario 2023 (priorità 

TM)  No I 

9.18.b Suhr - Zofingen Nord 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 0.5 0.5 TM: da Suhr percorribile 1 traccia ogni ora 

escludendo la direzione opposta; nelle ore 

serali dalle 20, interruzioni della cadenza 

TR analogamente all’orario 2023 (priorità 

TM)  No I 

9.19. Suhr - Lenzburg 0 0 2 2 1 1 Nelle ore serali dalle 20, interruzioni della 

cadenza TR analogamente all’orario 2023 

(priorità TM)  No I 

9.20.a (Emmenbrücke) Hübeli 

(LU) - Hochdorf - Lenz-

burg 

Hübeli (LZ) - Hochdorf 

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 0.5 0 TR: nessuna traccia OdP 

No I 

9.20.b Hochdorf - Hübeli (LZ)  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 3 0.5 0.5 OdP mattutine  

TR: tracce OdP (Hochdorf partenza ore 

7/8.07) 

TM: riduzione nelle OdP mattutine (traccia 

Hochdorf percorribile solo dalle ore 6.05) 

OdP serali 

TR: nessuna traccia OdP aggiuntiva 

TM: nessuna restrizione  No I 

9.21. Hochdorf - Lenzburg 0 0 2 2 0 0   Sì   
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10  Rhein Basel - Schaffhausen (inkl DE & FR) 

(Schaffhausen -  DE - Basel / Basel - Frankreich/ Stein-Säckingen-Kob-

lenz- Eglisau / Waldshut - Koblenz - Turgi) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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10.1. Basel SBB / Basel SBB 

RB – Basel Bad Bf 

(Deutschland) - Weil am 

Rhein/Lörrach/Grenzach 

Basel Bad Bf - Basel SBB 

RB 

0 0 0 0 10 10 TM: 8 tracce in direzione Weil am Rhein–

confine nazionale e 2 tracce Basel Bad Bf–

Rheinhafen Sì   

10.2. Basel SBB - Basel Bad Bf 1.5 1.5 3 3 0 0   

No I 

10.3. Basel Bad Bf - Weil am 

Rhein Landesgrenze 

1.5 1.5 2 2 8 8   

Sì   

10.4. Basel Bad Bf - Lörrach 

Landesgrenze 

0 0 2 2 0 0   

No I 

10.5. Basel Bad Bf - Grenzach 

Landesgrenze 

0 0 3 3 0 0   

No I 

10.6. Basel Grenze (FR) - Basel 

SBB 

Basel Grenze (FR) - Basel 

SBB 

0.5 0.5 4 4 2 2 TM: 2 tracce standard, di cui 1 traccia in di-

rezione Basel SBB ogni due ore in diverse 

posizioni di marcia No I 

10.7. Basel SBB - Basel SBB 

GB - Basel SBB RB 

Basel SBB - Basel SBB 

GB 

0 0 0 0 2 2   

Sì   

10.8. Basel SBB GB - Basel 

SBB RB 

0 0 0 0 3 3   

No I 

10.9. Eglisau – Koblenz – Stein-

Säckingen 

Eglisau - Bad Zurzach 0 0 1 1 1 1 TM: 2 tracce percorribili ogni ora in una di-

rezione di marcia oppure 1 traccia percorri-

bile ogni ora e direzione di marcia. Sì   

10.10. Bad Zurzach - Koblenz 0 0 2 2 1 1 TM: 2 tracce percorribili ogni ora in una di-

rezione di marcia oppure 1 traccia percorri-

bile ogni ora e direzione di marcia. Sì   
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10.11. Koblenz - Laufenburg 0 0 0 0 1 1 TM: 2 tracce percorribili ogni ora in una di-

rezione di marcia oppure 1 traccia percorri-

bile ogni ora e direzione di marcia. Sì   

10.12. Laufenburg - Stein-Säc-

kingen 

0 0 1 1 1 1 TM: 2 tracce con esclusione di direzione re-

ciproca Sì   

10.13. Turgi - Waldshut Turgi -  

Siggenthal-Würenlingen 

0 0 2 3 1 0.5 OdP mattutine 

TR: in direzione di marcia Turgi–Koblenz 

una traccia Dietikon partenza ore 7.25. In 

direzione di marcia Koblenz–Turgi una trac-

cia ogni ora 

TM: 1 traccia con esclusione di direzione 

reciproca 

 

OdP serali 

TR: in entrambe le direzioni di marcia una 

traccia ogni ora 

TM: 1 traccia con esclusione di direzione 

reciproca No I 

10.14. Siggenthal-Würenlingen - 

Döttingen 

0 0 2 3 1 0.5 OdP mattutine 

TR: in direzione di marcia Turgi–Koblenz 

una traccia Dietikon partenza ore 7.25. In 

direzione di marcia Koblenz–Turgi una trac-

cia ogni ora 

TM: in direzione di marcia Siggenthal–Ko-

blenz 0 tracce. In direzione di marcia Ko-

blenz–Siggenthal 1 traccia Koblenz transito 

ore 6.32 alle 8.32 

 

OdP serali 

TR: in entrambe le direzioni di marcia una 

traccia ogni ora 

TM: 0 tracce in entrambe le direzioni di 

marcia No I 
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10.15. Döttingen - Koblenz 0 0 2 3 1 0.5 OdP mattutine 

TR: in direzione di marcia Turgi–Koblenz 

una traccia Dietikon partenza ore 7.25. In 

direzione di marcia Koblenz–Turgi una trac-

cia ogni ora 

TM: in direzione di marcia Siggenthal–Ko-

blenz 0 tracce. In direzione di marcia Ko-

blenz–Siggenthal 1 traccia Koblenz transito 

ore 6.32 alle 8.32 

 

OdP serali 

TR: in entrambe le direzioni di marcia una 

traccia ogni ora 

TM: 0 tracce in entrambe le direzioni di 

marcia No I 

10.16. Koblenz - Koblenz Grenze 0 0 2 2 0 0   Sì   

10.17. Erzingen (Baden) - Berin-

gen Bad Bf –  

Schaffhausen 

Klettgau Landesgrenze - 

Beringen Bad Bf 

0 0 3 3 0 0   

No I 

10.18. Beringen Bad Bf - Schaff-

hausen 

0 0 3 5 0 0   

No I 

            

  

Pagina 41/127



  
 

 

Piano di utilizzazione della rete 2025 V3.0 

11 Mittelland - Limmattal 

(Olten - Lenzburg - Zürich&RBL / Aarau - Wildegg - Brugg - Zürich&RBL / 

Zürich Altstetten - RBL / Mellingen - Baden Oberstadt) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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11.1.a Zürich - Lenzburg - Olten Zürich HB -  

Zürich Altstetten  

(solo in questa direzione) 

12 13 10 11 1 0 TM: traccia Express Gossau–Mülligen 

No I 

11.1.b Zürich Altstetten -  

Zürich HB  

(solo in questa direzione) 

12 13 10 11 0 0   

No I 

11.2.a Zürich VB -  

Zürich Altstetten  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 2 2   

No I 

11.2.b Zürich Altstetten -  

Zürich VB  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 2 2   

No I 

11.3.a Zürich Altstetten -  

Zürich Mülligen  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 1 1 TM: 1 traccia Express Gossau SG–Mülligen 

No I 

11.3.b Zürich Mülligen -  

Zürich Altstetten  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 2 2 TM: 1 traccia Express Gossau + 1 traccia 

Express Frauenfeld 

No I 

11.4. Zürich Mülligen - Einfang 

(Abzw) 

0 0 0 0 1 1 TM: 1 traccia Express 

No I 

11.5.a Zürich Altstetten - Einfang 

(Abzw)  

(solo in questa direzione) 

12 13 6 7 2 2 TM: tracce Express via Mülligen 

No I 

11.5.b Einfang (Abzw) - Zürich 

Altstetten  

(solo in questa direzione) 

12 13 6 7 5 3 TM: tracce Express via Mülligen 

No I 
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11.6.a Einfang (Abzw) - Dietikon 

(solo in questa direzione) 

12 13 6 7 3 3   

No I 

11.6.b Dietikon - Einfang (Abzw) 

(solo in questa direzione) 

12 13 6 7 6 4   

No I 

11.7.a Dietikon - Zürich RB Lim-

mattal  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 4 2   

Sì   

11.7.b Zürich RB Limmattal - Die-

tikon  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 6 4   

No I 

11.8. Dietikon - Killwangen-

Spreitenbach 

12 13 4 6 0 0   

No I 

11.9.a Zürich RB Limmattal -  

Killwangen-Spreitenbach  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 9 6   

No I 

11.9.b Killwangen-Spreitenbach - 

Zürich RB Limmattal  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 16 10   

No I 

11.10.a Killwangen-Spreitenbach - 

Mägenwil  

(solo in questa direzione) 

9 10 2 3 5 3 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

11.10.b Mägenwil - Killwangen-

Spreitenbach  

(solo in questa direzione) 

9 10 2 3 6 3 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

11.11.a Mägenwil - Othmarsingen 

(solo in questa direzione) 

9 10 2 3 5 3 come sopra 11.10.a 

No I 

11.11.b Othmarsingen - Mägenwil 

(solo in questa direzione) 

9 10 2 3 5 2 come sopra 11.10.b 

No I 

11.12.a Othmarsingen - Gexi  

(solo in questa direzione) 

9 10 3 3 5 3 come sopra 11.10.a 

No I 

11.12.b Gexi - Othmarsingen  

(solo in questa direzione) 

9 10 3 3 4 2 come sopra 11.10.b 

No I 
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11.13.a Gexi - Lenzburg  

(solo in questa direzione) 

9 10 5 5 5 3 come sopra 11.10.a 

No I 

11.13.b Lenzburg - Gexi  

(solo in questa direzione) 

9 10 5 5 4 3 come sopra 11.10.b 

No I 

11.14.a Lenzburg - Rupperswil 

(solo in questa direzione) 

9 10 4 4 3 2 come sopra 11.10.a 

No I 

11.14.b Rupperswil - Lenzburg 

(solo in questa direzione) 

9 10 4 4 2 1 come sopra 11.10.b 

No I 

11.15.a Rupperswil - Aarau  

(solo in questa direzione) 

10 11 7 7 6 5   

No I 

11.15.b Aarau - Rupperswil  

(solo in questa direzione) 

10 11 7 7 5 4   

No I 

11.16.a Aarau - Olten Ost (Abzw) 

(solo in questa direzione) 

9 10 5 5 6 6 via Eppenberg e via Schönenwerd 

No I 

11.16.b Olten Ost (Abzw) - Aarau 

(solo in questa direzione) 

9 10 5 5 5 5   

No I 

11.17.a Olten Ost (Abzw) - Olten  

(solo in questa direzione) 

6 7 5 5 6 6   

No I 

11.17.b Olten - Olten Ost (Abzw)  

(solo in questa direzione) 

6 7 5 5 5 5   

No I 

11.18.a Brugg AG - Rupperswil Rupperswil - Brugg AG 

(solo in questa direzione) 

1 1 3 3 4 4   

No I 

11.18.b Brugg AG - Rupperswil 

(solo in questa direzione) 

1 1 3 3 3 3   

No I 

11.19.a Killwangen-Spreiten-

bach/RBL - Brugg AG 

Killwangen-Spreitenbach - 

Wettingen (solo in questa 

direzione) 

3 3 2 3 4 3   

No I 

11.19.b Wettingen - Killwangen-

Spreitenbach  

(solo in questa direzione) 

3 3 2 3 3 2   

No I 

11.20.1.a Wettingen - Baden 

(solo in questa direzione) 

3 3 5 6 4 3   

No I 

11.20.1.b Baden - Wettingen 

(solo in questa direzione) 

3 3 5 6 3 2   

No I 
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11.20.2.a Baden - Turgi 

(solo in questa direzione) 

3 3 6 7 4 3   

No I 

11.20.2.b Turgi - Baden 

(solo in questa direzione) 

3 3 6 7 3 2   

No I 

11.21.a Turgi - Brugg AG 

(solo in questa direzione) 

3 3 6 6 4 3   

No I 

11.21.b Brugg AG - Turgi 

(solo in questa direzione) 

3 3 6 6 3 2   

No I 

11.22.a (RBL) - Mägenwil -  

Brunegg - (Basel SBB RB) 

Mägenwil - Brunegg  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 1 1   

No I 

11.22.b Brunegg - Mägenwil  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 2 2   

No I 

11.23. Gruemet (Abzw) -  

Mellingen - Wettingen 

Gruemet (Abzw) -  

Mellingen - Wettingen 

0 0 0 0 0 0 Impianto traffico merci Mellingen raggiungi-

bile da tracce standard da Gruemet (dira) in 

direzione ovest-est Sì   
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12 Zürich Süd 

(Zürich - Affoltern aA - Zug / Zürich Giesshübel - Langnau (SZU) / Zürich 

- Zug alle Strecken / Zürich - Thalwil - Pfäffikon / Wädenswil - Einsideln / 

Pfäffikon - Biberbrugg)  

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
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12.1. (Zürich) - Zürich Altstetten 

- Affoltern a.A. - Zug 

Kollermühle - (Zug) 

Zürich Altstetten - Affoltern 

am Albis 

0 0 4 4 0.5 0.5   

No I 

12.2. Affoltern am Albis - Zug 

Chollermüli 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

12.3. (Zürich) - Zürich Aus-

sersihl  - ZBT 1 - Thalwil - 

Pfäffikon SZ 

Zürich Aussersihl –  

Nidelbad 

7 7 1 1 2 2 TLP: EC Zürich–Wien ogni due ore. Da Bu-

chs partenza xx.11 tutte le ore pari tra le 

8.11 e le 22.11, ZUE partenza xx.40 tutte le 

ore pari tra le 6.40 e le 20.40. No I 

12.4. Nidelbad - Thalwil 7 7 1 1 2 2 TLP: come sopra 12.3. No I 

12.5. Thalwil - Pfäffikon SZ 3 3 5 5 2 2 TLP: come sopra 12.3. No I 

12.6.  Zürich - Zürich Enge - 

Thalwil – Baar - Zug 

Zürich HB - Zürich  

Aussersihl 

7 8 7 7 0 0 TLP: come sopra 12.3. 

No I 

12.7. Zürich Aussersihl - Zürich 

Wiedikon 

0 1 6 6 1 1   

No I 

12.8. Zürich Wiedikon - Thalwil 0 1 6 6 0 0   No I 

12.9. Thalwil - Horgen Oberdorf 4 5 2 2 0 0   
No I 

12.10. Horgen Oberdorf - Baar 4 5 2 2 0 0   No I 

12.11.1. Baar - Baar Lindenpark 4 5 6 6 0 0   No I 

12.11.2. Baar Lindenpark - Zug 4 5 8 8 0 0   No I 

12.12. (Zürich - ZBT 1) - Nidelbad 

- ZBT 2 - Baar - (Zug) 

Nidelbad - (ZBT 2) - Baar 0 0 0 0 0 0   

No I 

12.13. Zürich Altstetten - Zürich 

VB - Zürich Wiedikon 

Zürich Aussersihl - Zürich 

Vorbahnhof 

0 0 0 0 2 2   

No I 

12.14. Wiedikon- Giesshübel 

(SZU) 

Zürich Giesshübel - Zürich 

Wiedikon 

0 0 0 0 1 1   

Sì   
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12.15. Wädenswil – Samstagern 

- Biberbrugg - Einsiedeln 

Wädenswil - Samstagern 0 0 2 2 0 0   No I 

12.16. Samstagern - Biberbrugg 0 0 5 5 1 1   Sì   

12.17. Biberbrugg - Einsiedeln 0 0 4 4 0.5 0.5   Sì   

12.18. Pfäffikon SZ – Samsta-

gern 

Pfäffikon SZ - Samstagern 0 0 3 3 0.5 0.5   

Sì   

12.19. Zürich SZU - Selnau - 

Giesshübel - Adliswil - 

Sihlbrugg (SZU) 

Zürich HB SZU - Zürich 

Giesshübel 

0 0 7 12 0 0   

No I 

12.20. Zürich Giesshübel –  

Adliswil 

0 0 3 6 0 0   

No I 

12.21. Adliswil –  

Langnau-Gattikon 

0 0 3 4 0 0 TR OdP: politica in materia di fermate di-

versa a seconda della direzione. No I 

12.22. Langnau-Gattikon -  

Sihlwald 

0 0 1 1 0 0   

Sì   
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13 Zürich Nord - Zürcher Oberland 

Zürich - Winterthur alle Strecken / Zürich - Uster/Meilen-Rapperswil - 

Pfäffikon / Effretikon  - Wetzikon - Hinwil / Zürich - Schaffhausen / Ober-

glatt - Niederweningen / ZAS - Oerlikon / RBL&Wettingen  - Zürich See-

bach - Oerlikon&Glattbrugg / Bülach - Winterthur / Schaffhausen - Win-

terthur / Winterthur - Bauma - Rüti) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 

  

 N°  Tratta  Sezione 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

 Osservazioni C
a
p

a
c
it
à

 P
R

U
R

 

ra
g

g
iu

n
ta

?
 

M
o

ti
v
o

 (
In

fr
a
s
tr

u
t-

tu
ra

; 
L

a
v
o

ri
 d

i 
c
o

-

s
tr

u
z
io

n
e

; 
 

A
lt
ro

 p
ia

n
o

) 

13.1. Zürich HB – DML –  Zürich 

Oerlikon - Zürich  

Flughafen - Bassersdorf -  

Effretikon - Winterthur 

Zürich HB - DML - Zürich 

Oerlikon 

4.5 5 8 8 0 0   

No I 

13.2. Zürich Oerlikon - Zürich 

Flughafen 

6.5 7 6 6 0 0 Fino all’ampliamento della galleria di Brüt-

ten, la capacità è assicurata secondo il 

PRUR25 No I 

13.3. Zürich Flughafen –  

Bassersdorf 

5.5 6 2 2 0 0 come sopra 13.2. 

No I 

13.4. Bassersdorf - Effretikon 5.5 6 4 4 3 2 come sopra 13.2. No I 

13.5.a Effretikon - Tössmühle 

(solo in questa direzione) 

5.5 6 10 11 3 2 come sopra 13.2. 

TR OdP mattutine: 10 tracce 

TR OdP serali: 11 tracce No I 

13.5.b Tössmühle - Effretikon 

(solo in questa direzione) 

5.5 6 10 12 3 2 come sopra 13.2. 

TR OdP mattutine: 12 tracce 

TR OdP serali: 10 tracce No I 

13.6.a Tössmühle - Winterthur 

(solo in questa direzione) 

5.5 6 10 11 3 2 TR OdP mattutine: 10 tracce 

TR OdP serali: 11 tracce No I 

13.6.b Winterthur - Tössmühle 

(solo in questa direzione) 

5.5 6 10 12 3 2 TR OdP mattutine: 12 tracce 

TR OdP serali: 10 tracce No I 

13.7.1. Zürich HB – Hardbrücke – 

Kloten – Bassersdorf  

Zürich HB -  

Zürich Hardbrücke 

0 0 12 14 0 0   

No I 

13.7.2. Zürich Hardbrücke - Hard 

Käferberg 

0 0 10 14 0 0   

No I 
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13.8.a 

 

Hard Käferberg - Zürich 

Oerlikon  

(solo in questa direzione) 

0 0 10 14 4 2 TM: direzione est 

No I 

13.8.b Zürich Oerlikon -  

Hard Käferberg  

(solo in questa direzione) 

0 0 10 14 1 0 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

13.9.a Zürich Oerlikon - Opfikon 

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 3 2   

No I 

13.9.b Opfikon - Zürich Oerlikon 

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 1 0 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

13.10. Opfikon - Kloten 0 0 2 2 3 2   No I 

13.11. Kloten - Bassersdorf 0 0 2 2 3 2   No I 

13.12. Zürich HB – Wipkingen -  

Zürich Oerlikon - Wallisel-

len - Dietlikon 

Zürich HB - Wipkingen - 

Zürich Oerlikon 

4 4 2 2 0 0   

No I 

13.13. Zürich Oerlikon -  

Wallisellen 

0 0 6 6 0 0   

No I 

13.14. Wallisellen - Dietlikon 0 0 4 4 0 0   No I 

13.15. Bassersdorf - Mülberg - 

(Brüttenertunnel - Töss-

mühle - Winterthur)  

Bassersdorf - Mülberg 0 0 0 0 0 0   

No I 

13.16. Dietlikon - Mülberg - (Brüt-

tenertunnel - Tössmühle - 

Winterthur)  

Dietlikon - Mülberg 0 0 0 0 0 0   

No I 

13.17. (Bassersdorf / Dietlikon)- 

Mülberg  - Brüttenertunnel  

-  Tössmühle –  

(Winterthur)  

Mülberg - Tössmühle 0 0 0 0 0 0   

No I 

13.18.a Zürich Seebach - Glatt-

brugg/Opfikon 

Zürich Seebach - Glatt-

brugg Süd / Opfikon Süd 

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 2 2 TM: direzione Glattbrugg e Kloten 

No I 
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13.18.b Glattbrugg Süd / Opfikon 

Süd - Zürich Seebach  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 5 3 TM: dalla direzione Glattbrugg e Kloten 

No I 

13.19.a (Zürich Oerlikon) - Oerli-

kon Nord – Schaffhausen - 

Singen 

Zürich Oerlikon - Glatt-

brugg Süd (Abzw)  

(solo in questa direzione) 

2 2 4 6 2 0 TM: direzione est 

No I 

13.19.b Glattbrugg Süd (Abzw) - 

Zürich Oerlikon  

(solo in questa direzione) 

2 2 4 6 0 0 TM: solo direzione opposta 

No I 

13.20. Glattbrugg Süd (Abzw) - 

Oberglatt 

2 2 4 6 4 2   

No I 

13.21. Oberglatt - Bülach 2 2 2 4 4 2   No I 

13.22. Bülach - Eglisau 2 2 3 3 4 2   No I 

13.23. Eglisau - Hüntwangen-Wil 2 2 2 2 3 1   No I 

13.24. Hüntwangen-Wil - Rafz 2 2 2 2 3 1   No I 

13.25.1. Rafz - Jestetten 2 2 1 2 2 0   No I 

13.25.2. Jestetten - Neuhausen 2 2 1.5 2 2 0 TR: di cui una traccia solo in determinati 

orari (ore 9-15 e 20-22)  No I 

13.26. Neuhausen - Schaffhau-

sen 

2 2 4.5 6 2 0 TR: di cui una traccia solo in determinati 

orari (ore 9-15 e 20-22)  No I 

13.27. Schaffhausen - Thayngen 

(Grenze) 

1 1 4 4 2 2   

Sì   

13.28. Oberglatt – Niederwenin-

gen 

Oberglatt - Niederwenin-

gen 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

13.29. Wallisellen - Dübendorf Dübendorf - Wallisellen 0 0 2 2 0 0   No I 

13.30. Rapperswil - Uster - Stett-

bach - Z Stadelhofen - Zü-

rich HB 

Rapperswil SG - Wetzikon 

ZH 

0 0 4 4 0 0   

Sì   

13.31. Wetzikon ZH - Uster 0 0 6 6 0.5 0.5   No I 

13.32. Uster - Dübendorf 0 0 8 8 0.5 0.5   No I 

13.33. Dübendorf - Stettbach 0 0 6 6 0 0   No I 

13.34.a Stettbach –  

Zürich Stadelhofen  

(solo in questa direzione) 

0 0 12 14 1 0 TR: tracce OdP solo al mattino 

TM: traccia Express Gossau–Mülligen 

No I 
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13.34.b Zürich Stadelhofen -  

Stettbach  

(solo in questa direzione) 

0 0 12 13 0 0 TR: tracce OdP solo la sera 

TM: solo direzione opposta 

No I 

13.35.a Zürich Stadelhofen -  

Zürich HB  

(solo in questa direzione) 

0 0 18 22 1 0 TR: tracce OdP solo al mattino 

TM: traccia Express Gossau–Mülligen 

No I 

13.35.b Zürich HB -  

Zürich Stadelhofen  

(solo in questa direzione) 

0 0 18 21 0 0 TR: tracce OdP solo la sera 

TM: solo direzione opposta 

No I 

13.36. (Winterthur) - Winterthur 

Grüze – Bauma – Rüti ZH 

Winterthur Grüze -  

Winterthur Seen 

0 0 3 3 0.5 0.5   

No I 

13.37. Winterthur Seen -  

Turbenthal 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Sì   

13.38.1 Turbenthal - Wila 0 0 3 3 0.5 0.5 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No I 

13.38.2 Wila - Bauma 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

13.39. Bauma - Rüti ZH 0 0 2 2 0 0   Sì   

13.40. Rapperswil SG - Pfäffikon 

SZ 

Rapperswil SG - Pfäffikon 

SZ 

0 0 5 5 0.5 0.5   

Sì   

13.41.a Zürich Stettbach -  

Dietlikon - Effretikon - 

Pfäffikon - Wetzikon -  

Hinwil 

Stettbach - Dietlikon  

(solo in questa direzione) 

0 0 6 7 0 0 TR: tracce OdP solo la sera 

TM: solo direzione opposta                                                                No I 

13.41.b Dietlikon - Stettbach  

(solo in questa direzione) 

0 0 6 8 1 0 TR: tracce OdP solo al mattino 

TM: traccia Express Gossau–Mülligen No I 

13.42.a Dietlikon - Effretikon  

(solo in questa direzione) 

0 0 10 11 0 0 TR: tracce OdP solo la sera 

TM: solo direzione opposta                                                                No I 

13.42.b Effretikon - Dietlikon  

(solo in questa direzione) 

0 0 10 12 1 0 TR: tracce OdP solo al mattino 

TM: traccia Express Gossau–Mülligen No I 

Pagina 51/127



  
 

 

Piano di utilizzazione della rete 2025 V3.0 

13.43. Effretikon - Pfäffikon ZH 0 0 2 4 0.5 0.5 TR OdP mattutine:  

direzione di marcia Pfäffikon ZH–Effretikon 

2 tracce.  

Direzione di marcia Effretikon–Pfäffikon ZH 

1 traccia. Effretikon partenza ore 6.09, 7.09 

e 8.09 nonché 1 traccia Effretikon partenza 

ore 6.39 e 7.39.  

 

TR OdP serali: 

direzione di marcia Pfäffikon ZH–Effretikon 

2 tracce. Effretikon partenza ore 16.39, 

17.09, 17.39, 18.09, 18.39, 19.09.  

 

TM OdP mattutine: 

direzione di marcia Pfäffikon ZH–Effretikon 

nessuna restrizione. Direzione di marcia Ef-

fretikon–Pfäffikon ZH 1 traccia Effretikon 

transito ore 8.41.  

 

TM OdP serali: 

direzione di marcia Pfäffikon ZH–Effretikon 

nessuna restrizione. Direzione di marcia Ef-

fretikon–Pfäffikon ZH 0 tracce.  No I 

13.44. Pfäffikon ZH - Hinwil 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   
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13.45. Zürich Stadelhofen - Mei-

len - Rapperswil 

Zürich Stadelhofen -  

Zürich Tiefenbrunnen 

0 0 6 8 0 0 TR OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Stadelho-

fen 1 traccia. Stäfa partenza ore 6.08, 7.08 

e 8.08 nonché 1 traccia Stäfa partenza ore 

6.38 e 7.38. Direzione di marcia Zürich Sta-

delhofen–Stäfa nessuna traccia OdP sup-

plementare. 

 

TR OdP serali: 

Zürich Stadelhofen–Stäfa: direzione di mar-

cia Stäfa–Zürich Stadelhofen nessuna trac-

cia OdP supplementare. 

Direzione di marcia Zürich Stadelhofen–

Stäfa 1 traccia Zürich partenza ore 17.26 

nonché 1 traccia Zürich partenza ore 16.56 

e 17.56. No I 
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13.46.1 Zürich Tiefenbrunnen - 

Herrliberg-Feldmeilen 

0 0 6 8 0.5 0.5 TR OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Stadelho-

fen 1 traccia Stäfa partenza ore 6.08, 7.08 

e 8.08 nonché 1 traccia Stäfa partenza ore 

6.38 e 7.38. Direzione di marcia Zürich Sta-

delhofen–Stäfa nessuna traccia OdP sup-

plementare.  

 

TR OdP serali: 

Zürich Stadelhofen–Stäfa: direzione di mar-

cia Stäfa–Zürich Stadelhofen nessuna trac-

cia OdP supplementare.  

Direzione di marcia Zürich Stadelhofen–

Stäfa 1 traccia Zürich partenza ore 17.26 

nonché 1 traccia Zürich partenza ore 16.56 

e 17.56.  

 

TM OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen 1 traccia Stäfa partenza ore 8.38. 

Direzione di marcia Zürich Tiefenbrunnen–

Stäfa nessuna limitazione.  

 

TM OdP serali: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen nessuna limitazione. Direzione di 

marcia Zürich Tiefenbrunnen–Stäfa 1 trac-

cia Zürich  

Tiefenbrunnen partenza ore 16.31 e 18.31.  No I 
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13.46.2 Herrliberg-Feldmeilen - 

Meilen 

0 0 4 6 0.5 0.5 TR OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Stadelho-

fen 1 traccia Stäfa partenza ore 6.08, 7.08 

e 8.08 nonché 1 traccia Stäfa partenza ore 

6.38 e 7.38. Direzione di marcia Zürich Sta-

delhofen–Stäfa nessuna traccia OdP sup-

plementare.  

 

TR OdP serali: 

Zürich Stadelhofen–Stäfa: direzione di mar-

cia Stäfa–Zürich Stadelhofen nessuna trac-

cia OdP supplementare.  

Direzione di marcia Zürich Stadelhofen–

Stäfa 1 traccia Zürich partenza ore 17.26 

nonché 1 traccia Zürich partenza ore 16.56 

e 17.56.  

 

TM OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen 1 traccia Stäfa partenza ore 8.38. 

Direzione di marcia Zürich Tiefenbrunnen–

Stäfa nessuna limitazione.  

 

TM OdP serali: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen nessuna limitazione. Direzione di 

marcia Zürich Tiefenbrunnen–Stäfa 1 trac-

cia Zürich  

Tiefenbrunnen partenza ore 16.31 e 18.31.  No I 
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13.47.1 Meilen - Uetikon 0 0 4 6 0.5 0.5 TR OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Stadelho-

fen 1 traccia Stäfa partenza ore 6.08, 7.08 

e 8.08 nonché 1 traccia Stäfa partenza ore 

6.38 e 7.38. Direzione di marcia Zürich Sta-

delhofen–Stäfa nessuna traccia OdP sup-

plementare.  

 

TR OdP serali: 

Zürich Stadelhofen–Stäfa: direzione di mar-

cia Stäfa–Zürich Stadelhofen nessuna trac-

cia OdP supplementare.  

Direzione di marcia Zürich Stadelhofen–

Stäfa 1 traccia Zürich partenza ore 17.26 

nonché 1 traccia Zürich partenza ore 16.56 

e 17.56.  

 

TM OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen 1 traccia Stäfa partenza ore 8.38. 

Direzione di marcia Zürich Tiefenbrunnen–

Stäfa nessuna limitazione.  

 

TM OdP serali: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen nessuna limitazione. Direzione di 

marcia Zürich Tiefenbrunnen–Stäfa 1 trac-

cia Zürich  

Tiefenbrunnen partenza ore 16.31 e 18.31. No I 
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13.47.2 Uetikon - Stäfa 0 0 2 4 0.5 0.5 TR OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Stadelho-

fen 1 traccia Stäfa partenza ore 6.08, 7.08 

e 8.08 nonché 1 traccia Stäfa partenza ore 

6.38 e 7.38. Direzione di marcia Zürich Sta-

delhofen–Stäfa nessuna traccia OdP sup-

plementare.  

 

TR OdP serali: 

Zürich Stadelhofen–Stäfa: direzione di mar-

cia Stäfa–Zürich Stadelhofen nessuna trac-

cia OdP supplementare.  

Direzione di marcia Zürich Stadelhofen–

Stäfa 1 traccia Zürich partenza ore 17.26 

nonché 1 traccia Zürich partenza ore 16.56 

e 17.56.  

 

TM OdP mattutine: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen 1 traccia Stäfa partenza ore 8.38. 

Direzione di marcia Zürich Tiefenbrunnen–

Stäfa nessuna limitazione.  

 

TM OdP serali: 

direzione di marcia Stäfa–Zürich Tiefen-

brunnen nessuna limitazione. Direzione di 

marcia Zürich Tiefenbrunnen–Stäfa 1 trac-

cia Zürich  

Tiefenbrunnen partenza ore 16.31 e 18.31.  No I 

13.48. Stäfa - Rapperswil SG 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 

13.49. Winterthur - Neuhausen Winterthur - Marthalen 0 0 3 4 0 0   No I 

13.50. Marthalen - Neuhausen 0 0 3 4 0 0   No I 

13.51. Winterthur – Bülach Winterthur - Bülach 0 0 2 2 1 1   Sì   

13.52. Zürich Oerlikon - Regens-

dorf-Watt - Wettingen 

Zürich Oerlikon - Zürich 

Seebach 

0 0 2 4 0 0   

No I 
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13.53.a Zürich Seebach -  

Regensdorf-Watt  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 4 5 4 TM: direzione Wettingen / RBL 

TR OdP: politica in materia di fermate di-

versa a seconda della direzione. No I 

13.53.b Regensdorf-Watt - Zürich 

Seebach  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 4 2 2 TR OdP: politica in materia di fermate di-

versa a seconda della direzione. 

No I 

13.54.a Regensdorf-Watt -  

Würenlos  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 5 4 TM: direzione Wettingen / RBL 

No I 

13.54.b Würenlos -  

Regensdorf-Watt  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 2 2   

No I 

13.55. Würenlos - Wettingen 0 0 2 2 2 2 TM: nelle ore con traccia G Winterthur–

Wettingen, la traccia G Wettingen–Würen-

los non è percorribile. Sì   

13.56.a Würenlos - RBL Würenlos - Killwangen-

Spreitenbach  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 5 4 TM: solo direzione RBL 

No I 

13.56.b Killwangen-Spreitenbach - 

Würenlos  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 0 0 TM: solo direzione opposta 

Sì   

13.57.a Zürich Altstetten - Zürich 

Hard 

Zürich Altstetten - Hard 

Käferberg  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 4 2 TM: solo direzione Oerlikon 

No I 

13.57.b Hard Käferberg - Zürich 

Altstetten  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 1 0 Fino all’approntamento dei necessari am-

pliamenti infrastrutturali secondo il 

PRUR35, la capacità è assicurata come nel 

PRUR25. No A 
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14 Ostschweiz / Südostschweiz 

(Winterhur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Roman-

shorn&Konstanz / Winterhur- Bauma - Rüti / Winterthur - Stein am Rhein 

/ Schaffhausen - Etzwilen -  Romanshorn - Rorschach&St. Gallen / Rap-

perswil - Uznach - Wattwil - Nesslau&Wil&Herisau-St. Gallen / Uznach - 

Ziegelbrücke - Linthal,  Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - 

Buchs - Sargans - Chur)  

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 

  

 N°  Tratta  Sezione 

O
ra

 n
o

rm
a

le
 

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta
 

O
ra
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a

le
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 d
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n
o
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14.1. St.Gallen - Winterthur St. Gallen - St. Gallen 

West (Abzw) 

3.5 4 9 9 0 0   

Sì   

14.2. St. Gallen - St. Gallen GB 0 0 0 0 1 1   Sì   

14.3. St. Gallen GB - St. Gallen 

West (Abzw) 

0 0 0 0 1.5 1.5 TM: 3 tracce standard con esclusione di  

direzione reciproca Sì   

14.4. St. Gallen West (Abzw) - 

Gossau SG 

3.5 4 4 4 1 1 TM: 2 tracce standard con esclusione di  

direzione reciproca Sì   

14.5. Gossau SG - Wil SG 3.5 4 2 2 3 3   No I 

14.6. Wil SG - Winterthur Grüze 3.5 4 2 2 3 3   No I 

14.7. Winterthur Grüze -  

Winterthur 

3.5 4 5 5 3 3   

No I 

14.8. Winterthur - Romanshorn Winterthur -  

Oberwinterthur 

2 2 5 6 2 2   

No I 

14.9. Oberwinterthur -  

Frauenfeld 

2 2 2 3 2 2   

No I 

14.10. Frauenfeld - Weinfelden 2 2 2 3 2 1 La traccia TR nelle OdP è assicurata solo 

nel flusso del traffico principale: la mattina: 

direzione Zürich / la sera: direzione Roman-

shorn. No I 

14.11. Weinfelden - Sulgen 1 1 5 6 2 1 come sopra 14.10. 
No I, A 

14.12. Sulgen - Romanshorn 

West (Abzw) 

1 1 3 4 2 1 come sopra 14.10. 

No I, A 
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14.13. Romanshorn West (Abzw) 

- Romanshorn 

1 1 3 4 0 0 come sopra 14.10. 

No I, A 

14.14. Romanshorn West (Abzw) 

- Romanshorn Süd 

0 0 0 0 2 1   

No I, A 

14.15. Romanshorn - Rorschach Romanshorn -  

Romanshorn Süd 

0 0 5 5 0 0   

Sì   

14.16. Romanshorn -  

Romanshorn GB 

0 0 0 0 1 1   

Sì   

14.17. Romanshorn GB -  

Romanshorn Süd 

0 0 0 0 2.5 2.5 TM: esclusione di direzione reciproca trac-

cia standard Romanshorn GB–St. Gallen Sì   

14.18. Rorschach Hafen -  

Rorschach 

0 0 3 3 2 2   

Sì   

14.19. Romanshorn Süd -  

Rorschach Hafen 

0 0 2 2 2 2   

Sì   

14.20. Schaffhausen – Etzwilen - 

Kreuzlingen –  

Romanshorn 

Schaffhausen - Etzwilen 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

14.21. Etzwilen - Stein am Rhein 0 0 4 4 0.5 0.5   Sì   

14.22. Stein am Rhein -  

Kreuzlingen 

0 0 2 2 0.5 0.5   

Sì   

14.23. Kreuzlingen - Kreuzlingen 

Hafen 

0 0 2 2 1 1   

Sì   

14.24. Kreuzlingen Hafen -  

Romanshorn 

0 0 3 3 0.5 0.5   

No I 

14.25. Romanshorn - St.Gallen 

St.Fiden - St. Gallen 

Romanshorn /  

Romanshorn GB -  

Häggenschwil-Winden 

0 0 3 3 0.5 0.5   

Sì   

14.26. Häggenschwil-Winden - 

Wittenbach 

0 0 3 3 0.5 0.5   

No I 

14.27. Wittenbach - St. Gallen St. 

Fiden 

0 0 4 4 1 1   

No A 

14.28. Kreuzlingen Hafen - Kon-

stanz 

Kreuzlingen Hafen - 

Kreuzlingen Hafen Grenze 

0 0 1 1 1 1   

Sì   

14.29. Wil - Weinfelden  - Kreuz-

lingen - Konstanz 

Wil SG - Bettwiesen 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 

14.30. Bettwiesen - Bussnang 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

14.31. Bussnang - Weinfelden 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 
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14.32. 

 

Weinfelden -  

Siegershausen 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

No I 

14.33. Siegershausen -  

Kreuzlingen 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

No I 

14.34. Kreuzlingen - Kreuzlingen 

Grenze 

1 1 2.5 2.5 0.5 0.5   

No I 

14.35. Rorschach - Heiden Rorschach - Heiden 0 0 1 1 0 0   Sì   

14.36. Oberwinterthur - Etzwilen Oberwinterthur - Seuzach 0 0 3 3 0.5 0.5   No I 

14.37. Seuzach - Etzwilen 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

14.38. Wil - Lichtensteig Wil SG - Bazenheid ZAB 

(Agl) 

0 0 2 2 1 1   

Sì   

14.39. Bazenheid ZAB (Agl) - Li-

chtensteig 

0 0 2 2 0 0   

Sì   

14.40. St.Gallen - Herisau - Lich-

tensteig - Wattwil - Uznach 

St. Gallen West (Abzw) - 

Herisau 

0 0 5 5 0.5 0.5   

Sì   

14.41. Herisau - Lichtensteig 0 0 3 3 0 0   Sì   

14.42. Lichtensteig - Wattwil 0 0 5 5 0 0   Sì   

14.43. Wattwil - Uznach 0 0 2 2 0 0   Sì   

14.44. Wattwil – Nesslau-Neu St. 

Johann 

Wattwil - Nesslau-Neu St. 

Johann 

0 0 1 1 0 0   

Sì   

14.45. Sulgen – Gossau SG Sulgen - Gossau SG 0 0 2 2 0.5 0.5   Sì   

14.46. Sargans -  alte Li-

nie/Schleife - Trübbach - 

Buchs SG - St.Margrethen 

- Rorschach - St. Gallen 

Sargans - Buchs SG 2.5 2.5 1 1 2 2 via circuito anulare e via linea vecchia 

TLP: EC Zürich–Wien ogni due ore. Da Bu-

chs partenza xx.11 tutte le ore pari tra le 

8.11 e le 22.11, ZUE partenza xx.40 tutte le 

ore pari tra le 6.40 e le 20.40. 

TM: ogni due ore 4 tracce: nella prima ora 2 

tracce verso Zürich nella seconda ora altre 

2 tracce, una delle quali con esclusione re-

ciproca. No I 

14.47. Buchs SG - Altstätten SG 2 2 1 1 1 1   Sì   

14.48. Altstätten SG -  

St. Margrethen 

2 2 2 2 1 1   

Sì   
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14.49. 

 

St. Margrethen -  

Rorschach 

2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 TR: fino all’attuazione dell’offerta di traffico 

regionale St. Gallen–Rorschach (4 tracce 

all’ora) è assicurata una traccia TR supple-

mentare Rorschach–St. Margrethen. No I, A 

14.50. Rorschach - St. Gallen St. 

Fiden 

3.5 3.5 3 3 0.5 0.5   

No I 

14.51. St. Gallen St. Fiden - St. 

Gallen 

3.5 3.5 7 7 1 1   

No I 

14.52. Feldkirch - Buchs SG Landesgrenze CH- 

Liechtenstein - Buchs SG 

0.5 0.5 1.5 1.5 1 1 TLP: EC Zürich–Wien ogni due ore. Da Bu-

chs partenza xx.11 tutte le ore pari tra le 

8.11 e le 22.11, ZUE partenza xx.40 tutte le 

ore pari tra le 6.40 e le 20.40. Sì   

14.53. St-Margrethen - Bregenz St. Margrethen SG - St. 

Margrethen SG 

Landesgrenze 

0.5 0.5 2.5 2.5 1 1   

No I, A 

14.54. Pfäffikon SZ – Chur Pfäffikon SZ -  

Ziegelbrücke 

3 3 3 3 2 2 TLP: di cui 2 tracce ogni due ore (come so-

pra 14.52 e IC3 Zürich–Chur) (ZUE par-

tenza xx.07 tutte le ore pari tra le 6.11 e le 

18.11 , CH partenza xx.38 tutte le ore pari 

tra le 6.38 e le 18.38.) 

TM: 2 tracce standard, nelle ore senza EC 

2 tracce standard o 1 traccia standard + 1 

traccia Express No I 

14.55. Ziegelbrücke - Sargans 3 3 1 1 2 2 TLP: come sopra 14.54. 

TM: 2 tracce standard, nelle ore senza EC 

2 tracce standard o 1 traccia standard + 1 

traccia Express No I 

14.56. Sargans - Chur 3.5 3.5 1 1 2 2   No I 

14.57. Chur - Chur GB 0 0 0 0 2 2   No I 

14.58. Ziegelbrücke – Rapperswil 

SG 

Ziegelbrücke - Uznach 0 0 2 2 0 0   Sì   

14.59. Uznach - Rapperswil 0 0 4 4 0 0   Sì   

14.60. Ziegelbücke - Linthal Ziegelbrücke - Glarus 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 

14.61.1 Glarus - Schwanden 0 0 2 2 0.5 0.5   No I 

14.61.2 Schwanden - Linthal 0 0 1 1 0.5 0.5   No I 
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15 Ticino 

(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano 

Chiasso / Bellinzona - Locarno&Luino) 

Traffico 

 a lunga per-

correnza 

Traffico  

regionale 

Traffico  

merci 
  

 N°  Tratta  Sezione 

O
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le
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 d
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15.1.a Castione-Arbedo – Bellin-

zona – Giubiasco - CBT - 

Mendrisio  – Chiasso 

Castione-Arbedo -  

Bellinzona S. Paolo  

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 6 6 TM: 5 tracce standard + 1 traccia standard 

ogni due ore + 1 traccia Express RBL–Ca-

denazzo una volta ogni 2 ore solo in questa 

direzione (RBL partenza xx.48 tutte le ore 

pari) No I 

15.1.b Bellinzona S. Paolo -  

Castione-Arbedo  

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 5.5 5.5 TM: 5 tracce standard + 1 traccia standard 

ogni due ore 

No I 

15.2.a Bellinzona S. Paolo -  

Bellinzona  

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 6.5 6.5 TM: 6 tracce standard + 1 traccia Express 

RBL–Cadenazzo una volta ogni 2 ore solo 

in questa direzione (RBL partenza xx.48 

tutte le ore pari) No I 

15.2.b Bellinzona -  

Bellinzona S. Paolo  

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 6 6 TM: 6 tracce standard  

No I 

15.3.a Bellinzona - Giubiasco 

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 6.5 6.5 TM: come sopra 15.2.a 

No I 

15.3.b Giubiasco - Bellinzona 

(solo in questa direzione) 

3 3 4 4 6 6 TM: 6 tracce standard  

No I 

15.4. Giubiasco - Camorino 

Nord 

2 2 2 2 4 4   

Sì   

15.5. Camorino Nord - Vezia 

(bif) 

2 2 4 4 4 4   

Sì   

15.6. Vezia (bif) - Lugano 2 2 6 6 4 4   Sì   
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15.7. 

 

Lugano - Chiasso 1 1 5 5 4 4 TM: TM in direzione nord partenza Chiasso 

viaggiatori (di cui 1 traccia partenza CHI 

xx.13 o partenza CHSM xx.07) 

TM da direzione nord verso  

Smistamento Sì   

15.8. Chiasso - Chiasso Grenze 1 1 3 3 4 4 TM: TM in direzione nord partenza Chiasso 

viaggiatori (di cui 1 traccia partenza CHI 

xx.13 o partenza CHSM xx.07) 

TM da direzione nord verso 

Smistamento Sì   

15.9.a Giubiasco - Cadenazzo - 

Locarno 

Giubiasco - S. Antonino 

(solo in questa direzione) 

1 1 2 2 2.5 2.5 TM: 2 tracce standard da/verso Luino + 1 

traccia Express RBL–Cadenazzo una volta 

ogni 2 ore solo in questa direzione (RBL 

partenza xx.48 tutte le ore pari) No I 

15.9.b S. Antonino - Giubiasco 

(solo in questa direzione) 

1 1 2 2 2 2 TM: 2 tracce standard da / a Luino 

No I 

15.10.a S. Antonino - Cadenazzo 

(solo in questa direzione) 

1 1 4 4 2.5 2.5 TM: come sopra 15.9.a 

No I 

15.10.b Cadenazzo - S. Antonino 

(solo in questa direzione) 

1 1 4 4 2 2 TM: 2 tracce di sistema da / a Luino 

No I 

15.11. Cadenazzo - Locarno 1 1 4 4 0 0   No I 

15.12. Cadenazzo - Luino Cadenazzo - Luino 0 0 0.5 0.5 2 2   Sì   

15.13. (Cadenazzo) - S. Antonino 

- CBT - (Lugano) 

S. Antonino - Camorino 

Nord 

0 0 2 2 0 0   

No I 

15.14.a Giubiasco - Taverne-Torri-

cella & Lugano Vedeggio 

(Ceneri Bergstrecke)  - 

Vezia 

Giubiasco -  

Taverne-Torricella  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 1 1  TM: 1 traccia standard 

No I 

15.14.b Taverne-Torricella -  

Giubiasco  

(solo in questa direzione) 

0 0 2 2 1 1   

Sì   

15.15.a Taverne-Torricella -  

Lugano Vedeggio  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 1 1  TM: 1 traccia standard 

No I 
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15.15.b Lugano Vedeggio -  

Taverne-Torricella  

(solo in questa direzione) 

0 0 0 0 1 1   

Sì   

15.16. Taverne-Torricella - Vezia 

(bif) 

0 0 2 2 0 0   

Sì   

15.17. Mendrisio – Stabio –  

Varese 

Mendrisio - Stabio 0 0 2 2 1 1   No A 

15.18. Stabio - Stabio Grenze 0 0 2 2 0 0   No A 
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5. Allegati 

5.1. Note di produzione sull’offerta 
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1 x x Bern IR 66 32xx: necessaria manovra per cambiamento di binario con 2 Mac (APBB)

2 x Bern S5: lunghezza del treno max 150 m (APBB o fino a ME FA 2025 prol. marciapiede 6)

3 x Bern S52: lunghezza del treno max 110 m (APBB o fino a ME FA 2025 prol. marciapiede 6)

4 x x Riedtwil Traccia C Basel RB–Domo limitazione lunghezza a 720 m (ricovero temporaneo a Riedtwil – nuovo 

orario di base Aaretal / nodo Bern 2025 e segg.)

5 x x x Zofingen–Suhr–RBL Traccia (Lb xx.14) con lunghezza massima del treno 400 m; motivo: lavori di costruzione a 

Lenzburg

6 x x x Zofingen–Suhr–Lenzburg Zofigen–Suhr:

dopo Suhr percorribili 2 tracce ogni ora escludendo la direzione opposta; nelle ore serali dalle 20, 

interruzioni della cadenza analogamente all’orario 2021 (priorità TM) 

Suhr–Zofingen:

da Suhr percorribile 1 traccia ogni ora escludendo la direzione opposta; nelle ore serali dalle 20, 

interruzioni della cadenza analogamente all’orario 2021 (priorità TM) 

Suhr–Lenzburg

percorribili 2 tracce per ora e direzione escludendo la direzione opposta; nelle ore serali dalle 20, 

interruzioni della cadenza analogamente all’orario 2021 (priorità TM) 

7 x x x Zürich–St. Margrethen–(München) Impiego EC di veicoli della serie N, fermata St. Margrethen possibile solo con transizione continua 

(V 80 km/h) tra St. Margrethen e Lustenau (A)

8 x Rapperswil Pianificata coincidenza sullo stesso marciapiede (2’): S5 da/verso S17/S6

9 x Rapperswil Sono obbligatori collegamenti tra S6 e S4 o S40 nonché, per le OdP, appaiamenti VAE e S17 per 

coincidenze sullo stesso marciapiede (2’) S17/S6 da/verso S5.

Collegamenti OdP: VAE su S17

Collegamenti OdM: S17 su S40.

10 x St. Gallen A St. Gallen l’S81 (HE-SG) deve obbligatoriamente essere collegato al «2.RE» (SG-CH).

11 x x x Emmenbrücke (direzione Zofingen) Da Emmenbrücke è necessaria la trazione doppia. Lunghezza max 530 m a causa di Zofingen.

12 x Kreuzlingen Coincidenze eccezionali: coincidenze sullo stesso marciapiede (2 min.) S1 con IR 75 dopo 

Konstanz/Zürich 

TLP limitazione della lunghezza del treno da Zürich: in caso di utilizzo di IC2000 max con 9 

carrozze.

13 x Winterthur–Wil S12 lunghezza materiale rotabile max 150 m (lunghezza binario a Wil, lunghezza marciapiede a 

Guntershausen)

14 x Winterthur–Weinfelden S24 lunghezza materiale rotabile max 200 m (lunghezza binario a Wil, lunghezza marciapiede a 

Guntershausen)

15 x Weinfelden S44 possibile solo per 2 h, esclusione reciproca nell’occupazione dei binari

16 x
Rothenburg–Basel RB

RBG-BSRB limitazione della lunghezza a 520 m a Zofingen, 370 m a Olten, 400 m a Gelterkinden 

(precedenza)

17 x Basel RB–Rothenburg BSRB-RBG limitazione della lunghezza a 700 m a Tecknau o 620 m a Zofingen (precedenza)

18 x Basel RB–Cornaux
BSRB-CORN limitazione della lunghezza a 700 m a Tecknau, 610 m a Solothurn, 610 m a Cornaux

19 x x Thun GB–Münsingen (–BIPO, 

–BNWM, –LTG)

Traffico merci da Thun GB con almeno serie D70 necessaria

20 x x Lausanne   A seguito di lavori con sbarramento di due binari contemporaneamente: IR 90 lunghezza max 

312 m / IR 15 lunghezza max 312 m / IC 1 lunghezza max 402 m / treno ad alta velocità ed EC in 

trazione multipla vietati. Accoppiamento vietato. Possibili eccezioni di lunghezza e per sezioni, 

d’intesa con il progettista annuale del nodo ferroviario.

21 x Genève A seguito di lavori nella stazione di GE per la futura stazione sotterranea e della diminuzione delle 

capacità di ricovero, alcune composizioni dovranno essere ricoverate fuori dal nodo ferroviario 

ovvero a GEPR, VMC, GEAP, COP, LP.

22

x x

Genève-Aéroport-Lausanne IR 90: prestare attenzione all’impiego di materiale rotabile sufficientemente motorizzato -> max 9 

carrozze CU IV (o 7 x IC2000) con 1 Re 460; altrimenti è necessaria una seconda Re 460

23

x x

Lausanne-Triage–Genève la Praille Cex: limitato a 400 m, nella stazione di Ginevra una lunghezza superiore impedirebbe al treno di 

liberare gli scambi d’ingresso.

24 x Schaffhausen Coincidenza eccezionale: S1 arrivo x.13 per S24 partenza x.15 assicurata sullo stesso marciapiede

25 x
Aarau

coincidenza di 3’ di RE da Zürich (Aarau arrivo xx.05) per S26 verso Schönenwerd (Aarau partenza 

xx.08) assicurata sullo stesso marciapiede

26

x

Lausanne–Visp IR 90: prestare attenzione all’impiego di materiale rotabile sufficientemente motorizzato -> max 9 

carrozze CU IV (o 7 x IC2000) con 1 Re 460; altrimenti è necessaria una seconda Re 460

27 x x x Basel–Olten–Bern–Brig / Interlaken IC6/8/61/81: partenza 11 carrozze CU IV o 10 carrozze IC2000 con 2 locomotive Re 460

28 x x x x Zürich–Bern OdP IC 1408 e 1410: 9 CU IV e 2 locomotive necessarie

29 x x Bellinzona S.P. Possibilità di accettazione limitata di treni Nord-Sud a SPAO binari 650/649/501 (lato officina).

30

x x

Thun GB Limitazione della lunghezza a 400 m all’accettazione dei treni/arrivo (nuovo orario di base 2025 e 

segg.)

31

x x

Delémont–Basel RB Limitazione del carico 800 t (invece di 1300 t) a causa di attraversamento S3 a GREL. Necessaria 

trazione doppia in presenza di più di 800 t (fino a max 1300 t)

32 x x x Chur–Zürich Impiego del materiale rotabile tutto gli IC3: 

Potente oppure:

fino a 7 carrozze CU IV: 1x Re 460

da 8 carrozze CU IV: obbligatoria 2x Re 460

33 x x x Chur–Zürich IR 35 potente e ZAZ breve:

per garantire i tempi di percorrenza e la stabilità, l’IR 35 deve obbligatoriamente essere prodotto 

con un tempo ZAZ di 0,2 nonché con una potenza sufficiente. Ciò vale per tutte le ITF, 

indipendentemente da eventuali cooperazioni.

34

x x x

Luzern–Zürich OdP treni Luzern–Zürich via Zürich Enge 4 volte al giorno:

massimo 9 carrozze per mantenere i tempi di percorrenza tra Luzern e Zürich.

35

x

Langenthal–Thun Suddivisione capacità tracce Langenthal–Thun, Biel RB–Bern, Langenthal–Bern max 1 traccia per 

ora/direzione

36 x Langenthal–Thun Suddivisione capacità Langenthal–Thun max 3 tracce per ora/direzione

37

x

Lausanne–Fribourg–Yverdon-les-Bains Divieto di circolazione per «DO-4 isolato» sulle linee S10/S11 Lausanne–Fribourg e sulla linea S30: 

Yverdon–Fribourg.

N°

Regione / Grafico della rete

Tratta, nodo Descrizione
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5.2. Restrizioni di capacità dovute a intervalli di costruzione 

La rappresentazione in forma di tabella delle restrizioni di capacità dovute a intervalli di costru-

zione avviene secondo le seguenti spiegazioni: 

 

Informazione Descrizione 

Capitolo PUR Limitazione geografica della restrizione della capacità sulla base delle tratte PUR 

Data Limitazione temporale della restrizione della capacità 

Descrizione Informazioni su luogo e tipo di intervallo di costruzione 

Riduzione della capa-

cità 

Testo esplicativo sulla riduzione della capacità (se disponibile) 

Capacità assicurata Numero di tracce per ora e direzione a seconda della tipologia di traffico durante 

l’intervallo di costruzione.  

 

Se non c'è riduzione di capacità, è rappresentata da "-".  

In tal caso si applica la capacità secondo la sezione del percorso nella sezione 4.2. 

Informazioni  

supplementari 

Informazioni supplementari sulla gestione del cantiere 

N° Kanban Riferimento al piano di massima secondo intesa nell’incontro di gestione. 
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Data
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Data
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Informazioni aggiuntive Kanban N°

1.2 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 0 * 0 * 3 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.3 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.4, 1.5 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 0 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.6 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.7 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 0 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.8 15.12.2024 13.12.2025 Lausanne - Genève Randstundenkonzept Lausanne-Genève 3 * 2 * 1 *

Sammeldossier für diverse Bautätigkeiten zwischen Lausanne und Genève mit analogen 

Kapazitäts-einschränkungen;

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Un IR 90 et 2 Régios-Express

2816, (2681, 

2799, 2811, 

2812, 2813)

1.10, 

1.11, 

1.12, 

1.13, 

1.14, 

1.15, 

1.17 29.06.2025 29.06.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / 

Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-

Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / 

Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean 

(bif) / Jonction (Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2686

1.10, 

1.11, 

1.12, 

1.13, 

1.17 29.09.2025 03.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / 

Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-

Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / 

Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean 

(bif) / Jonction (Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0.5 *

Totalsperre;

GV: Trafic fret Meyrin-La Praille possible 2689

1.10, 

1.11, 

1.12, 

1.13, 

1.14, 

1.15, 

1.17 12.10.2025 12.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / 

Jonction (Genève) / Lancy-Bâtie (bif) / St-

Jean (bif) / Genève - Lancy-Bâtie (bif) / 

Lancy-Pont-Rouge / Furet (bif) / St-Jean 

(bif) / Jonction (Genève) Fenêtre d'entretien (ligne de contacte) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2686

1.15, 

1.16 25.10.2025 27.10.2025

Genève-La-Praille / Genève-Stade / Lancy-

Bâtie (bif) - Genève-La-Praille Fenêtre d'entretien 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Circulation CEVA pas impactée

RV: Circulation CEVA pas impactée

GV: Accès à GEPR impossible (voies fret et garages) 2854

2.4 19.01.2025 07.02.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 02.02.2025 07.02.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 09.02.2025 28.02.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu, IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 09.02.2025 28.02.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu, IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 10.03.2025 12.03.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 17.03.2025 21.03.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 23.03.2025 11.04.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 13.04.2025 14.04.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 14.04.2025 17.04.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 21.04.2025 25.04.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 27.04.2025 02.05.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 04.05.2025 09.05.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 11.05.2025 16.05.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 18.05.2025 23.05.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 25.05.2025 28.05.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

Capacità assicurata

TLP TR TM

1 Léman

(Lausanne - Lausanne Triage - Genève - Genève Aéroport / Genève - La Praille - Annemasse / Genf - La Plaine)

2 Vaud - Valais

(Lausanne - Martiny - Visp / Martigny - Le Châble & Orsière  / Vevey - Puidoux)
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2.4 01.06.2025 06.06.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 22.06.2025 27.06.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 29.06.2025 04.07.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 10.08.2025 29.08.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 31.08.2025 19.09.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 23.09.2025 26.09.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 28.09.2025 10.10.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 12.10.2025 31.10.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4 02.11.2025 21.11.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR90 18xx supprimés Sm-Ls/Ls-Sm.

RV: S4 : suppression Pu, Lty et Roc

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) Interruption totale 1h15 - 3h45 2613

2.4 23.11.2025 12.12.2025 Roche VD

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu. IR 1736 EC dans cadence de base (arrêt à Mx)

RV: S3 : rebroussement en 4' à St-Maurice -> échange mécaniciens

GV: Offre hétéroclite entre 22h et 6h (voir tabelles horaire) 2613

2.4, 2.5, 

2.6, 2.7 15.06.2025 12.12.2025 21 (Lausanne-Sion), 22 (Sion-Brig)

Automatisation Télécommande Réseau 

Villeneuve - St-Maurice 0 * 0 * 0 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Villeneuve und Visp;

Teil- und Totalsperre, Nachtkonzept

2807, (2393, 

2613)

2.6 24.08.2025 05.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 10.09.2025 12.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 21.09.2025 22.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 19.10.2025 22.10.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 10.11.2025 13.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 17.11.2025 05.12.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT 2781

2.6 07.09.2025 08.09.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 26.10.2025 31.10.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 08.11.2025 09.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 16.11.2025 17.11.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.6 30.11.2025 01.12.2025 Riddes Renouvellement de lignes de contact 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: EC 44 maintenu

GV: Suppression 5175x LT-Br / Vi-LT Interruption totale 1h30 - 04h15 2781

2.8.a 27.04.2025 02.05.2025 Vevey-Funi - Puidoux Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

2.8.b 27.04.2025 02.05.2025 Vevey-Funi - Puidoux Fenêtre d'entretien Vevey - Puidoux 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

2.9 01.06.2025 29.08.2025 Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) Monthey, Pont sur la Vièze 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;

RV: N. Di/lu à je/ve - allégement d'horaire en soirée 2393

3.1 16.03.2025 28.03.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.2 31.03.2025 11.04.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.4 09.11.2025 12.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.4 12.11.2025 14.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.5 12.11.2025 14.11.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 1 * 2 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.5 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.5 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.5 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.6 28.09.2025 07.10.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.6 07.10.2025 17.10.2025 Puidoux - Lausanne Fenêtre d'entretien ligne 250 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.6 15.04.2025 01.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 05.05.2025 13.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 19.05.2025 22.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3 Plateau - Broye - Seeland

(Lausanne - Romont - Fribourg - Bern / Palézieux- Payerne - Lyss / Romont - Bulle / Yverdon - Payerne - Fribourg / Fribourg - Murten - Ins / Bern - Neuchâtel)  
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Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

3.6 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.6 15.09.2025 16.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 22.09.2025 24.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen Ost-West- ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23). Letzter IR15 LS-BN Fribourg ab 00:32.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 03.05.2025 19.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 20.09.2025 20.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 08.11.2025 09.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.6 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.6 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.6 07.04.2025 12.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 26.01.2025 15.02.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02 Bern 23:26

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen mit angepasster Fahrlage möglich.

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.6 13.04.2025 15.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Letzter IC1 BN-FRI ca 5 Min später. IR15 Fribourg 

von Bern 23:31/32 -> RE Fribourg-Broc-F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 

23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, -> Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich

GV: Fahrzeitverlängerung bis 30 Min 599

3.6 01.06.2025 16.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost- ca 1-2 Min später. Anschlüsse in 

Bern durch Minutenverschiebungen gesichert. IR15 LS-BN Fribourg ab hh:32.

RV: S1 Ankunft Bern an 1-2 Minuten später -> kein Anschluss Richtung Burgdorf. S1 

Fribourg ab 23:06 statt 12. Hinweis: letzte S1 Bern-Fribourg mit angepasster Fahrlage . 599

3.6 22.06.2025 25.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-2 Min. Anschlüsse in Bern durch Minutenverschiebungen 

gesichert. IR15 LS-BN Fribourg ab hh:32. IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02.

RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 mit angepasster Fahrlage möglich.

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.6 25.05.2025 28.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 in Fribourg/Freiburg Abfahrt 23:02 Bern 23:26

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen mit angepasster Fahrlage möglich.

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7 06.04.2025 11.04.2025

Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen 

BE / Thörishaus Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.7 30.11.2025 05.12.2025

Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen 

BE / Thörishaus Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.7, 3.8 12.01.2025 17.01.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 19.01.2025 13.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.02.2025 22.02.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 23.02.2025 08.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 15.03.2025 16.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 16.03.2025 07.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599
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3.7, 3.8 18.03.2025 20.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 28.03.2025 31.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 01.04.2025 04.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 15.04.2025 17.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 22.04.2025 26.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 25.04.2025 26.04.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 27.04.2025 01.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 28.04.2025 02.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 29.04.2025 03.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 03.05.2025 24.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 06.05.2025 10.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 13.05.2025 17.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 20.05.2025 24.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 27.05.2025 28.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 30.05.2025 30.05.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 03.06.2025 07.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 07.06.2025 07.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 10.06.2025 14.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 14.06.2025 14.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 15.06.2025 15.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.06.2025 23.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 17.06.2025 19.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 24.06.2025 27.06.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.7, 3.8 25.08.2025 26.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 26.08.2025 27.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 26.08.2025 29.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 27.08.2025 28.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599
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Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

3.7, 3.8 28.08.2025 29.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 31.08.2025 14.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 01.09.2025 02.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 01.09.2025 15.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.09.2025 04.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.09.2025 10.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 03.09.2025 11.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 09.09.2025 11.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 16.09.2025 19.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 18.09.2025 19.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 21.09.2025 22.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 24.09.2025 26.09.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 28.09.2025 03.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 04.10.2025 04.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 05.10.2025 09.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 12.10.2025 13.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 14.10.2025 18.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 19.10.2025 24.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 27.10.2025 01.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599
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Informazioni aggiuntive Kanban N°
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TLP TR TM

3.7, 3.8 02.11.2025 05.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 09.11.2025 14.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost ca 1-5 Min;  IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; 

IC1 Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden 599

3.7, 3.8 16.11.2025 22.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 23.11.2025 29.11.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 01.12.2025 01.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 02.12.2025 05.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 599

3.7, 3.8 07.12.2025 12.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 14.12.2025 19.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg, Bahnersatz Von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen als Zug möglich; S2 Laupen BE-Bern: ab Flamatt 1 

Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20)

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 24.10.2025 27.10.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Anpassungen West-Ost 1-5 Min; IR15 in Fribourg/Freiburg Abfahrt hh:32 Bern hh:56; IC1 

Bern 23:30/33, Olten 23:59 > Bern: kein Anschluss zur S3 Biel/Bienne und Belp.

RV: Ausfall S1 Bern-Fribourg; Bahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern; 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen mit angepasster Fahrlage möglich.

GV: Hinweis: Zeitraum 00:15-00:45 bei Verkehren der S1 keine Kapazität vorhanden. 599

3.7, 3.8 30.11.2025 02.12.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen mit angepasster Fahrlage möglich. S2 Laupen BE-

Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20) 599

3.7, 3.8 09.03.2025 14.03.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 * 0 * 0.5 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Letzter IC1 nach Fribourg ca 10 Min später ab Bern. Letzter IC1 nach Bern = Ausfall 

Fribourg/Freiburg-Bern (Bahnersatz). IR15 Fribourg von Bern 23:32/32 -> RE Fribourg-Broc-

F: Verspätung 2 Min ab Fribourg/Freiburg (Stunde 23).

RV: Ausfall S1 Bern-FribourgBahnersatz von Flamatt bis Fribourg mit S2 von/nach Bern. 

Hinweis: letzte S1 in beiden Richtungen mit angepasster Fahrlage möglich. S2 Laupen BE-

Bern: ab Flamatt 1 Minute früher bis Thörishaus Station (Ausnahme: 23:20, 23:50, 00:20) 599

3.8 06.04.2025 11.04.2025

Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen 

BE / Thörishaus Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.8 30.11.2025 05.12.2025

Flamatt / Neuenegg / Laupen BE - Laupen 

BE / Thörishaus Station Unterhaltsfenster Q2 und Q4 2 * 0 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

3.8 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.9 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 2 2 5 5 1 1

Teilsperre;

GV:  via BNWM (Linie 3.10+3.11) insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

3.9 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 2 2 5 5 1 1

Teilsperre;

GV:  via BNWM (Linie 3.10+3.11) insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

3.9, 3.11, 

3.27, 

6.13, 

7.32 26.05.2025 31.12.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte * * * * * * Teilsperre

1905, 2067, 

2514

3.9 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.9 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern 

/ Bern Holligen / Bern Bümpliz Süd - Bern / 

Bern JKLM / Bern Steigerhubel (Abzw) / 

Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.10 27.06.2025 25.08.2025 Thörishaus Station - Flamatt

SE Lose 6 und 7: Arbeiten rund um das 

Cluster Fribourg Bern (Vor-, Nachbereitung 

und Duchrführung) 0 0 0 0 0 0 Langsamfahrstelle 599

3.10 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern 

/ Bern Holligen / Bern Bümpliz Süd - Bern / 

Bern JKLM / Bern Steigerhubel (Abzw) / 

Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.11 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern 

/ Bern Holligen / Bern Bümpliz Süd - Bern / 

Bern JKLM / Bern Steigerhubel (Abzw) / 

Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.12 14.02.2025 09.06.2025 Palézieux - Payerne Clustering Broye (tronçon 1) 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2061

3.12 19.01.2025 14.02.2025 Palézieux - Payerne Clustering Broye (tronçon 1) 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S9 Allaman – Payerne: Limitée et rebrousse à Lausanne Mod REN dp xx:22 Ls ar 

xx:27.Supprimée LS-PAY remplacé par Bus PAL-PAY avec correspondance à Pal avec la 

S11. S8 Allaman-Murten: Supprimée PAL-PAY  rebrousse à Palézieux voie 3 et à PAY. 

Remplacé par Bus PAL-PAY avec correspondance à PAL avec la S8.

GV: Si nécessaire détournement via Yverdon 2061

3.13 17.02.2025 21.02.2025 Kerzers - Lyss Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

3.22 11.07.2025 13.07.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.22 08.08.2025 10.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538
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3.22 22.08.2025 24.08.2025 Fribourg/Freiburg

Lot 5.3 nouvel enclenchement, mise à jour 

Iltis 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2538

3.27 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 2 2 4 4 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

3.27 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 1 1 4 4 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

3.27 05.01.2025 21.12.2025

Bern Weyermannshaus / Bern JKLM / Bern 

/ Bern Holligen / Bern Bümpliz Süd - Bern / 

Bern JKLM / Bern Steigerhubel (Abzw) / 

Bern Weyermannshaus (Spw) BLS Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

3.27 07.07.2025 14.12.2025 38 (Bern - Neuchâtel)

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz Bümpliz 

Nord 1 * 2 * 2 * Teilsperre 2800

3.30.2 29.09.2025 24.11.2025 Kerzers - Yverdon-les-Bains Clustering Neuchâtel - Marin-Epagnier 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;

GV:  Bedienung MEP + MM via KZ möglich 2104

4.4 12.01.2025 20.06.2025 Chavornay - Yverdon-les-Bains

Ependes, mise en oeuvre du loi sur l'égalité 

pour les handicapés 0 * 0 * 3 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Circulation des 24196/24295 garantie   Niveau annuel : voir si les 24298/24197 peuvent 

circuler en train moyennant une adaptation horaire 2744 (1927)

4.4 25.08.2025 28.11.2025 Chavornay - Yverdon-les-Bains

Ependes, mise en oeuvre du loi sur l'égalité 

pour les handicapés 0 * 0 * 3 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Circulation des 24196/24295 garantie   Niveau annuel : voir si les 24298/24197 peuvent 

circuler en train moyennant une adaptation horaire 2744 (1927)

4.7 16.03.2025 08.05.2025 Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel Neuchâtel, renouvellement des voies 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Circulation des 3944/3945 garantie   Niveau annuel : voir si les 3995/3994 peuvent 

circuler en train moyennant une adaptation horaire 2744 (2462)

4.7 25.08.2025 28.11.2025 Auvernier - Neuchâtel Neuchâtel, renouvellement des voies 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Circulation des 3944/3945 garantie   Niveau annuel : voir si les 3995/3994 peuvent 

circuler en train moyennant une adaptation horaire 2744 (2462)

4.9.a, 

4.9.b 12.01.2025 23.05.2025 Le Landeron - Biel/Bienne Ligerztunnel 2025 0 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Trafic régional supprimé et remplacé par bus du Landeron à Bienne 2744 (2476)

4.9.a, 

4.9.b 08.02.2025 10.02.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a, 

4.9.b 22.02.2025 24.02.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a, 

4.9.b 01.03.2025 03.03.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a, 

4.9.b 08.03.2025 10.03.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre 2744 (2476)

4.9.a, 

4.9.b 24.05.2025 26.05.2025 Twann - Tüscherz Ligerztunnel 2025 2 * 0 * 1 *

Sammeldossier für Bautätigkeiten zwischen Chavornay und Biel/Bienne;

Teilsperre 2744 (2476)

4.14 05.01.2025 11.04.2025 Le Day - Le Pont Tunnel Les Epoisats (assainissement) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 189

4.14 12.04.2025 03.11.2025 Le Day - Le Pont Tunnel Les Epoisats (assainissement) 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 189

5.1 07.12.2025 12.12.2025 Delémont - Laufen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.2 28.04.2025 29.09.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2187, 2418

5.2 26.10.2025 27.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 26.10.2025 27.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 13.04.2025 17.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 13.04.2025 17.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 05.01.2025 10.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 05.01.2025 10.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 12.01.2025 17.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 12.01.2025 17.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 22.04.2025 28.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 22.04.2025 28.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.2 29.09.2025 03.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.2 29.09.2025 03.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 28.04.2025 29.09.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2187, 2418

5.3 26.10.2025 27.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 26.10.2025 27.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 13.04.2025 17.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 13.04.2025 17.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 05.01.2025 10.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 05.01.2025 10.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 12.01.2025 17.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 12.01.2025 17.01.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 22.04.2025 28.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 22.04.2025 28.04.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.3 29.09.2025 03.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende Ausfall = Bahnersatz 2187, 2418

5.3 29.09.2025 03.10.2025

Zwingen / Aesch BL / Grellingen - Aesch BL 

/ Grellingen Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2187, 2418

5.4 18.05.2025 23.05.2025 Basel SBB - Aesch BL Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2669

5.4 30.11.2025 05.12.2025 Basel SBB - Aesch BL Unterhaltsfenster Basel SBB - Aesch 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2669

5.4 01.01.2025 14.04.2025 Münchenstein - Ruchfeld Ersatz Birsbrücken Münchenstein 0 * 1 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende können verkehren. 2683

5.4 01.01.2025 14.04.2025 Münchenstein - Ruchfeld Ersatz Birsbrücken Münchenstein 1 1 2 2 1 1 Teilsperre 2683

5.4 12.10.2025 17.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 19.10.2025 24.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 27.10.2025 28.10.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 12.11.2025 14.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.4 16.11.2025 20.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

4 Lausanne - Neuchâtel - Biel 

(Lausanne - Lausanne Triage - Neuchâtel - Biel / Daillens-Vallorbe / Chavornay - Orbe /  Auvernier -Travers - Buttes / - Verrières)

5 Jura

(Neuchâtel - La-Chaux-de-Fonds / Biel/Biel RB - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Bie/Biel RB - Moutier - Delémont - Basel / Delémont-Delle & Bonfol, Solothurn - Moutier)
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5.4 23.11.2025 28.11.2025 Aesch BL Fahrbahnerneuerung Aesch 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Anpassungen im Minutenbereich / Totalsperrung AE ab 00.20 Uhr Bahnersatz 2588

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 26.01.2025 31.01.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 23.02.2025 28.02.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 16.03.2025 21.03.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5 27.04.2025 02.05.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.5 04.05.2025 09.05.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 31.08.2025 05.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 07.09.2025 12.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5, 9.1, 

10.2, 

10.6, 

10.7 14.09.2025 19.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB * * * * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

5.5 21.09.2025 26.09.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.5 28.09.2025 03.10.2025 Basel SBB - Basel SBB Nordost (Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 

Bahntechnikanlagen Basel SBB 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

5.7 09.03.2025 14.03.2025 Moutier - Choindez Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.9 05.10.2025 10.10.2025 Delémont - Porrentruy Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.10.1 28.09.2025 03.10.2025 Porrentruy - Delle (FR) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.10.2 28.09.2025 03.10.2025 Porrentruy - Delle (FR) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.10.2 11.07.2025 14.07.2025 Boncourt

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2263

5.12 25.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne Fenêtre d'entretien 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

5.12, 

5.13 22.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne - Sonceboz-Sombeval Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.13 25.06.2025 27.06.2025 Biel/Bienne Fenêtre d'entretien 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

5.13 03.03.2025 28.03.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 30.03.2025 01.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 02.04.2025 04.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 06.04.2025 25.04.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 17.10.2025 20.10.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.13 07.11.2025 10.11.2025 28 (Biel/Bienne-Le Locle-Col)

La Heutte, remplacement des 3 ponts 

(Tournedos, Sessenais, Paradis) 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2275

5.14 28.09.2025 03.10.2025 Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.14 09.02.2025 14.02.2025 Cormoret

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: Selon NNP, il y a 2 sillons R mais en réalité, en soirée, 1 seule circule

GV:  Les sillons système ne sont pas utilisables entre REU et CF 2273

5.14 27.04.2025 23.05.2025 Cormoret

Mise en oeuvre du loi sur l'égalité pour les 

handicapés 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: Selon NNP, il y a 2 sillons R mais en réalité, en soirée, 1 seule circule

GV:  Les sillons système ne sont pas utilisables entre REU et CF 2273

5.15 24.08.2025 29.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.15 30.06.2025 28.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 02.09.2025 05.09.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 21.09.2025 17.10.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 20.10.2025 07.11.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.15 10.11.2025 12.12.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: en soirée, 1 sillon par heure 2262

5.16 30.06.2025 28.08.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262

5.16 02.09.2025 05.09.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262

5.16 21.09.2025 17.10.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262

5.16 20.10.2025 07.11.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262

5.16 10.11.2025 12.12.2025 Sonceboz-Sombeval - Moutier Renouvellement intégral et modernisation 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2262

5.17.1, 

5.17.2 03.03.2025 18.04.2025 Solothurn West - Oberdorf SO Lommiswil Bahnhofumbau 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2106

5.17.1, 

5.17.2 15.12.2024 13.12.2025 Oberdorf SO - Gänsbrunnen

Gesamtsanierung, Abschnitt 

Weissensteintunnel 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2105

5.18 15.12.2024 13.12.2025 Oberdorf SO - Gänsbrunnen

Gesamtsanierung, Abschnitt 

Weissensteintunnel 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;

GV:  Ölzustellungen für Tanklager Crémines (km 16.200) möglich zwischen Montag, 

24.03.2025 und Freitag, 18.04.2025. 2105

5.20 02.11.2025 07.11.2025

La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Col-des-

Roches Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.23.1 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.23.2 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

5.23.2 26.10.2025 31.10.2025 Neuchâtel-Vauseyon - Les Hauts-Geneveys Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

6.1.a, 

6.1.b, 

6.23, 9.5, 

9.8, 

9.10.a, 

9.10.b, 

11.17.a, 

11.17.b 14.01.2025 15.01.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  nur wenn Option 1 / analog HBT 3/6-Sperre 2098

6.1.a, 

6.1.b, 

6.23, 9.5, 

9.8, 

9.10.a, 

9.10.b, 

11.17.a, 

11.17.b 27.04.2025 28.04.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  insgesamt 5 Trassen 2098

6.1.a, 

6.1.b, 

6.23, 9.5, 

9.8, 

9.10.a, 

9.10.b, 

11.17.a, 

11.17.b 12.10.2025 13.10.2025 Olten Unterhaltsfenster Knoten Olten 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  nur wenn Option 1 / analog HBT 3/6-Sperre 2098

6 Mittelland Bern

(Biel - Solothurn - Oensingen/ABS - Olten / Solothurn - Burgdorf / Oensingen - Balsthal / Bern - Biel / Bern - Burgdorf/NBS - Olten / Zofingen) 
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6.3 18.06.2025 02.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 09.07.2025 10.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 14.07.2025 21.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 26.07.2025 27.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 27.07.2025 29.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 04.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 05.08.2025 06.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 05.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 11.08.2025 12.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.3 18.08.2025 23.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2761

6.4.a 18.06.2025 02.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 09.07.2025 10.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 14.07.2025 21.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 26.07.2025 27.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 27.07.2025 29.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 04.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 05.08.2025 06.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 05.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 11.08.2025 12.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.a 18.08.2025 23.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 18.06.2025 02.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 09.07.2025 10.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 14.07.2025 21.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 26.07.2025 27.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 27.07.2025 29.07.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 04.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 05.08.2025 06.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 05.08.2025 09.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 11.08.2025 12.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.4.b 18.08.2025 23.08.2025

Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen West 

(Abzw) Fahrbahnerneuerung Rothrist-Aarburg Süd 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Regelverkehr

GV: Regelverkehr 2761

6.5 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

FV: Zusätzlich Umleitungsverkehr 2501

6.6, 6.7, 

6.8. 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 2 * 2 * 2 *

Teilsperre;

FV: Zusätzlich Umleitungsverekhr

RV: nur BDF-MATA (NNP 6.8.) 2501

6.13 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 14 14 12 12 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

6.13 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 13 13 12 12 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 15.06.2025 27.06.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.09.2025 03.10.2025

Solothurn / Rothrist / Aespli / Mattstetten 

(Abzw) / Löchligut (Abzw) - Inkwil (Verzw) / 

Aespli / Rothrist / Löchligut (Abzw) NBS Unterhaltswochen 0 * * * * * Totalsperre Bestehend
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6.14 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 21.03.2025 24.03.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 23.05.2025 26.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 12.09.2025 15.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 24.10.2025 27.10.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 24.02.2025 24.02.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 19.05.2025 19.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 08.09.2025 08.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 17.11.2025 17.11.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 01.12.2025 01.12.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.14 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.15 21.03.2025 24.03.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 23.05.2025 26.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 12.09.2025 15.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 24.10.2025 27.10.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.15 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.16 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Nachtkonzept 2501

6.17.1 02.02.2025 07.02.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645

6.17.1 07.09.2025 12.09.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645

6.17.2 02.02.2025 07.02.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645

6.17.2 07.09.2025 12.09.2025 Zollikofen - Schüpfen Unterhaltsfenster Q1 Q4 1 * 1 * 1 * Teilsperre 1645

6.18 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 1 * 1 * 1 * Teilsperre Bestehend

6.19 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 1 * 1 * 1 * Teilsperre Bestehend

6.22 09.02.2025 14.02.2025 Lyss - Brügg BE Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

6.23 04.03.2025 05.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 06.03.2025 07.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 08.03.2025 08.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 08.03.2025 08.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

6.23 11.03.2025 12.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend

6.23 13.03.2025 14.03.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend

6.23 07.10.2025 08.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 09.10.2025 10.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 11.10.2025 11.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2.5 2.5 Teilsperre Bestehend

6.23 11.10.2025 11.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

6.23 14.10.2025 15.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend

6.23 16.10.2025 17.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend

6.23 18.10.2025 18.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 0 1 1 2 2 Teilsperre Bestehend

6.23 18.10.2025 18.10.2025 Solothurn - Oensingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

6.23 06.01.2025 28.02.2025 Hägendorf

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 1 1 2 2 6 6

Teilsperre;

GV:  Lokaler Güterverkehr Hägendorf:  keine Abstellungen in Gleis 1 – Umfahren nur via 

Gleis 3 2534

6.23 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 1 * 2 * 5 *

Teilsperre;

FV: Zusätzlich Umleitungszug 2501

6.32 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend
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6.32 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 21.03.2025 24.03.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 23.05.2025 26.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 12.09.2025 15.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 24.10.2025 27.10.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 24.02.2025 24.02.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 19.05.2025 19.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 08.09.2025 08.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 17.11.2025 17.11.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 01.12.2025 01.12.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.32 25.03.2025 24.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 1 1 0 0 0 0 Teilsperre 2501

6.32 11.01.2025 13.01.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.32, 

6.33. 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2501

6.32 30.03.2025 02.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.32 27.04.2025 30.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 02.02.2025 03.02.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 04.05.2025 05.05.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 27.07.2025 28.07.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 07.12.2025 08.12.2025

Solothurn/Rothrist/Aespli/Mattstetten 

(Abzw)/Löchligut (Abzw) - LGUT/Inkwil 

(Verzw)/Aespli/Rothrist/Löchligut (Abzw) NBS Weichenkontrolle Wanzwil 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 21.03.2025 24.03.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 23.05.2025 26.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 12.09.2025 15.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 24.10.2025 27.10.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn - Wanzwil 

(Abzw)/Rothrist/Inkwil (Verzw)

NBS Wochenendsperren für spezielle 

Arbeiten 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 24.02.2025 24.02.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 19.05.2025 19.05.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 08.09.2025 08.09.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 17.11.2025 17.11.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 01.12.2025 01.12.2025

Rothrist/Aespli/Solothurn/Inkwil (Verzw) - 

Aespli/Rothrist/Wanzwil (Abzw)

NBS/ABS Wartungsfenster GSM-R / RBC-

SW 0 * * * * * Totalsperre Bestehend

6.33 25.03.2025 24.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 1 1 0 0 0 0 Teilsperre 2501

6.33 11.01.2025 13.01.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 30.03.2025 02.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

6.33 27.04.2025 30.04.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: kein geplanter Verkehr zu dieser Zeit 2501

7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7  Bern (Bern Süd / Emmental / Berner Oberland / Lötschberg -  Simplon)
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7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.1 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.1 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.1 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 3 3 6 6 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

7.1 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 3 3 6 6 1 1

Teilsperre;

GV:  insgesamt 1 G-Trasse

1905, 2067, 

2514

7.2 26.01.2025 01.02.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 24.03.2025 29.03.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 27.04.2025 03.05.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 11.05.2025 17.05.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 29.06.2025 05.07.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 17.08.2025 23.08.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 02.11.2025 08.11.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 16.11.2025 29.11.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 07.12.2025 13.12.2025 Bern - Bern Bümpliz Süd Unterhaltsfenster 2 * 4 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.2 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.2 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.2 06.01.2025 31.03.2025 Ostermundigen AS25 Wankdorf Süd-Ostermundigen Q1 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: IC 993: Umleitung via Belp (Reisezeitverlängerung 1-2 Min); Bahnersatz Bern-Thun für 

Bahnhöfe Ostermundigen, Gümligen, Münsingen

GV:  Umleitung max. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2644

7.2 12.01.2025 16.03.2025 Ostermundigen AS25 Wankdorf Süd-Ostermundigen Q1 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: IC 993: Umleitung via Belp (Reisezeitverlängerung 1-2 Min); Bahnersatz Bern-Thun für 

Bahnhöfe Ostermundigen, Gümligen, Münsingen

GV:  Umleitung max. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2644
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7.2 06.01.2025 14.04.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 28.04.2025 02.06.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 16.06.2025 11.08.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.2 25.08.2025 22.12.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  siehe NNP-Streckennummer 7.6 2487

7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 12.03.2025 15.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 15.03.2025 17.03.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.3 17.05.2025 19.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 19.05.2025 22.05.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 27.08.2025 30.08.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 30.08.2025 01.09.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 15.10.2025 18.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

7.3 18.10.2025 20.10.2025 Gümligen Süd (Abzw) - Münsingen Unterhaltsfenster Q1-Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.6 06.01.2025 14.04.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen; Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 28.04.2025 02.06.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen; Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 16.06.2025 11.08.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen; Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.6 25.08.2025 22.12.2025

Löchligut Süd (Abzw) / Wankdorf (Abzw) / 

Löchligut (Abzw) / Bern Wyler / Gümligen 

Süd (Abzw) / Gümligen / Ostermundigen - 

Bern Wyler / Gümligen Süd (Abzw) / 

Wankdorf (Abzw) Baufenster 2025 So/Mo 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Umleitung min. 2 Trassen pro Stunde/Richtung via Bern-Belp (Gürbetal) bzw für GV 

Express auch via Burgdorf-Konolfingen; Fahrzeitverlängerungen bis 30 Minuten 2487

7.7 25.03.2025 04.04.2025 Reichenbach im Kandertal

Fahrbahnerneuerung Reichenbach i.K.-

Wengi-Ey 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verspätung im Minutenbereich möglich

RV: Verspätung im Minutenbereich möglich

GV: Anpassungen +/- 15' möglich 2429

7.8.a 07.01.2025 26.01.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung

GV: Es verkehren 3 Trassen Süd-Nord im Bündel durch LBT mit angepassten Fahrlagen 

analog wöchentliches reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di 2297

7.8.a 07.01.2025 26.01.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung

GV: Teilweise angepasste Fahrlagen grundsätzlich via Bergstrecke analog wöchentliches 

reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit 1-2 Trassen 

via LBT zu fahren. 2297

7.8.a 25.02.2025 30.03.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung

GV: Es verkehren 3 Trassen Süd-Nord im Bündel durch LBT mit angepassten Fahrlagen 

analog wöchentliches reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di 2297

7.8.a 25.02.2025 30.03.2025 Ferden (Spw) - Lötschen (Abzw) Arbeiten Vorlos 6 LBT - Teil 2025 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: unverändert, in Visp teilweise angepasste Gleisbelegung

GV: Teilweise angepasste Fahrlagen grundsätzlich via Bergstrecke analog wöchentliches 

reguläres Unterhaltsfenster Nacht Mo/Di. Zusätzlich besteht die Möglichkeit mit 1-2 Trassen 

via LBT zu fahren. 2297

7.10 02.11.2025 12.12.2025 Brig Tunnel - Iselle di Trasquera Unterhaltsfenster Tunnel Simplon 0 * 0.5 * 2.5 * Teilsperre Bestehend
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7.10 10.05.2025 27.07.2025 Staz. della Galleria Sempione

Brig, tunnel du Simplon – assainissement 

tube 1 0 * 0 * 3 * Teilsperre, Nachtkonzept 1941

7.10 10.05.2025 27.07.2025 Staz. della Galleria Sempione

Brig, tunnel du Simplon – assainissement 

tube 1 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 Teilsperre 1941

7.10 03.02.2025 10.05.2025 Staz. della Galleria Sempione Fahrbahnerneuerung Simplontunnel 0 * 0 * 3 * Teilsperre, Nachtkonzept 1941

7.10 03.02.2025 10.05.2025 Staz. della Galleria Sempione Fahrbahnerneuerung Simplontunnel 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 Teilsperre 1941

7.11 07.01.2025 23.12.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola) Finestre manutentive Domodossola - Varzo 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 13.01.2025 14.04.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;

RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 13.01.2025 14.04.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 28.04.2025 26.05.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;

RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 28.04.2025 26.05.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 09.06.2025 01.12.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;

RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 09.06.2025 01.12.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.11 15.12.2025 22.12.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0.5 * 0.5 *

Teilsperre;

RV: Trasse auch für FV nutzbar 644

7.11 15.12.2025 22.12.2025

22b (Brig - Domodossola), 39 (Bern - Spiez 

- LBS - Brig - Domodossola)

Finestre manutentive Varzo - Iselle di 

Trasquera 0 * 0 * 0 * Totalsperre 644

7.13.a 31.03.2025 31.10.2025 Goppenstein

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 0 1 1 0.5 0.5

Teilsperre;

zusätzlich 2 Autozug-Trassen pro Stunde 2665

7.13.a 02.04.2025 20.12.2025

Goppenstein Lötschberg (Spw) - 

Tunnelstation Lötschberg (Spw) Nachtsperren Lötschberg Bergstrecke 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: unverändert (RE4293 verkehrt noch via Bergstrecke); an den Verkehrstagen der 

Autozüge Kandersteg–Iselle findet die Sperre nicht oder in angepassten Zeitfenstern statt.

GV:  Alle 3 Trassen N-S verkehren im Bündel via LBT, teilweise angepasst Halte, Fahrzeiten 

Basel–Domodossola unverändert 2180

7.13.b 31.03.2025 31.10.2025 Goppenstein

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 0 1 1 3 3

Teilsperre;

zusätzlich 2 Autozug-Trassen pro Stunde 2665

7.13.b 02.04.2025 20.12.2025

Goppenstein Lötschberg (Spw) - 

Tunnelstation Lötschberg (Spw) Nachtsperren Lötschberg Bergstrecke 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

RV: An den Verkehrstagen der Autozüge Kandersteg–Iselle findet die Sperre nicht oder in 

angepassten Zeitfenstern statt.

GV:  Alle 3 Trassen S-N verkehren im Bündel via LBT., teilweise angepasst Halte, Fahrzeiten 

Domodossola–Basel unveärndert 2180

7.15 16.02.2025 17.04.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2493

7.15 22.04.2025 07.06.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;

FV: Totalsperre

RV: Totalsperre

GV:  Totalsperre  Totalsperre 2493

7.15 10.06.2025 27.06.2025 Krattighalde - Leissigbad (Agl) Sanierung Leissigbad-Tunnel 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2493

7.18 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ausfall HA - KF; Bahnersatz  HA - KF 2515

7.19 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Wenden in KF Gl. 5. / 66xx von TH beschleunigt für Ankunft KF xx:23 (statt xx:24) Grund: 

3' Anschluss auf S2 nach BN 2515

7.23 10.11.2025 15.11.2025

Worb SBB/Tägertschi/Gümligen - Bachtele 

(Trimstein)/Konolfingen Unterhaltsfenster Q4 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.24 02.03.2025 07.03.2025 Obermatt - Langnau i.E. Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.24 15.08.2025 24.08.2025 Konolfingen - Zäziwil Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In KF via Gl. 2 und in ZAE via Gl. 1 / 15283,84,87,88 Ausfall KF-BOW mit Bahnersatz 

KF-BOW / 15283+87verkehren ab BOW ca. 12' später nach LN / RE 4388+90 mit ao Halt in 

TI und WB / 15286+90 mit Durchfahrt ZAE und Bahnersatz BOW-ZAE 2515

7.25 02.03.2025 07.03.2025 Obermatt - Langnau i.E. Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

7.26 27.10.2025 31.10.2025 Schüpfheim - Wolhusen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2604

7.26 31.03.2025 01.08.2025 Langnau i.E. - Schüpfheim Cluster Linie 460 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2424

7.27,  

8.26,  

8.27, 

9.17.a, 

9.17.b 26.01.2025 07.02.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke - 

Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch 

(Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,  

8.26,  

8.27, 

9.17.a, 

9.17.b 13.04.2025 17.04.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke - 

Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch 

(Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,  

8.26,  

8.27, 

9.17.a, 

9.17.b 24.08.2025 29.08.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke - 

Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch 

(Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,  

8.26,  

8.27, 

9.17.a, 

9.17.b 31.08.2025 05.09.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke - 

Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch 

(Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27,  

8.26,  

8.27, 

9.17.a, 

9.17.b 23.11.2025 28.11.2025

Luzern/Gütsch (Abzw)/Emmenbrücke - 

Emmenbrücke/Fluhmühle (Abzw)/Gütsch 

(Abzw)

Unterhaltsfenster 2025 Luzern/Luzern-

Emmenbrücke (excl.) 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

7.27 13.01.2025 16.01.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 24.02.2025 27.02.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 07.03.2025 14.03.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 19.03.2025 21.03.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 23.03.2025 31.03.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 10.08.2025 18.08.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 27.08.2025 19.09.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 29.09.2025 14.10.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 18.11.2025 18.11.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.27 01.12.2025 19.12.2025 Littau / Malters

Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2425

7.28.2, 

7.29 22.08.2025 22.09.2025 Zell LU - Gettnau Hüswil - Gettnau Fahrbahnerneuerung 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2664
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7.32 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 0 0 8 8 0 0 Teilsperre

1905, 2067, 

2514

7.32 01.01.2025 26.05.2025 Bern

Ausbau Publikumsanlagen APBB 

Unterführung Mitte 0 0 8 8 0 0 Teilsperre

1905, 2067, 

2514

7.33 18.02.2025 01.03.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 29.04.2025 17.05.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 17.06.2025 28.06.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 14.10.2025 18.10.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 04.11.2025 08.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 18.11.2025 22.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.33 04.03.2025 17.04.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrstrom 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2154

7.34 18.02.2025 01.03.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 29.04.2025 17.05.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 17.06.2025 28.06.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 14.10.2025 18.10.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 04.11.2025 08.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 18.11.2025 22.11.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrbahn 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2541

7.34 04.03.2025 17.04.2025 Bern Fischermätteli - Thun (Abzw) Unterhalt Fahrstrom 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2154

7.34 28.06.2025 25.08.2025 Bern Holligen - Thun Cluster Gürbetal 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 2302

8.2 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.2 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * * * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.3 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

8.4 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 2 2 2 3 3

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 2 2 2 3 3

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8 Nord-Süd-Korridor / Zentralschweiz / Innerschweiz
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8.4 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754
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8.4 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;

GV: Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754
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8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 2 2 2 6 6

Teilsperre;

GV: Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 1 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

8.4 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 5 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV: Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 1 KAT-

Trasse RBL-BSRB Ausfall ab 12 Uhr. 2754

8.4 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 3 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

8.4 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

GV: Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB:  Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. In Phase 2 Samstag: 1 KAT-

Trasse BSRB-RBL Ausfall ab 19 Uhr. 2754

8.4 16.03.2025 21.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 23.03.2025 28.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich Basel RB: frühere 

Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 30.03.2025 31.03.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 13.04.2025 17.04.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 17.04.2025 18.04.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.4 22.04.2025 02.05.2025 Kaiseraugst Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Angebot gem. Fahrplan fahrbar (IR20xx verkehrt nicht mehr)

RV: Ausfall zwischen Rheinfelden und Pratteln, Bahnersatz

GV: Basel RB: frühere Abfahrt bzw. spätere Ankunft +/- 15' möglich 2568

8.10.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.10.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.10.a 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.10.a 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.10.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.10.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.10.a 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.10.a 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.10.a 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.10.b 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
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8.10.b 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.10.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.10.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.10.b 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.10.b 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.10.b 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.11.a 19.01.2025 27.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.11.a 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.a 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.a 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.a 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.11.a 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.a 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.a 10.03.2025 11.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 16.03.2025 17.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 17.03.2025 19.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 19.03.2025 21.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 28.04.2025 30.04.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 30.04.2025 02.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 05.05.2025 07.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 07.05.2025 09.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 12.05.2025 14.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 14.05.2025 16.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 19.05.2025 21.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 21.05.2025 23.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 26.05.2025 27.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.a 27.05.2025 28.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.b 20.01.2025 31.01.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.b 02.06.2025 06.06.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.b 30.11.2025 01.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.11.b 30.11.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.11.b 01.12.2025 05.12.2025 Boswil (Spw) - Muri AG Unterhaltsfenster 2025 Gexi - Muri AG 0 0 2 2 4 4 Teilsperre Bestehend

8.11.b 10.03.2025 11.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402
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8.11.b 16.03.2025 17.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 17.03.2025 19.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.03.2025 21.03.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 28.04.2025 30.04.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 30.04.2025 02.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 05.05.2025 07.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 07.05.2025 09.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 12.05.2025 14.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 14.05.2025 16.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 19.05.2025 21.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 21.05.2025 23.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 26.05.2025 27.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.11.b 27.05.2025 28.05.2025 Boswil (Spw) - Muri AG

Fahrstromeneuerung Waltenschwil-Muri, 

Neubau Schutzstrecke 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: nur 1 Trasse pro/h betroffen = alle fahrbahr

GV:  z.T. Anpassung der FO im Freiamt nötig. Bei angepasster FO grundsätzlich Züge in 

Richtung Süden ab GBT wieder auf Originaltrasse, Züge in Richtung Norden verspätete 

Ankunft Basel bis zu +20’ möglich. 2402

8.12.a 09.02.2025 10.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.a 10.02.2025 14.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend

8.12.a 10.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.a 11.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.a 06.04.2025 07.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.a 07.04.2025 11.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend

8.12.a 07.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.a 08.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.a 07.09.2025 08.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.a 08.09.2025 12.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 0 1 1 3.5 3.5 Teilsperre Bestehend

8.12.a 08.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.a 09.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.a 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.a 19.10.2025 22.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 26.10.2025 31.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 09.11.2025 10.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 11.11.2025 13.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 16.11.2025 19.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 24.11.2025 28.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 30.11.2025 05.12.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.a 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 09.02.2025 10.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.b 10.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 11.02.2025 15.02.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.b 06.04.2025 07.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.b 07.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 08.04.2025 12.04.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.b 07.09.2025 08.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.12.b 08.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz * * 0 0 4 4 Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend
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8.12.b 09.09.2025 13.09.2025 Sins - Benzenschwil Unterhaltsfenster 2025 Muri - Rotkreuz 0 * 0 * 5 * Teilsperre, Nachtkonzept Bestehend

8.12.b 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz * * 0 * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.12.b 19.10.2025 22.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 26.10.2025 31.10.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 09.11.2025 10.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 11.11.2025 13.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 16.11.2025 19.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 24.11.2025 28.11.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.12.b 30.11.2025 05.12.2025 Oberrüti Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Angepasste FO im Raum Oberrüti 2404

8.13.a 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.a 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.a 06.07.2025 14.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.13.a 07.07.2025 13.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.a 14.07.2025 15.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.b 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.b 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.b 06.07.2025 14.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

8.13.b 07.07.2025 13.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.13.b 14.07.2025 15.07.2025 Brüglen (Spw) - Immensee

Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz - 

Immensee 0 * * * 4 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.14.a, 

8.14.b 09.03.2025 14.03.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a, 

8.14.b 27.04.2025 02.05.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a, 

8.14.b 24.08.2025 29.08.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a, 

8.14.b 28.09.2025 03.10.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.14.a, 

8.14.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.16.a, 

8.16.b 09.03.2025 14.03.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a, 

8.16.b 27.04.2025 02.05.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a, 

8.16.b 24.08.2025 29.08.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a, 

8.16.b 28.09.2025 03.10.2025 Immensee - Brunnen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.16.a, 

8.16.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.17.a, 

8.17.b 02.06.2025 02.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 07.07.2025 07.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 14.07.2025 14.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 16.03.2025 21.03.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a, 

8.17.b 17.03.2025 17.03.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 11.05.2025 16.05.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229
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8.17.a, 

8.17.b 12.05.2025 12.05.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 03.08.2025 08.08.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a, 

8.17.b 04.08.2025 04.08.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 05.10.2025 10.10.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

8.17.a, 

8.17.b 06.10.2025 06.10.2025 Brunnen - Altdorf UR Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo BRU-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.17.a, 

8.17.b 12.10.2025 10.11.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: IR S-N ab GRUO +3, ab SCHW pünktlich

RV: S2 N-S ab GRUO +3, ab GD pünktlich.

GV:  Kein Verkehr vorgesehen 2693

8.17.a, 

8.17.b 13.10.2025 14.11.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Verspätungen im Güterverkehr bis 30' möglich. 2693

8.17.a, 

8.17.b 16.11.2025 15.12.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: 687 BRU-LG +5 Min --- 324 SK-GD +3Min --- 691 ab BRU +5, BEL Ankunft pünktlich

GV: Verspätungen bis 30' möglich Kein Verkehr vorgesehen 2693

8.17.a, 

8.17.b 17.11.2025 19.12.2025 Brunnen - Franziskus (Spw) Tunnelbeleuchtung 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Verspätungen im Güterverkehr bis 30' möglich. Verspätungen im Güterverkehr bis 30' 

möglich. 2693

8.17.a, 

8.17.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 01.00 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 6.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 02.50-02.59 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 04.50-04.59 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 03.00-03.10 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 05.00-05.10 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 0 0

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 21.10-21.20 + 21.40- 21.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 22.10-22.20 + 22.40-22.50 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 7 7

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 00.15-00.59 1678 1472

8.18.a 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 5 5

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 07.10-07.15 + 07.40-07.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 05.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge N-S: 22.50 1678 1472

8.18.a 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.a 12.01.2025 25.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 0 * * 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.a 19.01.2025 20.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.a 02.01.2025 08.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Sud) * * * * 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.a 14.08.2025 20.08.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Sud) * * * * 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.a, 

8.18.b 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'

GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a, 

8.18.b 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'

GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a, 

8.18.b 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'

GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a, 

8.18.b 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 5'

GV: Dirottamento via BIA (Wahlstrecke) -> ritardi fino 10/15' 2690

8.18.a, 

8.18.b 01.06.2025 06.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a, 

8.18.b 06.07.2025 11.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a, 

8.18.b 13.07.2025 18.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.18.a 02.05.2025 07.05.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'

GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691
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8.18.a, 

8.18.b 04.05.2025 05.05.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2691

8.18.a 24.10.2025 29.10.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'

GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.a, 

8.18.b 26.10.2025 27.10.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2691

8.18.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.a, 

8.18.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario

RV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario

GV: Non sono da pianificare treni in questa fascia d'orario 2716

8.18.a, 

8.18.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 0 0

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 2 2

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 23.30-23.40 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 01.50-01.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 02.00-02.10 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 03.50-03.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 04.00-04.10 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 0 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 05.50-05.59 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 1 1

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 06.00 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 1 0 0 3 3

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 07.40-07.50 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 6 6

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 21.00-21.10 + 21.30- 21.40 1678 1472

8.18.b 04.01.2025 21.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 2 0 0 7 7

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 22.00-22.05 + 22.35-22.50,  Zeiten Einfahrt 

GBT der Güterzüge S-N: Cex 22.30 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 1 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept 1678 1472

8.18.b 05.01.2025 22.12.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Finestre di manutenzione GBT 2025 2 * 0 * 2 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  Zeiten Einfahrt GBT der Güterzüge S-N: 22.05-22.10 1678 1472

8.18.b 12.01.2025 25.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 0 * * 4 4

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.b 19.01.2025 20.01.2025 GBT (Gotthard-Basistunnel) Langintervall 2025 (1/3 Nord / Centro) 0 * * * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre 1392

8.18.b 02.05.2025 07.05.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'

GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.b 24.10.2025 29.10.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * * * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 2-3'

GV: Dirottamento via Biasca (Wahlstrecke), perdita di tempo 5-10' possibile 2691

8.18.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.18.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a, 

8.19.b 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a, 

8.19.b 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a, 

8.19.b 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a, 

8.19.b 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.19.a 24.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.a, 

8.19.b 31.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pienificato

RV: nessun treno pienificato

GV: nessun treno pienificato 2692
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8.19.a 31.08.2025 07.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 6 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.a, 

8.19.b 01.09.2025 01.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pienificato

RV: nessun treno pienificato

GV: nessun treno pienificato 2692

8.19.a, 

8.19.b 03.02.2025 17.02.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 10.03.2025 24.03.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 07.04.2025 14.04.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 28.04.2025 12.05.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 02.06.2025 02.06.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 03.06.2025 04.07.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Singoli treni possibili

RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti

GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a, 

8.19.b 23.06.2025 07.07.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 21.07.2025 21.07.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 22.07.2025 25.07.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Singoli treni possibili

RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti

GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a, 

8.19.b 28.07.2025 31.07.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 5 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Singoli treni possibili

RV: Treni previsti da orario annuale possono circolare. Modifiche d'orario ai treni circolanti

GV:  Modifiche d'orario fino a 15' possibili 2624

8.19.a, 

8.19.b 04.08.2025 04.08.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 *

Langsamfahrstelle, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV:  Nessun treno previsto da orario annuale 2624

8.19.a, 

8.19.b 01.05.2025 31.05.2025 Osogna-Cresciano Rinnovo muro 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Secondo orario annuale

RV: Modifiche fino a 5' possibiliVe/Sa treno 25600 garantito

GV: Modifiche fino a 30 minuti possibili Nessuna traccia prevista nelle ore coinvolte 2695

8.19.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.a, 

8.19.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.19.b 24.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.b 31.08.2025 07.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 5.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2692

8.19.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.19.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.20 01.06.2025 06.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari  dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.20 02.06.2025 02.06.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 06.07.2025 11.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari  dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

8.20 07.07.2025 07.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 13.07.2025 18.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In  

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari  dei 

treni G la sera dopo le ore 22.30 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229
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8.20 14.07.2025 14.07.2025

53 (Arth-Goldau - Göschenen), GBT 

(Gotthard-Basistunnel) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Soppressione ultima S2, bus sostitutivo AL-ER

GV: Nessun treno pianificato 2229

8.20 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.21 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.21 15.06.2025 20.06.2025 Erstfeld - Göschenen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV:  Nessun treno pianificato di notte 2720

8.21 12.10.2025 17.10.2025 Erstfeld - Göschenen Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV:  Nessun treno pianificato di notte 2720

8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.21 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.22 31.05.2025 01.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 01.06.2025 02.06.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 01.11.2025 02.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 02.11.2025 03.11.2025 Giustizia (dira) Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Änderungen aufgrund Auswirkungen Unfall und Sanierung 2023 vorbehalten;

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Ritardi fino 5'

RV: Ritardi fino 5'

GV: Ritardi fino 15' 2690

8.22 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.22 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.22 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

8.22 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 1 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

8.24 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.24 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.25 12.01.2025 24.01.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.25 15.09.2025 26.09.2025 Rotkreuz - Rotkreuz Nordost Unterhaltsfenster 2025 Rotkreuz 0 * 0 * * * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

8.25 29.04.2025 09.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft 

IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15

RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und 

Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später. S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15

GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, 

Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15 65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.25 11.05.2025 16.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft 

IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15

RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und 

Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später. S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15

GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, 

Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15 65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.25, 

8.26 06.08.2025 08.08.2025 Rotsee (Verzw)

Fahrbahnerneuerung Rotsee (Verzw)-

Ebikon 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). IR75 

Ausfall EBI-LZ-EBI, Wende in EBI Gl 3 (21xx -> 21xx), BES bis LZ IR70 ZUE-LZ 26xx 

Banalfahrt RK-ROTSKein Verkehr geplant

RV: 21175 Ausfall EBI-LZ, BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21176. 21176 Ausfall LZ-EBI, 

BES bis EBI 21177 Ausfall EBI-LZ (für Trasse 62490), BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 

21178. 21178 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI S1 ab 21179 xx.19 ab RK: Trasse fährt 

(Banalfahrt GSK-ROTS)/ xx.49 Ausfall EBI-LZ und BES EBI-LZ, Einfahrt EBI1. S1 ab 21180 

xx.51 ab LZ: Trasse fährt / xx.21 Ausfall LZ-EBI und BES LZ-EBI, Abfahrt ab EBI1. Ank S1 

EBI1 xx.01 und .31 / Abf S1 xx.57 und .27Kein Verkehr geplant

GV: 62490 kann noch fahren.  67797 Umleitung via OL nötig oder später legen. Trasse in 

den Nachtstunden fahrbar. 2643

8.25, 

8.26 10.08.2025 22.08.2025 Rotsee (Verzw)

Fahrbahnerneuerung Rotsee (Verzw)-

Ebikon 0 * 0 * 0.5 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). IR75 

Ausfall EBI-LZ-EBI, Wende in EBI Gl 3 (21xx -> 21xx), BES bis LZ IR70 ZUE-LZ 26xx 

Banalfahrt RK-ROTSKein Verkehr geplant

RV: 21175 Ausfall EBI-LZ, BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 21176. 21176 Ausfall LZ-EBI, 

BES bis EBI 21177 Ausfall EBI-LZ (für Trasse 62490), BES bis LZ, Wende in EBI1 auf 

21178. 21178 Ausfall LZ-EBI, BES bis EBI S1 ab 21179 xx.19 ab RK: Trasse fährt 

(Banalfahrt GSK-ROTS)/ xx.49 Ausfall EBI-LZ und BES EBI-LZ, Einfahrt EBI1. S1 ab 21180 

xx.51 ab LZ: Trasse fährt / xx.21 Ausfall LZ-EBI und BES LZ-EBI, Abfahrt ab EBI1. Ank S1 

EBI1 xx.01 und .31 / Abf S1 xx.57 und .27Kein Verkehr geplant

GV: 62490 kann noch fahren.  67797 Umleitung via OL nötig oder später legen. Trasse in 

den Nachtstunden fahrbar. 2643

8.26 20.07.2025 30.07.2025 Ebikon - Rotsee (Verzw)

Unterhaltsfenster 2025 Fluhmühle-

Rotkreuz 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept Bestehend
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8.26 29.04.2025 09.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft 

IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15

RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und 

Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später. S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15

GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, 

Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15 65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.26 11.05.2025 16.05.2025 Rotsee (Verzw) Fahrbahnerneuerung Ebikon 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Umleitung IC21/IR26 in beiden Richtungen via KUE (-> Durchfahrt S3 in MEG). Ankunft 

IR70/75 1-2’ später in LZ (LFS & V vor Durchfahrt EBI)Totalsperre ab 01.15

RV: 21175 via EBI1 (spätere Abfahrt infolge V 21174). S1 ab 21177 Durchfahrt in LBD und 

Fahrt via EBI1, Ankunft LZ 1’ später. S1 ab 21174 Fahrt via EBI3.Totalsperre ab 01.15

GV: 62490 kann fahren, 67797 muss später gelegt werden. Keine G-Trassen fahrbar, 

Ausnahmen notiert. Totalsperre ab 01.15 65150 Umleitung via MEG. 65151 kann fahren. 2470

8.27 10.06.2025 13.06.2025 Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi

Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-

Immensee 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

8.27 19.10.2025 24.10.2025 Gütsch (Abzw) - Küssnacht am Rigi

Unterhaltsfenster 2025 Gütsch-Küssnacht-

Immensee 0 0 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

8.28 23.02.2025 27.02.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit

RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.28 09.11.2025 14.11.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit

RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.29 23.02.2025 27.02.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit

RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

8.29 09.11.2025 14.11.2025 Walchwil Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Kein Zug geplant in dieser Zeit

RV: Ausfall letzte S-Bahnen, Bahnersatz ZG-GD 2721

9.1 19.01.2025 25.01.2025

Basel SBB/Basel SBB Nordost 

(Abzw)/Muttenz/Gellert Nord (Abzw) - 

BS/Basel SBB Nordost (Abzw)/Pratteln 

West/Muttenz/Basel SBB Unterhaltsfenster Q1 Q3 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar

RV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar Bestehend

9.1 17.08.2025 22.08.2025

Basel SBB/Basel SBB Nordost 

(Abzw)/Muttenz/Gellert Nord (Abzw) - 

BS/Basel SBB Nordost (Abzw)/Pratteln 

West/Muttenz/Basel SBB Unterhaltsfenster Q1 Q3 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar

RV: Randstundenverkehr ohne Kapazitätseinschränkungen produzierbar Bestehend

9.3 09.02.2025 14.02.2025

Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal 

Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Umleitung via Adlertunnel

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 16.02.2025 21.02.2025

Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal 

Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Umleitung via Adlertunnel

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 07.12.2025 12.12.2025

Frenkendorf-Füllinsdorf/Muttenz - Liestal 

Nord (Abzw) Unterhaltsfenster * * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Umleitung via Adlertunnel

GV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.3 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9 Basel - Olten - Luzern
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9.3 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754
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9.3 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 2 2 2 2

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

Für Samstag

GV:  Richtung Süd-Nord. Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl 

Trassen sind nur produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

Pagina 95/127



Capitolo 

PUR

Data

(da)

Data

(a)

Stazione / tratta 

interessata Descrizione O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

9.3 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.3 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Nacht-S-Bahnen Wochenende verkehren normal

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.3 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 2 * 2 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.4 30.03.2025 04.04.2025 Liestal/Sissach - Liestal Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 05.10.2025 10.10.2025 Liestal/Sissach - Liestal Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 06.04.2025 11.04.2025 Gelterkinden - Sissach Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 23.11.2025 28.11.2025 Gelterkinden - Sissach Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar Bestehend

9.4 19.01.2025 24.01.2025

Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - 

Hauenstein Süd (Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich

GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 26.01.2025 31.01.2025

Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - 

Hauenstein Süd (Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich

GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 23.02.2025 28.02.2025

Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - 

Hauenstein Süd (Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich

GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 14.12.2025 19.12.2025

Tecknau/Hauenstein Nord (Spw) - 

Hauenstein Süd (Spw)/Tecknau Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich

GV: Absenkung abhängig vom gesperrtem Streckenabschnitt ;Umleitung via LF möglich Bestehend

9.4 05.01.2025 17.01.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.01.2025 21.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Vor- oder nachfahren wenn nötig. 2621

9.4 06.01.2025 22.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Vor- oder nachfahren wenn nötig 2621

9.4 16.03.2025 04.04.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 07.04.2025 11.04.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 20.04.2025 02.05.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.05.2025 09.05.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 06.07.2025 01.08.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 17.08.2025 12.09.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 16.11.2025 12.12.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 14.09.2025 03.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 05.10.2025 17.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.4 26.10.2025 31.10.2025 Tecknau Instandsetzung Hauenstein Basistunnel 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: 3 (via HBT Nord-Süd) / 3 (via LF Süd-Nord); Umleitungen Süd-Nord via Läufelfingen mit 

2. Lok und max. 1400t  - 2621

9.7 06.01.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 10.01.2025 13.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 17.01.2025 20.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 25.01.2025 27.01.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 0 0 5 5

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 01.02.2025 03.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.02.2025 10.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 15.02.2025 17.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.02.2025 24.02.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754
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9.7 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 01.03.2025 03.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.03.2025 10.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.03.2025 24.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 29.03.2025 31.03.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.04.2025 07.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 11.04.2025 14.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 26.04.2025 28.04.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 03.05.2025 05.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 09.05.2025 12.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 17.05.2025 19.05.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 06.06.2025 09.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 14.06.2025 16.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 21.06.2025 23.06.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.07.2025 07.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 19.07.2025 21.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 26.07.2025 28.07.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 02.08.2025 04.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 08.08.2025 11.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 15.08.2025 18.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.08.2025 25.08.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754
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9.7 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 30.08.2025 01.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 01.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 05.09.2025 08.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 12.09.2025 15.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 19.09.2025 22.09.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 23.09.2025 03.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 0 0 0 8 8

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkung Produktionskonzept auf den Betriebspunkt Basel RB: Anzahl Trassen nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 03.10.2025 06.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 11.10.2025 13.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 18.10.2025 20.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 25.10.2025 27.10.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 22.11.2025 24.11.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 29.11.2025 01.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 2754

9.7 06.12.2025 08.12.2025 Basel SBB RB

AS25 Basel RB Gleisverlängerung D-

Gruppe 0 * 0 * 5 *

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro h/Richtung Nord-Süd. Richtung Süd-Nord keine Absenkung. 

Auswirkungen Produktionskonzept auf den Knoten BSRB: Anzahl Trassen sind nur 

produzierbar wenn die Züge weiterfahren. Keine Pufferungen. 2754

9.7 20.01.2025 31.01.2025 Basel SBB RB Gr G

Sanierung Strassenüberführung 

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.7 03.02.2025 21.02.2025 Basel SBB RB Gr G

Sanierung Strassenüberführung 

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.7 24.02.2025 27.02.2025 Basel SBB RB Gr G

Sanierung Strassenüberführung 

Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) 0 0 0 0 13 13

Teilsperre;

GV:  Bauphase pro Std/Richtung Süd-Nord 2543

9.14 09.02.2025 10.02.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.14 10.02.2025 14.02.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.14 11.05.2025 12.05.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.14 12.05.2025 16.05.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.14 02.11.2025 03.11.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.14 03.11.2025 07.11.2025 Zofingen - Sursee Unterhaltsfenster 2 * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 25.05.2025 28.05.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 01.06.2025 06.06.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.1 01.12.2025 05.12.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 25.05.2025 28.05.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 01.06.2025 06.06.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.15.2 01.12.2025 05.12.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.a 25.05.2025 28.05.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.a 01.06.2025 06.06.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend
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9.16.a 01.12.2025 05.12.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 25.05.2025 28.05.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 01.06.2025 06.06.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.16.b 01.12.2025 05.12.2025

Sursee/Rothenburg Station/Hübeli LU - 

Rothenburg Station/Hübeli 

LU/Emmenbrücke Gersag

Unterhaltsfenster 2025 Sursee-

Emmenbrücke 2 * 1 * 0.5 * Teilsperre Bestehend

9.20.a 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0

Totalsperre;

GV:  -> Ausnahme: Abschnitt HUEB-WAB wird jeweils ab 14.25 Uhr für Zustellung Cargo 

(62438) freigegeben. 2602

9.20.a 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0

Totalsperre;

GV:  -> Ausnahme: Abschnitt HUEB-WAB wird jeweils ab 14.25 Uhr für Zustellung Cargo 

(62438) freigegeben. 2602

9.20.b 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0 Totalsperre 2602

9.20.b 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 0 0 Totalsperre 2602

9.21 22.04.2025 02.05.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 * * Totalsperre 2602

9.21 29.09.2025 10.10.2025 Seon / Birrwil / Beinwil am See - Lenzburg

Beinwil-Lenzburg 2025 Unterhaltsfenster 

Bahntechnikanlagen * * 0 0 * * Totalsperre 2602

10.6 10.02.2025 11.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann

Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld 

und Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 11.02.2025 12.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann

Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld 

und Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 12.02.2025 13.02.2025 Basel SBB - Basel St. Johann

Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld 

und Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 18.08.2025 19.08.2025 Basel SBB - Basel St. Johann

Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld 

und Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.6 19.08.2025 20.08.2025 Basel SBB - Basel St. Johann

Basel St.Johann - Basel SBB Kannenfeld 

und Schützenmatt Tunnelarbeiten 2025 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall Bestehend

10.9 28.04.2025 30.04.2025 Eglisau - Rekingen AG Unterhaltsfenster - Linie 701 (1. Halbjahr) * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

10.9 10.11.2025 12.11.2025 Eglisau - Rekingen AG Unterhaltsfenster - Linie 701 (2. Halbjahr) * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

10.10 11.05.2025 04.07.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 24.08.2025 29.08.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 31.08.2025 10.10.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 07.09.2025 04.10.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 11.10.2025 13.10.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 13.10.2025 17.10.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 19.10.2025 14.11.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 14.11.2025 17.11.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2540

10.10 17.11.2025 21.11.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.10 23.11.2025 12.12.2025

60 (Winterthur - Koblenz - Stein-

Säckingen), 60b (Waldshut - Wettingen) Cluster Rhein 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall 2540

10.12 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

10.12 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2427

11.5.a, 

11.5.b 30.03.2025 04.04.2025 Zürich Altstetten Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 6 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2385

11.5.a, 

11.5.b 21.04.2025 25.04.2025 Zürich Altstetten Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 6 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2385

11.10.a 13.01.2025 07.02.2025 Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach Unterhaltsfenster: Spülen 2 * 0 * * *

Teilsperre;

FV: Umleitung

GV:  Umleitung Bestehend

11.10.a 13.01.2025 07.02.2025 Gruemet (Abzw) - Killwangen-Spreitenbach Unterhaltsfenster: Spülen 2 * 0 * * *

Teilsperre;

FV: Umleitung

GV:  Umleitung Bestehend

11.10.a 30.03.2025 07.04.2025

Killwangen-Spreitenbach - Langacher 

(Spw) Unterhaltsfenster * * 4 * * * Teilsperre Bestehend

11.10.b 30.03.2025 07.04.2025

Killwangen-Spreitenbach - Langacher 

(Spw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

11.12.a 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.a 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

10  Rhein Basel - Schaffhausen (inkl DE & FR)

11 Mittelland - Limmattal
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11.12.a 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.a 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.12.b 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.a 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.13.b 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 3 Trassen "bestellt", Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) / 2 statt 3 Trassen fahrbar

GV:  zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je nach Zulauf 2427

11.14.a 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.a 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.a 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.a 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.b 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.b 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.b 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.14.b 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: Ausfall S23 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord via OLVL)

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.a 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.a 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427
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11.15.a 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.a 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23, S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) / 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.b 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.b 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.b 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.15.b 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 5 Trassen "bestellt", Ausfall S23/S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - 

Nord via OLVL) 3 statt 5 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.a 16.02.2025 24.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 17.02.2025 21.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 24.02.2025 28.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 30.03.2025 07.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 31.03.2025 04.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 07.04.2025 11.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 17.08.2025 25.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 18.08.2025 22.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 25.08.2025 29.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 23.11.2025 01.12.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE+DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 24.11.2025 28.11.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 01.12.2025 05.12.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE und DK

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.a 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.a 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.a 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.a 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt" Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL) 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.a, 

11.16.b 09.03.2025 11.03.2025 Luterbach-Attisholz - Deitingen

ZEB Solothurn – Wanzwil ABS, NBS 

Leistungssteigerung 9 * 5 * 3 * Teilsperre 2501

11.16.b 16.02.2025 24.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 17.02.2025 21.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend
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11.16.b 24.02.2025 28.02.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 30.03.2025 07.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 31.03.2025 04.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 07.04.2025 11.04.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 17.08.2025 25.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 18.08.2025 22.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 25.08.2025 29.08.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 23.11.2025 01.12.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 24.11.2025 28.11.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 01.12.2025 05.12.2025

Olten Nord (Abzw)/Wöschnau SBB - 

Wöschnau SBB/Olten Ost (Abzw) Unterhaltsfenster Eppenberg 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar;

RV: Verkehr gem. Jahresfahrplan fahrbar; ohne Halt in SCOE

GV: Umleitung via Suhr Bestehend

11.16.b 02.03.2025 07.03.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.b 13.04.2025 17.04.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.b 03.08.2025 08.08.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

11.16.b 19.10.2025 24.10.2025

Pratteln / Kaiseraugst / Rheinfelden / Möhlin 

- Stein-Säckingen Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Freihalten für Umleitung, Verlängertes Nachtintervall;

FV: gem. Randstunde alles fahrbar

RV: zu dieser Stunde nur 4 Trassen "bestellt", Ausfall S29 zu Gunsten G-Verkehr (Süd - Nord 

via OLVL). 3 statt 4 Trassen fahrbar

GV:  Dank Ausfall P-V zusätzliche Trassen fahrbar, Verzicht auf Kapazitätsabschätzung = je 

nach Zulauf 2427

12.1 23.03.2025 27.03.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-

Wettswil/Birmensdorf ZH/Birmensdorf 

Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten 

Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.1 16.06.2025 20.06.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-

Wettswil/Birmensdorf ZH/Birmensdorf 

Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten 

Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.2 22.09.2025 26.09.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-

Wettswil/Birmensdorf ZH/Birmensdorf 

Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten 

Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.2 29.09.2025 03.10.2025

Zürich Altstetten Farbhof/Bonstetten-

Wettswil/Birmensdorf ZH/Birmensdorf 

Industrie/Urdorf Weihermatt - Bonstetten 

Nord (Abzw)/Urdorf Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

12.3 18.08.2025 22.08.2025

Thalwil / Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) - 

Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.3 07.01.2025 17.01.2025

Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord 

(Abzw) Unterhaltsfenster: Kontrolle 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.4 18.08.2025 22.08.2025

Thalwil / Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) - 

Rüschlikon / Thalwil Nord (Abzw) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.4 07.01.2025 17.01.2025

Zürich Aussersihl (Abzw) - Thalwil Nord 

(Abzw) Unterhaltsfenster: Kontrolle 0 * 0 * 0 * Teilsperre Bestehend

12.5 21.08.2025 25.08.2025 Horgen Fahrbahnerneuerung Horgen 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2713

12.5 17.08.2025 21.08.2025 Horgen Fahrbahnerneuerung Horgen 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2713

12.8 30.03.2025 04.04.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 07.04.2025 10.04.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 21.04.2025 24.04.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12 Zürich Süd
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12.8 27.04.2025 06.05.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 17.06.2025 25.06.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.8 30.06.2025 01.07.2025 Zürich Wollishofen

Sanierung Personenunterführung 

Bachstrasse 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: S24: Umleiten via ZBT ohne  Halt. S8: Durchfahrten in Zürich  Wollishofen. S2: a.o Halt 

in Zürich  Wollishofen. 1‘ Frühere  Abfahrt in ZEN Richtung  Thalwil. Leermat: Während 

Sperrung  keine Leermat von / nach  ZWOL möglich. Alternative  Zürich Wiedikon oder 

ZMUE00:35 bis 04:40 Totalsperrung,  keine Züge von / nach Zürich  Wollishofen. 484

12.9 01.03.2025 03.03.2025 Baar / Thalwil - Thalwil / Baar Unterhaltsfenster 0 * 0 * * * Totalsperre 2571

12.9 10.02.2025 26.02.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg

Horgen Oberdorf, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 11.05.2025 28.05.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg

Horgen Oberdorf, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 29.10.2025 31.10.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg

Horgen Oberdorf, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

12.9 07.12.2025 12.12.2025 Horgen Oberdorf - Sihlbrugg

Horgen Oberdorf, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz * * 0 * * * Totalsperre 194

13.1 08.09.2025 19.09.2025

Zürich HB/Zürich Oerlikon - Zürich 

Oerlikon/Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q4 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.1 08.09.2025 19.09.2025

Zürich HB/Zürich Oerlikon - Zürich 

Oerlikon/Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q4 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.1 26.01.2025 07.02.2025

Zürich HB / Zürich Oerlikon - Zürich 

Oerlikon / Zürich HB Unterhaltsfenster DML Brücken Q1 0 * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.2 11.05.2025 09.06.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196

13.2 08.06.2025 07.07.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196

13.2 05.09.2025 04.10.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 4 6 6 0 0 Teilsperre 2196

13.2 10.08.2025 06.09.2025 Zürich Flughafen Teilerneuerung Flughafen-/Hagenholz 4 * 6 * 0 * Teilsperre 2196

13.3, 

13.4, 

13.11 06.04.2025 11.04.2025 Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf Unterhaltsfenster - Linie 750 (1. Halbjahr) 0 * 0 * 1 * Teilsperre 1561

13.3, 

13.4, 

13.11 09.03.2025 14.03.2025 Kloten Unterhaltsfenster - Linie 752 (1. Halbjahr) 1 1 2 2 2 2 Teilsperre 1561

13.3, 

13.4, 

13.11 31.08.2025 05.09.2025 Kloten - Dorfnest (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 752 (2. Halbjahr) 1 * 2 * 2 * Teilsperre 1561

13.4 31.03.2025 04.04.2025 Bassersdorf - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 750 (1. Halbjahr) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561

13.4 17.06.2025 21.06.2025 Bassersdorf - Hürlistein (Abzw)

Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr 

Teil 1) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561

13.4 22.09.2025 26.09.2025 Bassersdorf - Effretikon

Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr 

Teil 2) 0 * 0 * 3 * Teilsperre 1561

13.4, 

13.3, 

13.11 24.08.2025 29.08.2025 Bassersdorf Unterhaltsfenster - Linie 750 (2. Halbjahr) 1 * 2 * 2 * Teilsperre 1561

13.5.a 18.05.2025 23.05.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (1. Halbjahr) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.5.a, 

13.5.b 03.08.2025 08.08.2025 Effretikon - Kemptthal

Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr 

Teil 1) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.5.a, 

13.5.b 13.10.2025 17.10.2025 Effretikon - Kemptthal

Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr 

Teil 2) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.5.a, 

13.5.b 30.11.2025 05.12.2025 Effretikon - Kemptthal

Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr 

Teil 3) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.5.b 18.05.2025 23.05.2025 Effretikon - Kemptthal Unterhaltsfenster - Linie 751 (1. Halbjahr) 4 * 4 * 1 * Teilsperre Bestehend

13.7.2 28.05.2025 28.05.2025

Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - 

Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 

Minuten später) 2278

13.7.2 02.06.2025 06.06.2025

Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - 

Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 

Minuten später) 2278

13.7.2 10.06.2025 13.06.2025

Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - 

Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 

Minuten später) 2278

13.7.2 17.06.2025 27.06.2025

Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - 

Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 

Minuten später) 2278

13.7.2 30.06.2025 18.07.2025

Zürich Altstetten / Zürich Hardbrücke - 

Zürich Oerlikon / Hard Käferberg (Abzw) Hard, Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 *

Totalsperre, Nachtkonzept;

GV:  RBL - Winterthur via Stettbach (rechtzeitig), RBL - Rümlang via Regensdorf (ca 20 

Minuten später) 2278

13.10 24.03.2025 04.04.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 06.04.2025 17.04.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 22.04.2025 30.04.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 07.05.2025 12.05.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 20.05.2025 23.05.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 01.12.2025 19.12.2025 Kloten

Kloten, Ersatz Überführung 

Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 02.03.2025 17.03.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 30.03.2025 31.03.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.10 30.11.2025 15.12.2025 Kloten Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2325

13.12 31.08.2025 05.09.2025 Zürich Viadukt (Abzw) - Zürich Wipkingen Unterhaltsfenster inkl. Tunnel 2 * * * * *

Teilsperre;

FV: Umleitung via DML 1081

13.21 22.07.2025 26.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 28.07.2025 01.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 18.08.2025 23.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 25.08.2025 30.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 27.10.2025 01.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 03.11.2025 08.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 10.11.2025 11.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 12.11.2025 15.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 17.11.2025 18.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 19.11.2025 22.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 24.11.2025 25.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 26.11.2025 29.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 01.12.2025 06.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 09.12.2025 12.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 2 2 4 4 Teilsperre 1577

13.21 02.08.2025 03.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 30.08.2025 31.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 04.10.2025 05.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 11.10.2025 12.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 18.10.2025 19.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577
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13.21 06.12.2025 07.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 27.07.2025 28.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 10.08.2025 11.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 17.08.2025 18.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 24.08.2025 25.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 07.09.2025 08.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 14.09.2025 15.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 21.09.2025 22.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 26.10.2025 27.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 02.11.2025 03.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 09.11.2025 10.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 30.11.2025 01.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.21 07.12.2025 08.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 2 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 22.07.2025 26.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 28.07.2025 01.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 18.08.2025 23.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 25.08.2025 30.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 27.10.2025 01.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 03.11.2025 08.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 10.11.2025 11.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 12.11.2025 15.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 17.11.2025 18.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 19.11.2025 22.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 24.11.2025 25.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 26.11.2025 29.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 01.12.2025 06.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 09.12.2025 12.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 2 3 3 4 4 Teilsperre 1577

13.22 02.08.2025 03.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 30.08.2025 31.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 04.10.2025 05.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 11.10.2025 12.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 18.10.2025 19.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 06.12.2025 07.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 27.07.2025 28.07.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 10.08.2025 11.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 17.08.2025 18.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 24.08.2025 25.08.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 07.09.2025 08.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 14.09.2025 15.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 21.09.2025 22.09.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 26.10.2025 27.10.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 02.11.2025 03.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 09.11.2025 10.11.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 30.11.2025 01.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.22 07.12.2025 08.12.2025 Bülach - Niederglatt ZH Bülach, Passerelle Glasiareal 2 * 3 * 4 * Teilsperre 1577

13.23 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.23 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.24 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.24 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.1 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.1 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.2 23.03.2025 28.03.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (1.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.25.2 17.11.2025 21.11.2025 Eglisau - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 770 (2.Halbjahr) * * 0 * 0 *

Totalsperre;

RV: S9 Ausfall auf Teilabschnitten

GV:  Umleitungen via Andelfingen Bestehend

13.28 03.11.2025 08.11.2025 Oberglatt ZH - Niederweningen Dorf Unterhaltsfenster - Linie 761 (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.28 21.04.2025 26.04.2025 Oberglatt ZH - Niederweningen Dorf Unterhaltsfenster - Linie 761 (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.30 31.03.2025 04.04.2025

Rapperswil SG / Rüti ZH / Bubikon - Jona / 

Rüti ZH / Bubikon / Wetzikon ZH Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.30 16.11.2025 21.11.2025

Rapperswil SG / Rüti ZH / Bubikon - Jona / 

Rüti ZH / Bubikon / Wetzikon ZH Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

13.35.b 20.07.2025 30.07.2025 Zürich Stadelhofen

AS35 Zürich Stadelhofen, Bau 

Erkundungsstollen 0 * 10 * 0 *

Teilsperre;

GV:  50413 RBL-SCWE kann normal verkehren 2650

13.37 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.37 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.38.1 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.38.1 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.38.2 12.05.2025 17.05.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.38.2 25.08.2025 30.08.2025 Winterthur Seen - Bauma Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.42.a 16.03.2025 21.03.2025 Dietlikon/Hürlistein West - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * * Teilsperre 1561

13.42.a 08.09.2025 12.09.2025 Dietlikon / Hürlistein (Abzw) - Effretikon Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * * Teilsperre 1561

13.42.b 16.03.2025 21.03.2025 Dietlikon/Hürlistein West - Hürlistein (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * *

Teilsperre;

GV:    nur diese Fahrrichtung 1561

13.42.b 08.09.2025 12.09.2025 Dietlikon / Hürlistein (Abzw) - Effretikon Unterhaltsfenster - Linie 751 (2. Halbjahr) * * 4 * * *

Teilsperre;

GV:    nur in diese Fahrrichtung 1561

13.43 16.03.2025 28.03.2025

Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / 

Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon 

ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.43 09.11.2025 14.11.2025

Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / 

Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon 

ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.44 16.03.2025 28.03.2025

Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / 

Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon 

ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.44 09.11.2025 14.11.2025

Effretikon / Wetzikon ZH / Kempten / 

Pfäffikon ZH / Fehraltorf / Illnau - Wetzikon 

ZH / Fehraltorf Industrie Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.45 11.05.2025 23.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.45 26.05.2025 30.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.45 02.06.2025 13.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.45 15.06.2025 20.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.46.1 11.05.2025 23.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.46.1 26.05.2025 30.05.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.46.1 02.06.2025 13.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.46.1 15.06.2025 20.06.2025 Zollikon Fahrbahnerneuerung 0 * 4 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2634

13.48 23.02.2025 28.02.2025

Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / 

Uerikon Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

Pagina 104/127



Capitolo 

PUR

Data

(da)

Data

(a)

Stazione / tratta 

interessata Descrizione O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

13.48 24.08.2025 29.08.2025

Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / 

Uerikon Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.48 12.07.2025 18.08.2025

Rapperswil SG / Stäfa / Feldbach - Stäfa / 

Uerikon Cluster Rapperswil-Stäfa (exkl.) 0 0 0 0 0 0

Totalsperre;

GV:  Zu-, Abfuhren ausserhalb HVZ via ZSTH 508

13.49 04.05.2025 09.05.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (1. Halbjahr) * * 0 * * *

Totalsperre;

RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.49 23.11.2025 28.11.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (2. Halbjahr) * * 0 * * *

Totalsperre;

RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.50 04.05.2025 09.05.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (1. Halbjahr) * * 0 * * *

Totalsperre;

RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.50 23.11.2025 28.11.2025 Winterthur - Neuhausen Unterhaltsfenster - Linie 762 (2. Halbjahr) * * 0 * * *

Totalsperre;

RV: nur Teilstrecken Bestehend

13.51 05.10.2025 10.10.2025 Bülach - Winterthur West (Abzw) Unterhaltsfenster - Linie 769 (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.51 01.06.2025 06.06.2025 Bülach - Winterthur West (Abzw) Unterhaltsfenster (1.Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

13.51 09.03.2025 14.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 19.03.2025 21.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 24.03.2025 28.03.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 31.03.2025 04.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 07.04.2025 11.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 14.04.2025 17.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.51 22.04.2025 30.04.2025 Bülach - Embrach-Rorbas Fahrstromerneuereung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2387

13.53.a, 

13.53.b 21.07.2025 21.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 25.07.2025 25.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 28.07.2025 31.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 30.07.2025 31.07.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 19.08.2025 20.08.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 08.09.2025 12.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 10.09.2025 12.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 15.09.2025 25.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 21.09.2025 26.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 23.09.2025 25.09.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 01.10.2025 03.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 06.10.2025 06.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 11.10.2025 13.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 28.10.2025 31.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 28.10.2025 14.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 06.11.2025 07.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 17.11.2025 18.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 17.11.2025 19.11.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 19.11.2025 09.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 02.12.2025 19.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2384

13.53.a, 

13.53.b 14.12.2025 19.12.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Umleiten via HRD 2384

13.53.a, 

13.53.b 14.10.2025 27.10.2025 Zürich Seebach Zürich Seebach, AS35 Gütergleis 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Normalkapazität ab 00:20h

GV: Umleiten via HRD 2384

13.54.a 16.03.2025 21.03.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.a 31.08.2025 05.09.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.b 16.03.2025 21.03.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.54.b 31.08.2025 05.09.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.55 16.03.2025 21.03.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

13.55 31.08.2025 05.09.2025

Wettingen / Otelfingen Industrie / Würenlos - 

Regensdorf-Watt / Otelfingen Unterhaltsfenster Q1 Q4 * * 0 * 0 *

Totalsperre;

GV:  Umleitungen via Limmattal - Hard Bestehend

14.1 04.03.2025 07.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 3.5 9 9 0 0 Teilsperre 2446

14.1 13.04.2025 15.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 22.06.2025 25.06.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 22.07.2025 24.07.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 19.10.2025 22.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 24.04.2025 28.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 30.11.2025 02.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 23.03.2025 26.03.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 04.05.2025 08.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 30.10.2025 05.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 05.11.2025 11.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 08.05.2025 16.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 18.05.2025 28.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 22.10.2025 30.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.1 07.12.2025 12.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 3.5 * 9 * 0 * Teilsperre 2446

14.2 04.03.2025 07.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 0 0 0 1 1 Teilsperre 2446

14.2 13.04.2025 15.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 22.06.2025 25.06.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 22.07.2025 24.07.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 19.10.2025 22.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 24.04.2025 28.04.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 30.11.2025 02.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 23.03.2025 26.03.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 04.05.2025 08.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 30.10.2025 05.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14 Ostschweiz / Südostschweiz

(Winterhur - Wil - St.Gallen / Winterthur - Weinfelden - Romanshorn & Konstanz / Winterhur - Bauma - Rüti / Winterthur - Stein am Rhein / Schaffhausen - Etzwilen -  Romanshorn - Rorschach & St. Gallen / Rapperswil - Uznach - Wattwil - Nesslau & 

Wil & Herisau - St. Gallen / Uznach - Ziegelbrücke - Linthal / Pfäffikon - Sargans / St. Gallen - Rorschach - Buchs - Sargans - Chur) 
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14.2 05.11.2025 11.11.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 08.05.2025 16.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 18.05.2025 28.05.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 22.10.2025 30.10.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.2 07.12.2025 12.12.2025 St. Gallen St.Gallen, St. Leonhardbrücke 0 * 0 * 1 * Teilsperre 2446

14.4 05.10.2025 10.10.2025 St. Gallen Winkeln Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 2 * * * Teilsperre 2359

14.4 30.03.2025 04.04.2025

St. Gallen West (Abzw) - St. Gallen 

Bruggen Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 2 * 1 * Teilsperre 2353

14.4 24.08.2025 29.08.2025 St. Gallen - St. Gallen Winkeln Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 2 * 1 * Teilsperre 2353

14.5 01.06.2025 06.06.2025 Uzwil - Gossau SG Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 2024

14.5 02.11.2025 07.11.2025 Uzwil - Burgau Deponie ZAB (Agl) Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 2024

14.5 09.03.2025 14.03.2025 Wil Matt (Abzw) - Schwarzenbach SG Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 1730

14.5 26.10.2025 31.10.2025 Wil Matt (Abzw) - Algetshausen-Henau Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 2 * Teilsperre 1730

14.5 05.01.2025 07.03.2025

Wil Güterbahnhof / Wil SG - Wil SG / Wil 

Matt (Abzw) Leistungssteigerung Wil 2 * 2 * 2 * Teilsperre 2743

14.5 16.03.2025 18.04.2025

Wil Güterbahnhof / Wil SG - Wil SG / Wil 

Matt (Abzw) Leistungssteigerung Wil 2 * 2 * 2 * Teilsperre 2743

14.6 30.03.2025 04.04.2025 Winterthur Grüze - Schneit Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) 2 * 0 * 1.5 * Teilsperre 410

14.6 13.07.2025 18.07.2025 Winterthur Grüze - Schneit Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) 2 * 0 * 1.5 * Teilsperre 410

14.7 23.11.2025 27.11.2025 Winterthur - Winterthur Grüze Unterhaltsfenster - Linie 850 (2. Halbjahr) 2 * 2 * 3 *

Teilsperre;

RV: GK: Ausfall S26 W-WGR-WLenkung auf S35, S35 WIL-W wartet vor WGR Kreuzung 

mit S35 der Gegenrichtung ab,  W an +2 Min. Bestehend

14.7 06.04.2025 18.04.2025 Winterthur Winterthur Stellwerk 2 3.5 * 3 * 3 * Teilsperre 2639

14.8 02.03.2025 07.03.2025 Winterthur - Oberwinterthur Unterhaltsfenster - Linie 840 (1. Halbjahr) * * 2 * * *

Teilsperre;

RV: GK: Ausfall S30, Vereinigung/Flügelung mit S29 Bestehend

14.8 28.04.2025 30.04.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.8 28.04.2025 30.04.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.8 05.05.2025 23.05.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.8 05.05.2025 23.05.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.8 08.12.2025 08.12.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.8 08.12.2025 08.12.2025 Winterthur Grüze Winterthur Grüze, Querung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2339

14.9 21.04.2025 26.04.2025 Oberwinterthur Ost - Frauenfeld Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

14.9 23.11.2025 28.11.2025 Frauenfeld - Oberwinterthur Ost Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

14.9 16.04.2025 17.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 23.04.2025 25.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 28.04.2025 12.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 28.04.2025 16.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 19.05.2025 19.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 21.05.2025 23.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 27.05.2025 27.05.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 10.06.2025 10.06.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 11.06.2025 17.06.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 14.07.2025 04.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 15.07.2025 25.07.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 29.07.2025 31.07.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 05.08.2025 08.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 14.08.2025 15.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 03.09.2025 05.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 08.09.2025 08.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 15.09.2025 15.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 16.09.2025 19.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 17.08.2025 01.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 18.08.2025 22.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 25.08.2025 29.08.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 01.09.2025 02.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 0 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2369

14.9 13.04.2025 15.04.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.9 28.09.2025 29.09.2025 Wiesendangen - Rickenbach-Attikon Fahrbahnerneuerung Rickenbach-Attikon 1 * 1 * 1 * Teilsperre 2369

14.10 30.11.2025 05.12.2025 Weinfelden - Frauenfeld Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

14.10 06.07.2025 11.07.2025 Weinfelden - Frauenfeld Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 1 * Teilsperre Bestehend

14.10 07.12.2025 12.12.2025 Müllheim-Wigoltingen - Weinfelden Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre;

GV: Umleitungen via Wil Bestehend

14.10 07.01.2025 13.01.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 13.01.2025 21.03.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 23.03.2025 11.04.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 0 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 13.04.2025 17.04.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 09.06.2025 13.06.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 15.06.2025 04.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 0 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 06.07.2025 11.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.10 13.07.2025 18.07.2025 Felben-Wellhausen - Märstetten Fahrbahnerneuerung 2 * 1 * 1 * Teilsperre 1657

14.11 06.07.2025 12.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 26.08.2025 29.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 01.09.2025 05.09.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 07.09.2025 08.09.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 30.09.2025 03.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 06.10.2025 10.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 12.10.2025 18.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 19.10.2025 25.10.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 26.10.2025 07.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 0 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 09.11.2025 21.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 24.11.2025 28.11.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 30.11.2025 02.12.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 12.08.2025 15.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318
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14.11 17.08.2025 22.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.11 24.08.2025 26.08.2025 Bürglen TG - Sulgen Fahrbahnerneuerung Bürglen - Sulgen 1 * 2 * 1 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2318

14.19 11.05.2025 16.05.2025

Romanshorn Seewiesen - Rorschach 

Hafen Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.19 17.08.2025 22.08.2025 Rorschach Hafen - Egnach Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.20 10.03.2025 14.03.2025 Schaffhausen - Etzwilen Unterhaltsfenster Q1 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.20 20.10.2025 24.10.2025 Schaffhausen - Etzwilen Unterhaltsfenster Q4 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.22 24.02.2025 28.02.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.22 03.03.2025 08.03.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q1 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.22 31.08.2025 05.09.2025 Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) Unterhaltsfenster Q3 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.22 09.02.2025 21.02.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391

14.22 24.02.2025 28.02.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391

14.22 03.03.2025 08.03.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391

14.22 09.03.2025 21.03.2025 Etzwilen / Stein am Rhein - Stein am Rhein Fahrbahnerneuerung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2391

14.24 15.06.2025 20.06.2025 Romanshorn - Kreuzlingen Hafen Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.29 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.29 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.30 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.30 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.31 13.04.2025 17.04.2025 Wil SG - Weinfelden Süd Unterhaltsfenster Q2 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.31 10.08.2025 15.08.2025 Weinfelden - Wil SG Unterhaltsfenster Q4 * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.32 25.04.2025 16.05.2025

Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - 

Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain Unterhaltsfenster Q2 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 238

14.32 07.09.2025 12.09.2025

Weinfelden/Tägermoos (Abzw) - 

Kreuzlingen/Kreuzlingen Bernrain

Unterhaltsfenster Q3, inkl. Präventives 

Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.33 25.04.2025 16.05.2025

Weinfelden / Tägermoos (Abzw) - 

Kreuzlingen / Kreuzlingen Bernrain Unterhaltsfenster Q2 0 0 0 0 0 0 Totalsperre 238

14.33 07.09.2025 12.09.2025

Weinfelden/Tägermoos (Abzw) - 

Kreuzlingen/Kreuzlingen Bernrain

Unterhaltsfenster Q3, inkl. Präventives 

Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.37 17.03.2025 21.03.2025 Etzwilen - Seuzach Unterhaltsfenster Q1 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.37 13.10.2025 17.10.2025 Etzwilen - Seuzach Unterhaltsfenster Q4 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.38 22.04.2025 25.04.2025 Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig Unterhaltsfenster Q2 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.39 22.04.2025 25.04.2025 Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig Unterhaltsfenster Q2 * * 0 0 0 0 Totalsperre Bestehend

14.43 08.06.2025 13.06.2025 Uznach - Wattwil Unterhaltsfenster * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.43 19.10.2025 24.10.2025 Uznach - Wattwil Unterhaltsfenster * * 0 * * * Totalsperre Bestehend

14.43 23.02.2025 28.02.2025 Uznach - Wattwil Rickentunnel Druckgelenksanierung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2817

14.43 03.03.2025 21.03.2025 Uznach - Wattwil Rickentunnel Druckgelenksanierung 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2817

14.45 06.04.2025 11.04.2025 Gossau SG - Sulgen Unterhaltsfenster (1. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.45 07.09.2025 12.09.2025 Gossau SG - Sulgen Unterhaltsfenster (2. Halbjahr) * * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.46 17.02.2025 21.02.2025

Sargans Schleife (Verzw)/Buchs 

SG/Neugrüt (Verzw) - Buchs 

SG/Sevelen/Sargans

Unterhaltsfenster Q1, inkl. Präventives 

Schleifen 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.46 05.10.2025 10.10.2025

Sargans Schleife (Verzw) / Buchs SG / 

Neugrüt (Verzw) - Buchs SG / Sevelen / 

Sargans Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.47 04.05.2025 09.05.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q1 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.47 17.08.2025 22.08.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.48 04.05.2025 09.05.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q1 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.48 17.08.2025 22.08.2025 Heerbrugg - Buchs SG Unterhaltsfenster Q3 0 * 0 * 0 * Totalsperre Bestehend

14.49 06.04.2025 14.04.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480

14.49 13.04.2025 02.11.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480

14.49 02.11.2025 14.11.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 2.5 2.5 3.5 3.5 2 2 Langsamfahrstelle 2480

14.49 08.03.2025 16.03.2025 Altenrhein Unterführung Burietstrasse 1 * 2 * 1 * Langsamfahrstelle 2480

14.49 23.02.2025 26.02.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 2 * 2 * 2 * Langsamfahrstelle 2414

14.49 26.10.2025 03.11.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414

14.49 10.11.2025 17.11.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414

14.49 26.01.2025 04.02.2025 St. Margrethen SG St. Margrethen, Fahrbahnerneuerung 1 * 2 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2414

14.50 27.07.2025 29.07.2025 Goldach Bachdurchlass Dorfstrasse 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle 2350

14.50 27.07.2025 29.07.2025 Goldach Bachdurchlass Dorfstrasse 1 * 3 * 0.5 * Langsamfahrstelle 2350

14.55 16.02.2025 28.02.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2471

14.55 28.03.2025 06.05.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 3 0 0 2 2 Teilsperre 2471

14.55 30.03.2025 17.04.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471

14.55 06.05.2025 31.10.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 0 * 2 * Teilsperre 2471

14.55 22.06.2025 30.10.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471

14.55 29.06.2025 31.07.2025 Walenstadt Fahrbahnerneuerung 3 * 0 * 1 * Teilsperre 2677

14.55 07.07.2025 14.08.2025 Walenstadt Fahrbahnerneuerung 3 3 1 1 2 2 Teilsperre 2677

14.55 22.03.2025 31.03.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 23.03.2025 27.03.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 30.03.2025 16.04.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 01.04.2025 06.05.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 20.05.2025 27.05.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 02.06.2025 06.06.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.55 02.03.2025 28.03.2025 Walenstadt / Mels - Mels

Flums, Umsetzung 

Behindertengleichstellungsgesetz 3 * 1 * 2 * Teilsperre 2471

14.58 29.06.2025 02.07.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.58 08.09.2025 19.09.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

14.58 28.10.2025 10.11.2025 Ziegelbrücke Fahrleitungserneuerung 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2499

15.1.a, 

15.1.b 31.03.2025 31.03.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Nessun treno pianificato

GV:  Nessun treno pianificato 2692

15.1.a, 

15.1.b 01.09.2025 01.09.2025 Giustizia (dira) - Bellinzona S. Paolo Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Nessun treno pianificato

GV:  Nessun treno pianificato 2692

15.1.a, 

15.1.b 28.09.2025 06.10.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 2624

15 Ticino

(Castione-Arbedo - Bellinzona - CBT / Ceneri Bergstrecke - Lugano Chiasso / Bellinzona - Locarno & Luino)
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15.1.a, 

15.1.b 09.11.2025 01.12.2025 Castione-Arbedo

Nuovo stabilimento industriale ferroviario 

Castione 0 * 0 * 0 * Langsamfahrstelle, Nachtkonzept 2624

15.1.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.1.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.1.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.1.a, 

15.1.b 23.02.2025 24.02.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 09.03.2025 09.03.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 23.03.2025 23.03.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 13.04.2025 13.04.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 27.04.2025 27.04.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 04.05.2025 11.05.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 18.05.2025 19.05.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 12.10.2025 12.10.2025 Castione-Arbedo

CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale 

ferroviario Castione 0 * 0 * 4 *

Langsamfahrstelle, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Singoli treni possono circolare 2624

15.1.a, 

15.1.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.1.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.1.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.1.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.a, 

15.2.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.2.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.2.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a 17.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.a 24.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: 25790 / 25144 / 25692 / 25695 / 25694 / 25990 soppressi BEL-GIU-BEL 2698

15.3.a 08.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.a 15.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: 25790 / 25144 / 25692 / 25695 / 25694 / 25990 soppressi BEL-GIU-BEL 2698

15.3.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.a, 

15.3.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.3.b 17.03.2025 24.03.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.b 08.09.2025 15.09.2025 Bellinzona S. Paolo - Giubiasco Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.30 ca. 2698

15.3.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.3.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 16.12.2024 08.12.2025 54b (Bellinzona-Chiasso) CBT Finestre di manutenzione 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Come da orario annuale

RV: 00.00-00.45 +   04.30-06.00: come da orario annuale

GV: 00.00-00.45 +   04.30-06.00 1679

15.4 17.12.2024 12.12.2025 54b (Bellinzona-Chiasso) CBT Finestre di manutenzione 0 * 0 * 3 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Come da orario annuale

RV: Come da orario annuale

GV: 5 tracce/direzione tra 00.00 e 01.30 Osservazione: Tra le 05.00 e le 06.00 solo 2 1679

15.4 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.4 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.5 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.5 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.5 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155
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15.5 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.6 11.04.2025 16.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 12.04.2025 14.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 10.10.2025 15.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 11.10.2025 13.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 17.10.2025 22.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 18.10.2025 20.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) 

PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In 

caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei 

treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.6 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.6 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.6 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.6 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.7 25.04.2025 28.04.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / 

Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio 

U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM 

Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 1 1 5 5 1.5 1.5

Teilsperre;

FV: Nessuna riduzione

RV: Nessuna riduzione

GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per 

principio NON possibile, fermata a Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti 

G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.7 01.11.2025 03.11.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / 

Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio 

U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM 

Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 1 1 5 5 1.5 1.5

Teilsperre;

FV: Nessuna riduzione

RV: Nessuna riduzione

GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per 

principio NON possibile, fermata a Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti 

G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.7 16.05.2025 17.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 17.05.2025 17.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In 

direzione S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G 

dirottato via CHSM 2703

15.7 17.05.2025 18.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 18.05.2025 18.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In 

direzione S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G 

dirottato via CHSM 2703

15.7 18.05.2025 19.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 19.05.2025 19.05.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu, nessun treno pianificato

RV: Notte do/lu, nessun treno pianificato

GV: Notte do/lu. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione 

S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via 

CHSM 2703

15.7 05.09.2025 06.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 06.09.2025 06.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In 

direzione S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G 

dirottato via CHSM 2703
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15.7 06.09.2025 07.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 07.09.2025 07.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

RV: Notti ve/sa-sa/do, nessun treno pianificato

GV: Notti ve/sa-sa/do. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In 

direzione S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G 

dirottato via CHSM 2703

15.7 07.09.2025 08.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

RV: Modifiche binari di accettazione, manovre e ricoveri, ritardi fino 5’ possibilinessun treno 

pianificato

GV: Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione S-N 

riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via CHSM 2703

15.7 08.09.2025 08.09.2025 Balerna / Chiasso - Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu, nessun treno pianificato

RV: Notte do/lu, nessun treno pianificato

GV: Notte do/lu. Traffico G dirottato via CHSM o attesa liberazione binario a CHI. In direzione 

S-N riduzione peso necessario in caso di dirottamento via CHSM. Traffico G dirottato via 

CHSM 2703

15.7 02.05.2025 03.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte ve/sa, 

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 03.05.2025 04.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte sa/do, 

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 04.05.2025 05.05.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu, 

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte do/lu Sbarramento totale naturale 2685

15.7 14.11.2025 15.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte ve/sa, 

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 15.11.2025 16.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte sa/do, 

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2685

15.7 16.11.2025 17.11.2025 Mendrisio - Mendrisio S. Martino Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu, 

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario.

GV: Notte do/lu Sbarramento totale naturale 2685

15.7 21.02.2025 22.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte ve/sa, 

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 22.02.2025 23.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte sa/do, 

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 23.02.2025 24.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu,

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte do/lu. Modifiche d'orario fino a 30' possibili Sbarramento totale naturale 2687

15.7 23.02.2025 24.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: 691: Bus sost MEN-CHI

RV: Bus sost MEN-CHI

GV:  Nessun treno previsto 2687

15.7 19.09.2025 20.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte ve/sa

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte ve/sa. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 20.09.2025 21.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte sa/do

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte sa/do. Modifiche d'orario fino a 30' possibili 2687

15.7 21.09.2025 22.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Notte do/lu

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte do/lu. Modifiche d'orario fino a 30' possibili Sbarramento totale naturale 2687

15.7 21.09.2025 22.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: 691: Bus sost MEN-CHI

RV: Bus sost MEN-CHI

GV:  Nessun treno previsto 2687

15.7 11.04.2025 16.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 12.04.2025 14.04.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 10.10.2025 15.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 11.10.2025 13.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 17.10.2025 22.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711
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15.7 18.10.2025 20.10.2025 Vezia (bif) - Paradiso (c bin) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2711

15.7 04.04.2025 09.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 05.04.2025 07.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 07.04.2025 07.04.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Soppressione 25104 MEN-MDE (sec orario 2024)nessun treno pianificato

GV: nessun treno pianificato nessun treno pianificato 2700

15.7 21.11.2025 26.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 22.11.2025 24.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2700

15.7 24.11.2025 24.11.2025 Melide - Mendrisio S. Martino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Soppressione 25104 MEN-MDE (sec orario 2024)nessun treno pianificato

GV: nessun treno pianificato nessun treno pianificato 2700

15.7 07.03.2025 12.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 08.03.2025 10.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 10.03.2025 10.03.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2702

15.7 07.11.2025 12.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 08.11.2025 10.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ripercussioni sec KOP-2700 In base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 

mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi 

puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV 

o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 30' possibili 2702

15.7 10.11.2025 10.11.2025 Mendrisio - Balerna Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno pianificato

RV: Nessun treno pianificato

GV: Nessun treno pianificato 2702

15.7 16.03.2025 21.03.2025 Balerna - Chiasso

Nuovo apparecchio centrale elettronico e 

aumento capacità 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibiliSingoli treni possono circolare 2718

15.7 28.04.2025 02.05.2025 Balerna - Chiasso

Nuovo apparecchio centrale elettronico e 

aumento capacità 0 * 1 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibiliSingoli treni possono circolare 2718

15.7 30.09.2025 03.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 05.10.2025 10.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 19.10.2025 24.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 26.10.2025 31.10.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 03.11.2025 06.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 12.11.2025 14.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 17.11.2025 21.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 23.11.2025 28.11.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 30.11.2025 05.12.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: Circolazione via CHSM possibile Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 09.12.2025 12.12.2025 Balerna - Chiasso Rinnovo totale linea di contatto 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili 889 e 691

RV: Modifiche d'orario fino a 5 minuti possibili

GV: 00.00-02.00 4 tracce possibili Circolazione via CHSM possibile 2768

15.7 03.02.2025 15.02.2025 Maroggia-Melano / Melide - Melide Melide rinnovov di binario testata sud 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Modifiche d'orario possibili

RV: Modifiche d'orario possibili. Ev. tracce mod. nel concetto di dettaglio.

GV: Modifiche fino a 30' possibili Modifiche fino a 15' possibili 2157
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15.7 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.7 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.7 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.7 14.09.2025 29.09.2025 Chiasso AS25 Chiasso, binari di ricovero 0 * 0 * 0 * Teilsperre 2674

15.7 20.06.2025 28.06.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 * 0 * 4 *

Teilsperre;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Singoli treni possono circolare

GV:  Modifiche fino a 30’ possibili 2156

15.7 27.07.2025 17.08.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Singoli treni possono circolare

GV:  Modifiche fino a 30’ possibili, riduzione graduale a 2 tracce. 2156

15.7 27.07.2025 17.08.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 1 1 3 3 2 2 Teilsperre 2156

15.7 17.08.2025 01.09.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 0 0 0 4 4

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Singoli treni possono circolare

GV:  Modifiche fino a 30’ possibili, riduzione graduale a 2 tracce. 2156

15.7 17.08.2025 01.09.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 1 1 3 3 2 2 Teilsperre 2156

15.7 23.03.2025 28.03.2025 Balerna - Chiasso

Nuovo apparecchio centrale elettronico e 

aumento capacità 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Cambio locomotiva a Chiasso in direzione S-N non possibile Deviazioni via CHSM 

possibili. Accettazione di singoli treni S-N a CHI per partenza dopo sbarramento possibile 2718

15.7 11.05.2025 16.05.2025 Balerna - Chiasso

Nuovo apparecchio centrale elettronico e 

aumento capacità 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

GV: Cambio locomotiva a Chiasso in direzione S-N non possibile Deviazioni via CHSM 

possibili. Accettazione di singoli treni S-N a CHI per partenza dopo sbarramento possibile 2718

15.7 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.7 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.8 25.04.2025 28.04.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / 

Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio 

U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM 

Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1.5 1.5

Teilsperre;

FV: Nessun traffico P pianificato

RV: Nessun traffico P pianificato

GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per 

principio NON possibile, fermata a Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti 

G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.8 01.11.2025 03.11.2025

Balerna per Smistamento (bif) / Chiasso / 

Chiasso Smistamento / Chiasso SM Fascio 

U - Chiasso Smistamento / Chiasso SM 

Fascio U Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1.5 1.5

Teilsperre;

FV: Nessuna riduzione

RV: Nessuna riduzione

GV:  1.5 treni per ora e direzione garantiti via CHI Vg (cambio loc risp stärken/schwächen per 

principio NON possibile, fermata a Chiasso max 60'), nessun traffico via CHSM. Dirottamenti 

G via Luino possibile nella capacità residua 2566

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 28.03.2025 29.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 29.03.2025 30.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 30.03.2025 31.03.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 22.08.2025 23.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704
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15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 23.08.2025 24.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può essere ricoverata a CHI. MV da/per 

Como.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico FV pianificato

RV: Nessun traffico FV pianificato. Ev ricoveri a CHI da eseguire lato nord. S11 non può 

essere ricoverata a CHI. Ev MV da/per Como. Notte sa/do sbarramento fino ore 05.30. 

Soppressione 25017 Trenord, bus sost.

GV: Nessun traffico G pianificato via MO I 2704

15.8 24.08.2025 25.08.2025 Chiasso Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun traffico P pianificato via MO II

RV: Nessun traffico P pianificato via MO II

GV: Soppressione tutto il traffico 2704

15.9.a 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.a, 

15.9.b 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.9.a 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.a, 

15.9.b 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.9.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.a, 

15.9.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun costo BES

RV: Nessun costo BES

GV: Nessun costo BES 2716

15.9.b 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.b 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.9.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.9.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

15.10.a, 

15.10.b 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.10.a 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili Modifiche d'orario fino 30' possibili 2229

15.10.a, 

15.10.b 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.10.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.a, 

15.10.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun costo BES

RV: Nessun costo BES

GV: Nessun costo BES 2716

15.10.b 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229
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Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

15.10.b 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster 0 * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Ripercussioni in base alle richieste definitive di sbarramenti di binari (8 mesi prima 

dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali concetti sostitutivi puntuali 

per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere soppressi alcuni treni RV o 

modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca.

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibili 2229

15.10.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.10.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.11 13.01.2025 17.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 19.01.2025 21.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 23.02.2025 26.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 09.03.2025 18.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 22.04.2025 25.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 27.04.2025 23.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 25.05.2025 28.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 01.06.2025 06.06.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 31.08.2025 05.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 08.09.2025 12.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 08.09.2025 19.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 22.09.2025 26.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 29.09.2025 03.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 05.10.2025 24.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 28.10.2025 31.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 03.11.2025 14.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 16.11.2025 21.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 24.11.2025 05.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 09.12.2025 12.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 0 * Totalsperre, Nachtkonzept 2668

15.11 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.12 08.06.2025 13.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Nessun treno previsto

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibilibili 2229

15.12 09.06.2025 09.06.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229
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Capacità assicurata

TLP TR TM

15.12 24.08.2025 29.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Nessun treno previsto

GV: Modifiche d'orario fino 15' possibilibili 2229

15.12 25.08.2025 25.08.2025 Giubiasco - Cadenazzo Ovest (bif) Unterhaltsfenster * * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2229

15.12 19.05.2025 24.05.2025

Cadenazzo Ovest (bif) - Ranzo-S. 

Abbondio Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0

Teilsperre;

FV: nessun treno previsto da orario 2314

15.12 03.11.2025 07.11.2025

Cadenazzo Ovest (bif) - Ranzo-S. 

Abbondio Unterhaltsfenster 0 0 0 0 0 0

Teilsperre;

FV: nessun treno previsto da orario 2314

15.12 13.01.2025 17.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.01.2025 20.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 22.01.2025 24.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 26.01.2025 31.01.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 02.02.2025 03.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 05.02.2025 07.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.02.2025 21.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 23.02.2025 26.02.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.03.2025 14.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 17.03.2025 19.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 20.03.2025 21.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 24.03.2025 26.03.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 02.04.2025 04.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 07.04.2025 09.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 13.04.2025 18.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 22.04.2025 25.04.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 30.04.2025 02.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.05.2025 23.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 25.05.2025 28.05.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 01.06.2025 06.06.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 31.08.2025 05.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.09.2025 12.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668
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15.12 15.09.2025 26.09.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 29.09.2025 03.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 05.10.2025 17.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.10.2025 24.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 28.10.2025 31.10.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 03.11.2025 14.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 16.11.2025 21.11.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 24.11.2025 05.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 09.12.2025 12.12.2025

Quartino / Cadenazzo Ovest (bif) / Tenero / 

Cadenazzo - Cadenazzo Ovest (bif) / Ponte 

Ticino Est (c bin) / Tenero / Cadenazzo Raddoppio Contone - Ponte Ticino 0 * 0 * 1.75 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

RV: Non pevisto

GV:  Soppressione 1 traccia N-S ogni 2h 2668

15.12 19.12.2024 06.06.2025 55b_Bellinzona-Luino Finestre manutentive (IPO) Pino-Luino 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2708

15.12 18.09.2025 12.12.2025 55b_Bellinzona-Luino Finestre manutentive (IPO) Pino-Luino 0 * 0 * 0 * Totalsperre 2708

15.12 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.13 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.13 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.13 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a, 

15.14.b 27.04.2025 28.04.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Soppressioni GIU - RIB/LG  //  RIB-GIU/BEL, bus sostitutivo..

GV: Nessun treno pianificato 2699

15.14.a, 

15.14.b 27.04.2025 02.05.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti 

di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali 

concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere 

soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2699

15.14.a, 

15.14.b 28.04.2025 02.05.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5' per incroci.  Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di 

sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà 

eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono 

essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 00.00 ca. 2699

15.14.a, 

15.14.b 08.08.2025 13.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di sbarramenti 

di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali 

concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere 

soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2699

15.14.a, 

15.14.b 09.08.2025 13.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * * *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5' per incroci.  Ripercussioni sec KOP-2699 In base alle richieste definitive di 

sbarramenti di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà 

eventuali concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono 

essere soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 00.00 ca. 2699

15.14.a, 

15.14.b 10.08.2025 11.08.2025 Rivera-Bironico - Giubiasco Unterhaltsfenster * * 0 * 0 *

Totalsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Soppressioni GIU - RIB/LG  //  RIB-GIU/BEL, bus sostitutivo..

GV: Nessun treno pianificato 2699

15.14.a, 

15.14.b 13.06.2025 18.06.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2705 In base alle richieste definitive di sbarramenti 

di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali 

concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere 

soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2705

15.14.a, 

15.14.b 15.06.2025 16.06.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Soppressioni LG - RIB/GIU/BEL // RIB-LG, bus sostitutivo. Sbarramento totale dopo 

25943.

GV: Nessun treno pianificato 2705

15.14.a, 

15.14.b 14.11.2025 19.11.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Ritardi fino 5'. Ripercussioni sec KOP-2705 In base alle richieste definitive di sbarramenti 

di binari (8 mesi prima dell’esecuzione) PLA coordinerà gli intervalli e definirà eventuali 

concetti sostitutivi puntuali per ogni zona. In caso di mancata capacità possono essere 

soppressi alcuni treni RV o modificati gli orari dei treni G la sera dopo le ore 23.00 ca. 2705

15.14.a, 

15.14.b 16.11.2025 17.11.2025 Rivera-Bironico - Lamone-Cadempino Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Soppressioni LG - RIB/GIU/BEL // RIB-LG, bus sostitutivo. Sbarramento totale dopo 

25943.

GV: Nessun treno pianificato 2705

15.14.a 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.a, 

15.14.b 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno previsto da orario annuale

GV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.14.b 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.b 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.14.b 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

Pagina 116/127



Capitolo 

PUR

Data

(da)

Data

(a)

Stazione / tratta 

interessata Descrizione O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

O
ra

 n
o

rm
a
le

O
ra

 d
i 
p

u
n

ta

Informazioni aggiuntive Kanban N°

Capacità assicurata

TLP TR TM

15.16 24.03.2025 24.03.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 24.03.2025 24.03.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato

GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni 

coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 - 40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 23.06.2025 23.06.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 23.06.2025 23.06.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato

GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni 

coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 - 40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 24.11.2025 24.11.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 24.11.2025 24.11.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato

GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni 

coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 - 40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 08.12.2025 08.12.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno pianificato 2696

15.16 08.12.2025 08.12.2025 Taverne-Torricella - Lugano Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: nessun treno pianificatonessun treno pianificato

RV: Sbarramento inizia dopo transito 25538nessun treno pianificato

GV: Dirottamento via Ceneri Berg (profilo 4mK garantito) o attesa liberazione CBT. Treni 

coinvolti sec orario 2024:  50685 - 40056 - 40192 - 40036 nessun treno pianificato 2696

15.16 26.01.2025 27.01.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.16 09.03.2025 17.03.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.16 30.03.2025 07.04.2025 Melide Zugfolgezeitverkürzung Vezia – Capolago 0 * 0 * 0 * Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall 2154 2155

15.16 15.12.2024 14.12.2025

54 (Göschenen - Bellinzona), 55 (Bellinzona 

- Locarno), 55b (Bellinzona - Luino), GBT 

(Gotthard-Basistunnel), 54b (Bellinzona - 

Chiasso)

Fliegendes Unterhaltfenster Nächte So/Mo 

Region Süd 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

RV: Nessun treno previsto da orario annuale 2716

15.17 21.02.2025 22.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte ve/sa. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Nessun treno previsto 2687

15.17 22.02.2025 23.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1 1

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte sa/do. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Nessun treno previsto 2687

15.17 23.02.2025 24.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte do/lu. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Sbarramento totale naturale 2687

15.17 23.02.2025 24.02.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Bus sost MEN-STAF. Soppressione ultimi e primi TILO

GV: Nessun treno previsto 2687

15.17 19.09.2025 20.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 1 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte ve/sa. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte ve/sa. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Nessun treno previsto 2687

15.17 20.09.2025 21.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 0 0 0 1 1

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte sa/do. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte sa/do. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Nessun treno previsto 2687

15.17 21.09.2025 22.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Notte do/lu. Div modifiche di binari di accettazione e ricovero a MEN necessario. Non 

sono possibili corse dirette CHI-MEN-GAGC e viceversa e neanche il concetto "Flügel"

GV: Notte do/lu. Attenzione alle infrastrutture delimitate a MEN (a MEN solo transito 

possibilie CAP-MEN-STAO e viceversa) Sbarramento totale naturale 2687

15.17 21.09.2025 22.09.2025

Mendrisio / Balerna per Smistamento (bif) - 

Mendrisio Mini-Unterhaltsfenster 0 * 0 * 0 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: Nessun treno previsto

RV: Bus sost MEN-STAF. Soppressione ultimi e primi TILO

GV: Nessun treno previsto 2687

15.17 29.06.2025 28.07.2025 Lugano Innalzamento marciapiede centrale 0 * 0 * 4 *

Teilsperre, Nachtkonzept;

FV: Nessun treno previsto da orario annuale

RV: Singoli treni possono circolare

GV:  Modifiche fino a 30’ possibili 2156

15.17 12.01.2025 29.03.2025 Maroggia-Melano / Melide - Melide Melide rinnovov di binario testata sud 0 * 0 * 2 *

Teilsperre, Verlängertes Nachtintervall;

FV: 691 può circolare secondo orario annuale

RV: Treni da orario annuale possono circolare. Ritardi fino a 5’ per singoli treni possibili

GV: Modifiche fino a 30' possibili Modifiche fino a 15' possibili 2157
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